


СОГЛАСОВАНО

Начальник департамента труда и социальной защиты населения администрации города Евпатории
(Федоренко А.В.)

«__» __ 20__ г.



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «Гимназия № 8»
(Л.Л.Лькова)
2020 г.

План адаптации для МГН объекта
муниципального бюджетного образовательного учреждения «Гимназия № 8 города Евпатории Республики Крым»
297406, Республика Крым, г. Евпатория, улица Сытникова, 22
на период 2021-2025 годы

№ п/п	Наименование мероприятия по адаптации	Категории МНГ (К,О,С,Г,У)	ВИД работы	ЭТАП работы *	Необходимое финансирование	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1.	Организационные мероприятия						
1.1	Организовать систему экстренного оповещения об опасности	все	Орг, ТР	2		2021	МБОУ «Гимназия № 8»
1.2	Утверждение проектно-сметной документации в департаменте городского хозяйства о рассмотрении проведения ремонтных работ на прилегающей территории	к, о, с	КР	1		2021	МБОУ «Гимназия № 8»
2.	Приобретение технических средств адаптации						
2.1	Тактильная пиктограмма 150*150	все	ТСР	2	15600,00	2021	МБОУ «Гимназия № 8»
2.2	Держатель для костылей	к, о	ТСР	2	1930,00		МБОУ

							2021	«Гимназия № 8»
2.3	Поручень опорный для раковины	к, о	ТСР	2	5156,00		2021	МБОУ «Гимназия № 8»
2.4	Откдтной поручень для унитаза	к, о	ТСР	2	7800,00		2021	МБОУ «Гимназия № 8»
2.5	Опорный угловой поручень для унитаза	к, о	ТСР	2	5400,00		2021	МБОУ «Гимназия № 8»
2.6	Смеситель локтевой	О	ТСР	2	2700,00		2021	МБОУ «Гимназия № 8»
2.7	Информационное табло в холле	Все	ТСР	2	20000,00		2021	МБОУ «Гимназия № 8»
2.8	Информация на входе в здание Полноцветная вывеска комплексная рельефно-точечная с шрифтом Брайля (2 шт)	все	ТР	2	39010,00		2021	МБОУ «Гимназия № 8»
2.9	Плитка тактильная (предупреждающая) 300*300	с	ТСР	2	10500,00		2021	МБОУ «Гимназия № 8»
2.10	Нанесение тактильно-цветовой разметки	с	ТР	2	10000,00		2021	МБОУ «Гимназия № 8»
2.11	Тактильные мнемосхемы (для территории, постажные, для санузла)	с	ТСР	2	20000,00		2021	МБОУ «Гимназия № 8»
3.	Ремонтные работы							
3.1	По территории объекта							
3.1.1	Капитальный ремонт прилегающей территории	все	КР	2	2000000,00		2021	подрядчик
3.2	По входу в здание							

3.2.1	Реконструкция входной группы	все	КРТ	2	50000,00	2021	подрядчик
3.3	По путям движения в здании						
3.3.1	Замена напольного покрытия в связи с износом	все	ТР	2	500000,00	2021-2025	подрядчик
3.3.2	Переобустройство пандуса (съезда)	к	ТР	2	30000,00	2022	подрядчик
3.3.3	Установка информативных обозначений Зон целевого назначения, мнемосхем	все		2	15000,00	2022	МБОУ «Гимназия № 8»
3.4	По зоне оказания услуг						
3.4.1	Приведения порогов к высоте до 0,014 м/дублирование перекатным мини-пандусом	к, о	ТР, ТСП	2	15000,00	2022	МБОУ «Гимназия № 8»
3.5	По санитарно-гигиеническим помещениям						
3.5.1	Установка опорных поручней, держателей для ТСП	к, о	ТР	2	10000,00	2022	МБОУ «Гимназия № 8»
3.5.2	Нанесение тактильно-цветовой разметки	с		2	10000,00	2022	МБОУ «Гимназия № 8»
3.6	По системе информации						
3.6.1	Организовать систему экстренного оповещения об опасности	все	ТР, Орг	1	200000,00	2022	МБОУ «Гимназия № 8»
3.6.2	Доски/стенды размещения информации	все		2	20000,00	2022	МБОУ «Гимназия № 8»
Состояние доступности объекта для МГН							
- на начало планового периода			К	О	С	Г	У
- по завершении 1-го этапа плана адаптации *			ВНД	ДЧ-И	ВНД	ДУ	ДУ
- по завершении 2-го этапа адаптации **			ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
			ДЧ-И	ДП	ДЧ-И	ДЧ-И	ДП

• - мероприятия первого этапа (неотложные) предлагается планировать и исполнять в ближайшее время (после обследования объекта) – в текущем году;

** - мероприятия второго этапа, как правило, требуют более длительной подготовки и реализации, в том числе планирования средств на их исполнение (подготовку проектно-сметной документации и последующего выполнения ремонтных работ), они могут быть запланированы и реализованы в предстоящем финансовом периоде.