

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
*«Формирование функциональной грамотности как приоритетное направление
 развития образования Республики Крым»*
 Муниципальное общеобразовательное учреждение "Столбовская школа"
 Джанкойского района Республики Крым

Задачи	Перечень мероприятий	Сроки проведения	Методы деятельности	Прогнозируемые результаты реализации действий
ЭТАП 3. АЛИТИЧЕСКИЙ 2024/2025 УЧЕБНЫЙ ГОД				
Подбор материалов для итоговой диагностики уровня профессиональной компетентности педагогов при формировании ФГ.	-подобраны материалы для итоговой диагностики; -собраны результаты диагностики -составление общего анализа	Сентябрь - ноябрь 2024	Сбор и анализ результатов	Составлен КИМ для итоговой диагностики. Проведена диагностика. Проведен анализ проведенного мониторинга.
Итоговая диагностика уровня сформированности математической, естественнонаучной и читательской грамотности обучающихся	-проведение диагностики уровня сформированности математической, естественнонаучной и читательской грамотности в 8-9 классах	Апрель 2025	Методическое сопровождение диагностики	Повышение положительной динамики уровня сформированности компетенций и умений ФГ
Презентация инновационного продукта: сбор, оформление и предоставление материалов с опытом работы педагогов для публикации в электронном сборнике	Создание инновационного продукта	Март-май 2025	Сбор, аналитика, обработка полученных материалов. Обобщение полученных данных	Инновационный продукт - электронный сборник материалов
Итоговая конференция	Проведение конференции "Функциональная грамотность сегодня и завтра"	Май 2025	Организация, методическое сопровождение	Презентация проекта педагогическому сообществу; Определение дальнейших перспектив Проекта

Отчет о выполнении работ по проекту	Обобщение всех мероприятий	Май - июнь 2025	Систематизация полученных за 2022-2025 гг. данных по проекту	Анализ и обобщение результатов проекта
-------------------------------------	----------------------------	-----------------	--	--