

УТВЕРЖДЕНО
Проектным комитетом
Республики Крым
(Протокол № 3 от 27.12.2018)
(в редакции протокола № 6
от 28.02.2019)

ПАСПОРТ
регионального проекта
«Цифровая образовательная среда»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Образование		
Краткое наименование регионального проекта	«Цифровая образовательная среда»	Срок начала и окончания проекта	1 декабря 2018 г. – 31 декабря 2024 г.
Куратор регионального проекта	Пашкунова Алла Николаевна, заместитель Председателя Совета министров Республики Крым		
Руководитель регионального проекта	Гончарова Наталья Георгиевна, министр образования, науки и молодежи Республики Крым		
Администратор регионального проекта	Окунь Дмитрий Аркадьевич, начальник управления информационно-технического сопровождения Государственного казенного учреждения Республики Крым «Учреждение централизованного обслуживания Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым»		
Связь с государственными программами Республики Крым	Государственная программа развития образования в Республике Крым, утвержденная постановлением Совета министров Республики Крым от 16 мая 2016 года № 204 (с изменениями)		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель регионального проекта: *внедрение целевой модели цифровой образовательной среды и сервисов по получению образовательных услуг и государственных услуг в сфере образования в электронном виде к 2024 году во всех образовательных организациях Республики Крым, подключение к высокоскоростному Интернет-соединению к 2024 году всех образовательных организаций Республики Крым.*

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Наименование показателя федерального проекта: доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком, процент											
1.	Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком, процент, процент ¹	Основной	40	1 декабря 2018 г.	40	45	50	55	60	80	100
Наименование показателя федерального проекта: количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, единиц, нарастающим итогом											
2.	Доля образовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального	Основной	0	1 декабря 2018 г.	0	0	5	30	50	80	100

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	образования, единиц, нарастающим итогом ¹										
Наименование показателя федерального проекта: доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент											
3.	Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент ¹	Основной	0	1 декабря 2018 г.	0	0	5	15	40	80	90
Наименование показателя федерального проекта: доля обучающихся, по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) доступен личный кабинет "Образование", обеспечивающий фиксацию образовательных результатов, просмотр индивидуального плана обучения, доступ к цифровому образовательному профилю, включающий в себя сервисы по получению образовательных услуг и государственных услуг в сфере образования в электронной форме, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент											
4.	Доля обучающихся, по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) доступен личный кабинет "Образование", обеспечивающий фиксацию образовательных	Основной	0	1 декабря 2018 г.	0	0	5	10	30	60	70

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	результатов, просмотр индивидуального плана обучения, доступ к цифровому образовательному профилю, включающий в себя сервисы по получению образовательных услуг и государственных услуг в сфере образования в электронной форме, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент ¹										
Наименование показателя федерального проекта: доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, процент											
5.	Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, процент ¹	Основной	0	1 декабря 2018 г.	0	2	10	30	50	80	95
Наименование показателя федерального проекта: доля документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формирующаяся на основании однократно введенных первичных данных, процент											
6.	Доля документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формирующаяся на основании однократно введенных первичных данных, процент ¹	Основной	0	1 декабря 2018 г.	0	0	5	15	40	80	90

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Наименование показателя федерального проекта: доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент											
7.	Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент ¹	Основной	0	1 декабря 2018 г.	0	0	1	3	10	15	20
Наименование показателя федерального проекта: доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования, процент											
8.	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования, процент ¹	Основной	0	1 декабря 2018 г.	0	0	1	5	25	35	50

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней			
1.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Разработана и внедрена федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды, набор типовых информационных решений в целях реализации в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды.</i> Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды, разработанная и внедренная к концу 2019 года направлена на реализацию целевой модели ЦОС в целях решения следующих задач:</i> - <i>создать организационные и технические возможности для совершенствования управления образовательными организациями и сферой образования, в том числе оптимизировать и снизить издержки процессов управления деятельностью образовательных организаций, повысить транспарентность результатов деятельности образовательных организаций, повысить безопасность хранения персональных данных, а также снизить нагрузку в части ведения административно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности и обеспечения учебного и воспитательного процесса;</i> - <i>создать условия для активного применения цифровых сервисов и образовательного контента всеми участниками образовательного процесса, а также внедрить инструментарий для формирования ценностных установок и повышения мотивации к саморазвитию и самоопределению в профессиональной деятельности;</i> - <i>сформировать сообщества "горизонтального обучения" среди обучающихся и педагогических работников, разработать систему фиксации "цифрового следа" и выстраивания индивидуальной траектории обучения для каждого обучающегося;</i> - <i>создать онлайн-платформу открытого педагогического образования;</i> - <i>сократить рабочее время педагогических работников на заполнение регулярной итоговой отчетности при использовании автоматизированных решений формирования отчетности, внедренных в федеральную информационно-сервисную платформу;</i> - <i>обеспечить интеграцию существующих решений, региональные информационные системы.</i> Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2019		
1.1.	В Республике Крым внедрена федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды, набор типовых информационных решений в целях реализации в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды.	31.12.2024	К концу 2024 года в образовательных организациях Республики Крым внедрена федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды, набор типовых информационных решений в целях реализации в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды.

2.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): - не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель цифровой образовательной среды (срок реализации – 2019 год); - не менее чем в 20 субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель цифровой образовательной среды (срок реализации – 2020 год); - не менее чем в 35 субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель цифровой образовательной среды (срок реализации – 2021 год); - не менее чем в 50 субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель цифровой образовательной среды (срок реализации – 2022 год); - не менее чем в 65 субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель цифровой образовательной среды (срок реализации – 2023 год); - во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель цифровой образовательной среды (срок реализации – 2024 год). Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС во всех субъектах Российской Федерации позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
2.1.	В Республике Крым внедрена целевая модель цифровой образовательной среды.	31.12.2024	Принято участие в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Крым. К концу 2024 года в Республике Крым во всех образовательных организациях внедрена целевая модель цифровой образовательной среды.
3.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): - не менее чем 20% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет") (срок реализации – 2019 год); - не менее чем 40 % образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет") (срок реализации – 2020 год); - не менее чем 60 % образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет") (срок реализации – 2021 год);		

	- все образовательные организации, реализующие основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет") (срок реализации – 2022 год). Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): обновление к концу 2022 года всеми образовательными организациями информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2022		
3.1.	В Республике Крым все образовательные организации, реализующие основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет").	31.12.2022	К концу 2022 года все образовательные организации Республики Крым, реализующие основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»).
4.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): - не менее 65% образовательных организаций обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком (срок реализации – 2019 год); - не менее 70% образовательных организаций обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком (срок реализации – 2020 год); - не менее 75% образовательных организаций обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком (срок реализации – 2021 год); - не менее 85% образовательных организаций обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком (срок реализации – 2022 год); - не менее 95% образовательных организаций обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для		

	<i>образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком (срок реализации – 2023 год);</i> <i>- 100 % образовательных организаций обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком (срок реализации – 2024 год).</i> Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>обеспечение к концу 2024 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком 100% образовательных организаций позволит:</i> <i>- создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;</i> <i>- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет;</i> <i>- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет.</i> Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
4.1.	В Республике Крым 100% образовательных организаций обеспечены Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком.	31.12.2024	К концу 2024 года все образовательные организации Республики Крым обеспечены высокоскоростным Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком.
5.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>не менее 2 тыс. работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, прошли повышение квалификации с целью повышения их компетенций в области современных технологий.</i> Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>повышение к концу 2019 года квалификации не менее 2 тыс. работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, позволит обеспечить актуализацию знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава системы образования в части широкого внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании, а также инструментов электронного обучения.</i> Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2019		
5.1.	В Республике Крым не менее 2 тыс. работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, повысили квалификацию с целью повышения их компетенций в области современных технологий.	31.12.2019	К концу 2019 года не менее 2 тыс. работников в Республике Крым, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, повысили квалификацию с целью повышения их компетенций в области современных технологий.

6.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
----	--

	- созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 20 центров цифрового образования "IT-куб" с охватом не менее 8 тыс. детей (срок реализации – 2020 год); - созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 70 центров цифрового образования "IT-куб" с охватом не менее 28 тыс. детей (срок реализации – 2021 год); - созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 190 центров цифрового образования "IT-куб" с охватом не менее 76 тыс. детей (срок реализации – 2022 год); - созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 260 центров цифрового образования "IT-куб" с охватом не менее 104 тыс. детей (срок реализации – 2023 год); - создана сеть центров цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 340 центрах цифрового образования "IT-куб" с годовым охватом не менее 136 тыс. детей (срок реализации – 2024 год). Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): создание к концу 2024 года за счет федеральной поддержки не менее 340 центров цифрового образования "IT-куб", позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития. Создание центров цифрового образования может осуществлять также за счет региональных средств. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
6.1.	В Республике Крым создан центр цифрового образования "IT-куб".	31.12.2024	Принято участие в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Крым. К концу 2024 года в Республике Крым создан центр цифрового образования «IT-куб».
7.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): обеспечен свободный доступ (бесплатный для пользователей) по принципу "одного окна" для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность и образовательными платформами. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): обеспечение свободного доступа по принципу "одного окна" позволит обеспечить доступность для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также будет способствовать развитию образовательных платформ и цифровых сервисов. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
7.1.	В Республике Крым обеспечен свободный доступ (бесплатный для пользователей) по принципу "одного	31.12.2024	К концу 2024 года в Республике Крым обеспечен свободный доступ (бесплатный для пользователей) по принципу

	окна" для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность и образовательными платформами.		«одного окна» для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность и образовательными платформами.
8.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): - для не менее 5000 детей в 5% общеобразовательных организаций 10 субъектов Российской Федерации, проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий (срок реализации – 2020 год); - для не менее 12 тыс. детей, обучающихся в 10% общеобразовательных организаций 25 субъектов Российской Федерации, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии (срок реализации – 2021 год); - для не менее 60 тыс. детей в 15% общеобразовательных организаций 45 субъектах Российской Федерации внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии (срок реализации – 2022 год); - для не менее 350 тыс. детей в 20% общеобразовательных организаций 60 субъектов Российской Федерации внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии (срок реализации – 2023 год); - для не менее 500 тыс. детей в 25% общеобразовательных организаций 75 субъектов Российской Федерации внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологий (срок реализации – 2024 год). Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): внедрение к концу 2024 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее чем 500 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организаций 75 субъектов Российской Федерации, позволит: - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024		
8.1.	Внедрение в основные образовательные программы современных цифровых технологий.	31.12.2024	К концу 2024 года в образовательных организациях Республики Крым внедрены в основные образовательные программы современные цифровые технологии.

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта²

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Всего по региональному проекту, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Крым)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	консолидированный бюджет Республики Крым, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет Республики Крым	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	межбюджетные трансферты бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Крым	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
----------	----------------	-------------------	-----------	----------------------------------	------------------------------------

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Н.Г. Гончарова	Министр образования, науки и молодежи Республики Крым	А.Н. Пашкунова, заместитель председателя Совета министров Республики Крым	3
2.	Администратор регионального проекта	Д.А. Окунь	Начальник управления ГКУ РК «Учреждение централизованного обслуживания Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым»	Н.Г. Гончарова, министр образования, науки и молодежи Республики Крым	7
3.	Администратор регионального проекта	Д.А. Окунь	Общие и организационные мероприятия по проекту Начальник управления ГКУ РК «Учреждение централизованного обслуживания Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым»	Н.Г. Гончарова, министр образования, науки и молодежи Республики Крым	20
4.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды Н.Г. Гончарова	Министр образования, науки и молодежи Республики Крым	А.Н. Пашкунова, заместитель председателя Совета министров Республики Крым	1
5.	Участник регионального проекта	Д.А. Окунь	Начальник управления ГКУ РК «Учреждение централизованного обслуживания Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым»	Н.Г. Гончарова, министр образования, науки и молодежи Республики Крым	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
6.	Участник регионального проекта	А.В. Маханова	Начальник управления общего образования Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым (далее – Министерство)	Журба Н.В., первый заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым	3
7.	Участник регионального проекта	Т.В. Петлюченко	Начальник управления по защите прав несовершеннолетних Министерства	Аблятипов А.С., заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым	3
8.	Участник регионального проекта	Н.В. Сергеева	Начальник управления науки, среднего профессионального и высшего образования Министерства	Красникова О.В., заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым	3
9.	Участник регионального проекта	А.Н. Рудяков	Ректор ГБОУ ДО РК «Крымский республиканский институт постдипломного педагогического образования»	Журба Н.В., первый заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым	7
10.	Участники регионального проекта		руководители органов управления образованием муниципальных образований Республики Крым, образовательных организаций, подведомственных Министерству		20

Обновление в образовательных организациях информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»)

11.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Н.Г. Гончарова	Министр образования, науки и молодежи Республики Крым	А.Н. Пашкунова, заместитель председателя Совета министров Республики Крым	1
12.	Участник регионального проекта	Д.А. Окунь	Начальник управления ГКУ РК «Учреждение централизованного обслуживания Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым»	Н.Г. Гончарова, министр образования, науки и молодежи Республики Крым	10
13.	Участник регионального проекта	А.В. Маханова	Начальник управления общего образования Министерства	Журба Н.В., первый заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым	3
14.	Участник регионального проекта	Т.В. Петлюченко	Начальник управления по защите прав несовершеннолетних Министерства	Аблятипов А.С., заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым	3
15.	Участник регионального проекта	Н.В. Сергеева	Начальник управления науки, среднего профессионального и высшего образования Министерства	Красникова О.В., заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым	3
16.	Участник регионального проекта	А.Н. Рудяков	Ректор ГБОУ ДО РК «Крымский республиканский институт постдипломного педагогического образования»	Журба Н.В., первый заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым	7

17.	Участники регионального проекта		руководители органов управления образованием муниципальных образований Республики Крым, образовательных организаций, подведомственных Министерству	20	
Обеспечение Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком					
18.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	С.Г. Зырянов	Министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым	Д.А. Полонский, заместитель Председателя Совета министров Республики Крым	2
19.	Участники регионального проекта		руководители органов управления образованием муниципальных образований Республики Крым, образовательных организаций, подведомственных Министерству	15	
Повышение квалификации работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, с целью повышения их компетенций в области современных технологий онлайн-обучения					
20.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Н.Г. Гончарова	Министр образования, науки и молодежи Республики Крым	А.Н. Пашкунова, заместитель председателя Совета министров Республики Крым	1
21.	Участник регионального проекта	А.Н. Рудяков	Ректор ГБОУ ДО РК «Крымский республиканский институт постдипломного педагогического образования»	Журба Н.В., первый заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым	7
Создание центров цифрового образования детей «IT-куб»					

22.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Н.Г. Гончарова	Министр образования, науки и молодежи Республики Крым	А.Н. Пашкунова, заместитель председателя Совета министров Республики Крым	1
23.	Участник регионального проекта	И.Н. Нука	Начальник управления дополнительного образования, организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей Министерства	Красникова О.В., заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым	5
Обеспечен свободный доступ (бесплатный для пользователей) по принципу «одного окна» для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и образовательными платформами					
24.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Н.Г. Гончарова	Министр образования, науки и молодежи Республики Крым	А.Н. Пашкунова, заместитель председателя Совета министров Республики Крым	1
25.	Участник регионального проекта	А.Н. Рудяков	Ректор ГБОУ ДО РК «Крымский республиканский институт постдипломного педагогического образования»	Журба Н.В., первый заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым	5

6. Дополнительная информация

¹ Значение показателей будет корректироваться ежегодно по итогам отбора на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Крым, утверждения методик расчета и других нормативно-правовых актов, а также по итогам отбора субъектов, проводимом Минпросвещения Российской Федерации.

² Значения показателей будет корректироваться после утверждения федеральных целевых показателей, которые определяются и уточняются ежегодно, а также утверждения паспорта регионального проекта «Информационная инфраструктура».

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Внедрена федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды, набор типовых информационных решений в целях реализации в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды	1 сентября 2019 г.	31 декабря 2024 г.	Н.Г. Гончарова	Информационно-аналитический отчет о вводе в эксплуатацию платформы. Обеспечено внедрение и функционирование платформы в целях реализации целевой модели цифровой образовательной среды	ВДЛ
1.1.1.	Тестирование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений	1 сентября 2019 г.	31 декабря 2024 г.	Н.В. Журба	Информационно-аналитический отчет об итогах тестирования платформы. Проведено тестирование типовых информационных решений федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, подготовлены предложения по усовершенствованию функционирования платформы	РРП
1.1.2.	Тестирование личного кабинета «Образование» на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ)	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	Н.В. Журба	Информационно-аналитический отчет о тестировании личного кабинета граждан на ЕПГУ. Проведено тестирование	РРП
1.1.3.	Внедрение федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений	1 сентября 2019 г.	31 декабря 2024 г.	Н.В. Журба	Информационно-аналитический отчет о результатах внедрения платформы. Внедрены все очереди и возможности платформы, подготовлены предложения по дальнейшему развитию и	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.1.	Внедрена федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды и набор типовых информационных решений		31 декабря 2024 г.	Н.Г. Гончарова	функционированию платформы Информационно-аналитический отчет о вводе в эксплуатацию платформы. Обеспечено внедрение и функционирование платформы в целях реализации целевой модели цифровой образовательной среды	КП
2.	Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды	1 января 2019 г.	31 декабря 2024 г.	Н.Г. Гончарова	Информационно-аналитический отчет о результатах внедрения целевой модели. Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды	ВДЛ
2.1.1.	Предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	1 января 2019 г.	1 октября 2023 г.	Н.В. Журба	Заявка на участие в отборе, направленная в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке. Предоставлена заявка в Министерство просвещения Российской Федерации	РРП
2.1.2.	Заключение соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республик Крым на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	1 января 2019 г.	1 марта 2024 г.	Н.В. Журба	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета. Заключено соглашение	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.1.3.	Апробация цифровых образовательных ресурсов, в том числе цифровых учебно-методических комплексов (далее – ЦУМК) включающих модули (программы, материалы, инструменты оценки сформированности ключевых компетенций в областях математики, информатики, технологий релевантных задачам цифровой экономики) по разделам дискретной математики, алгоритмики, программирования, алгоритмических основ машинного обучения, цифровых технологий для разных уровней освоения при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ; учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных лабораторий) для изучения математики, информатики, технологий, релевантных задачам цифровой экономики для внедрения в образовательный процесс при реализации основных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования; игровых видов цифровых образовательных ресурсов для школьников и студентов	1 января 2019 г.	31 декабря 2024 г.	Н.В. Журба	Информационно-аналитический отчет об итогах апробации ЦУМК. Апробированы цифровые образовательные ресурсы, подготовлены предложения о дальнейшем внедрении и использовании ЦУМК в образовательном процессе	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	организаций среднего профессионального образования по основным заданиям по математике, информатике и цифровым технологиям					
2.1.	Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды		31 декабря 2024 г.	Н.Г. Гончарова	Информационно-аналитический отчет о результатах внедрения целевой модели. Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды	КП
3.	Все образовательные организации, реализующие основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»)	1 января 2019 г.	31 декабря 2024 г.	Н.Г. Гончарова	Информационно-аналитический отчет об итогах обновления информационных ресурсов. Все образовательные организации обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	ВДЛ
3.1.1.	Изучение методических рекомендаций по обновлению информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций, в том числе официальных сайтов в сети Интернет. При необходимости внесены изменения в нормативные правовые акты, в том числе в Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в	1 января 2019 г.	1 июня 2024 г.	Н.В. Журба	методические рекомендации. Сформирована методологическая основа реализации мероприятий федерального проекта по обновлению информационных ресурсов	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.1.2.	информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об образовательной организации Обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций	1 июня 2019 г.	31 декабря 2024 г.	Н.В. Журба	Информационная справка об итогах обновления информационных ресурсов. Осуществлено обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов	РРП
3.1.	Обновлено во всех образовательных организаций информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»)		31 декабря 2024 г.	Н.Г. Гончарова	Информационно-аналитический отчет об итогах обновления информационных ресурсов. Все образовательные организации обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	КП
4.	Все образовательные организации обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	С.Г. Зырянов	Информационно-аналитический отчет Министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым о результатах обеспечения Интернет-соединением образовательных организаций. Все образовательные организации обеспечены Интернет-соединением со скоростью, предусмотренной для их местности	ВДЛ
4.1.	Обеспечены интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для образовательных		31 декабря 2019 г.	С.Г. Зырянов	Информационно-аналитический отчет Министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым о	КП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком все образовательные организации				результатах обеспечения Интернет-соединением образовательных организаций. Все образовательные организации обеспечены Интернет-соединением со скоростью, предусмотренной для их местности	
5.	Не менее 2 тыс. работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, прошли повышение квалификации с целью повышения их компетенций в области современных технологий	1 января 2019 г.	31 декабря 2024 г.	Н.Г. Гончарова	Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по повышению квалификации. Обеспечено повышение квалификации, выданы сертификаты о повышении квалификации 2 тыс. работников	ВДЛ
5.1.	Осуществлено повышение квалификации не менее 2 тыс. работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, с целью повышения их компетенций в области современных технологий		31 декабря 2024 г.	Н.Г. Гончарова	Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по повышению квалификации. Обеспечено повышение квалификации, выданы сертификаты о повышении квалификации 2 тыс. работников	КП
6.	Созданы центр цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки центр цифрового образования «IT-куб»	1 января 2019 г.	31 декабря 2024 г.	Н.Г. Гончарова	Информационно-аналитический отчет о создании центра. Создан центр цифрового образования «IT-куб»	ВДЛ
6.1.1.	Предоставление заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию	1 января 2019 г.	30 октября 2019 г.	Н.В. Журба	Заявка на участие в отборе направлена в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке. Предоставлены заявки в Министерство просвещения Российской Федерации	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)					
6.1.2.	Заключение соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Крым на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)	1 января 2019 г.	1 марта 2024 г.	Н.В. Журба	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета. Заключено соглашение	РРП
6.1.	Создан центр цифрового образования детей «IT-куб»		31 декабря 2024 г.	Н.Г. Гончарова	Информационно-аналитический отчет о создании центра. Создан центр цифрового образования «IT-куб»	КП
7.	Обеспечен свободный доступ (бесплатный для пользователей) по принципу «одного окна» для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и образовательными платформами	1 января 2019 г.	31 декабря 2024 г.	Н.Г. Гончарова	Информационно-аналитический отчет. Обеспечен свободный доступ к онлайн-курсам, способствующий развитию дистанционных форм образования, а также влияющий повышение уровня доступности мобильности образования	ВДЛ
7.1.	Обеспечен свободный доступ (бесплатный для пользователей) по принципу «одного окна» для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и		31 декабря 2024 г.	Н.Г. Гончарова	Информационно-аналитический отчет. Обеспечен свободный доступ к онлайн-курсам, способствующий развитию дистанционных форм образования, а также влияющий повышение уровня доступности мобильности образования	КП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
8.	дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и образовательными платформами Для детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	Н.Г. Гончарова	Информационно-аналитический отчет о результатах проведения эксперимента. Проведен эксперимент для детей, обучающихся в общеобразовательных организациях по внедрению современных цифровых технологий, подготовлены предложения о дальнейшей реализации данных мероприятий	ВДЛ
8.1.1.	Предоставление заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в эксперименте по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	1 января 2020 г.	1 марта 2024 г.	Н.В. Журба	Заявка на участие в отборе направлена в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке. Предоставлены заявки в Министерство просвещения Российской Федерации	РРП
8.1.2.	Заключение соглашения о проведении эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	1 марта 2020 г.	1 апреля 2020 г.	Н.В. Журба	Соглашение о проведении эксперимента. Заключено соглашение	РРП
8.1.3.	Утверждение перечня пилотных образовательных организаций (не менее 5 % от общего числа образовательных организаций)	1 марта 2020 г.	1 апреля 2020 г.	Н.В. Журба	Акт об определении перечня образовательных организаций. Сформирован перечень пилотных образовательных организаций (5% от общего числа образовательных организаций) в целях проведения эксперимента по внедрению в	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
8.1.	Проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий		31 декабря 2020 г.	Н.Г. Гончарова	образовательную программу современных цифровых технологий Информационно-аналитический отчёт о результатах проведения эксперимента. Проведен эксперимент по внедрению современных цифровых технологий, подготовлены предложения о дальнейшей реализации данных мероприятий	КП