

**Дорожная карта
по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»
в МБОУ «СОШ №5 им.85-го АСП» г.Симферополя**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный/исполнитель, соисполнители	Ожидаемый результат
1. Нормативно-правовое обеспечение				
1.1.	Создание рабочей группы	До 14.12.2023	Администрация школы	Создана рабочая группа
1.2.	Организация самодиагностики и проведение анализа результатов самодиагностики общеобразовательных организаций в рамках проекта «Школа Минпросвещения России»	До 29.12.2023	Администрация школы	Определение заданного уровня «Школы Минпросвещения России»
1.3.	Разработка дорожной карты школы по внедрению проекта «Школа Минпросвещения России»	До 29.12.2023	Администрация школы	Определение вектора в деятельности школы по внедрению проекта «Школа Минпросвещения России»
2. Организационное сопровождение по магистральным направлениям				
2.1.	Проведение совещаний по внедрению проекта «Школа Минпросвещения России» для педагогического коллектива школы	В течение года	Администрация школы	1. Информирование педагогических работников и родительской общественности о проекте 2. Мотивация на включение в проект 3. Улучшение материальной базы школы
2.2.	Организация повышения квалификации педагогических работников/управленческих команд по дополнительным профессиональным программам, учитывающих в содержании идеологию проекта «Школа Минпросвещения России»	По плану	Проценко И.А. зам.директора по УВР	Повышение профессиональной компетенции педагогов
2.3.	Организация участия в спортивных	Сентябрь 2024	Ларичева Е.В. зам.директора	Наличие победителей и

	мероприятиях всероссийского уровня		по УВР	призеров спортивных соревнований (в том числе во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников Президентские соревнования и Всероссийских спортивных играх школьников Президентские спортивные игры)
2.4.	Разработка школьной символики	Сентябрь 2024	Ларичева Е.В. зам.директора по УВР, Явтушенко С.А. советник по воспитанию	Создание индивидуальног о стиля школы через отражение в геральдической атрибутике особенностей образовательного процесса и участников образовательной деятельности.
2.5.	Разработка программ краеведения и школьного туризма	Сентябрь 2025	Ларичева Е.В. зам.директора по УВР, Анохина О.В зам.директора по УВР	Реализация программ краеведения и школьного туризма
2.6.	Организация участия обучающихся в чемпионатах по профессиональному мастерству	По графику	Ларичева Е.В. зам.директора по УВР	Участие обучающихся в чемпионатах по профессиональн ому мастерству
2.7.	Организация школьного медиацентра	Сентябрь 2024	Ларичева Е.В. зам.директора по УВР, Явтушенко С.А. советник по воспитанию	Функционирован ие школьного медиацентра
2.8.	Организация работы в штате работников школы учителя-	В течение года	Привидён Д.А. директор	Работа учителя- дефектолога,

	дефектолога		школы	обеспечивающая оказание помощи целевым группам обучающихся.
2.9.	Закупка и установка нового оборудования по плану	В течение года	Балан Р.И. зам.директора по АХЧ	Акты приемки
3. Научно-методическое сопровождение				
3.1.	Участие в семинарах регионального и федерального уровня по сопровождению внедрения проекта «Школы Минпросвещения России» для управленческих команд общеобразовательных организаций	В течение года	Администрация школы	Повышение уровня компетенции управленческой команды школы
3.2.	Участие в семинарах регионального и федерального уровня по вопросам результатов апробации и успешных практик внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»	В течение года	Администрация школы	Повышение уровня компетенции управленческой команды и педагогических работников школы
3.3.	Обзорно-информационная справка школы об участии в проекте «Школа Минпросвещения России»	Май 2024, 2025, 2026	Директор школы	Информирование педагогического коллектива и родительской общественности об участии в проекте «Школа Минпросвещения России»
4. Информационное сопровождение				
4.1.	Создание и ведение раздела «Школа Минпросвещения России» на официальном сайте школы	декабрь 2023	Балан Р.И. зам.директора по АХЧ	Информирование общественности о проекте
5. Мониторинг сопровождения внедрения проекта				
5.1.	Проведение и анализ результатов мониторинга внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»	Июнь 2026	Администрация школы	Выявление эффективности реализации проекта и проблемных зон.