Приложение
к приказу МБОУ «Новожиловская СШ»
Белогорского района Республики Крым
от 05.10.2026 № 392

УТВЕРЖДЕНО
И.о. директора МБОУ _____Э.Т.Пурто
«__05__»_____октября_____2026 г

СОГЛАСОВАНО
Зам директора по УВР _____Л.Е.Буденкова
«__05__»_____октября_____2026 г

ДОРОЖНАЯ КАРТА

«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего исреднего общего образования в МБОУ «Новожиловская СШ» Белогорского района Республики Крым в 2027 году»

I. Организационно-подготовительный этап
(сентябрь – декабрь 2026 г.)

№	Мероприятие	Дата	Ответственный	Результат
1.1	Издание приказа о подготовке к ГИА-2027, утверждение рабочей группы, назначение координатора	01.09.2026 – 05.09.2026	И.о. директора Э.Т. Пурто	Приказ
1.2	Формирование базы данных выпускников 9, 11 классов	07.09.2026 – 11.09.2026	Заместитель директора по УВР Л.Е. Буденкова, классные руководители Т.П.	Списки

№	Мероприятие	Дата	Ответственный	Результат
	о выборе предметов	05.11.2026	руководители	предметов
1.10	Обучение кадров для работы в ГИА (эксперты, организаторы)	10.11.2026 – 15.11.2026	Заместитель директора по УВР Л.Е. Буденкова	Заявки
1.11	Информирование о сроках и местах подачи заявлений (стенды, сайт)	01.12.2026 – 05.12.2026	Заместитель директора по УВР Л.Е. Буденкова, отв. за ИКТ	Обновление стендов, сайта
1.12	**Итоговое сочинение (изложение) для 11 класса**	**02.12.2026**	Заместитель директора по УВР Л.Е. Буденкова	Протоколы
1.13	Проверка итогового сочинения, ознакомление участников	10.12.2026 – 15.12.2026	Эксперты, Заместитель директора по УВР Л.Е. Буденкова	Ведомости
1.14	Анализ диагностических работ, корректировка планов подготовки	20.12.2026 – 25.12.2026	Учителя-предметники	Планы

II. Основной организационный этап
(январь – март 2027 г.)

№	Мероприятие	Дата	Ответственный	Результат

№	Мероприятие	Дата	Ответственный	Результат
2.8	Формирование РИС ГИА: внесение сведений о выпускниках	05.03.2027 – 10.03.2027	Ответственный за ИКТ	Выгрузка в РИС
2.9	Подача заявлений в РИС ГИА, проверка данных	15.03.2027 – 20.03.2027	Заместитель директора по УВР Л.Е. Буденкова	Подтверждение
2.10	Уточнение списков работников ППЭ, подача заявок	20.03.2027 – 25.03.2027	Заместитель директора по УВР Л.Е. Буденкова	Заявки
2.11	Информирование родителей о порядке и сроках ГИА (собрания)	25.03.2027 – 30.03.2027	Классные руководители	Протоколы
2.12	Психологическая подготовка выпускников к ГИА	01.03.2027 – 31.03.2027	Педагог-психолог	Занятия

III. Завершающий организационный этап (апрель – май 2027 г.)

№	Мероприятие	Дата	Ответственный	Результат
3.1	Уточнение базы данных участников ГИА	01.04.2027 – 05.04.2027	Заместитель директора по УВР Л.Е. Буденкова	Актуализация РИС
3.2	Формирование и уточнение списков работников ППЭ	05.04.2027 – 10.04.2027	Заместитель директора по УВР Л.Е. Буденкова	Списки

IV. Проведение ГИА
(май – июль 2027 г.)

№	Мероприятие	Дата	Ответственный	Результат
4.1	**Основной период ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ**	**25.05.2027 – 30.06.2027**	ППЭ, организаторы	Протоколы
4.2	**Резервные дни**	**01.07.2027 – 15.07.2027**	ППЭ, организаторы	Протоколы
4.3	Ознакомление выпускников с результатами ГИА	По графику Рособрнадзора	Заместитель директора по УВР Л.Е. Буденкова	Протоколы
4.4	Приём и рассмотрение апелляций	По графику конфликтной комиссии	Конфликтная комиссия	Решения
4.5	Организация сопровождения выпускников в ППЭ	25.05.2027 – 30.06.2027	Классные руководители	Журнал
4.6	**Дополнительный период (сентябрьские сроки)**	**05.09.2027 – 15.09.2027**	ППЭ, организаторы	Протоколы

VI. Контроль исполнения

№	Мероприятие	Дата	Ответственный
6.1	Промежуточный контроль на совещаниях при директоре	Ежемесячно (последний вторник месяца)	И.о. директора Э.Т. Пурто
6.2	Итоговый контроль на педагогическом совете	28.08.2027	И.о. директора Э.Т. Пурто