ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

П Р И К А З

31.08.2026 **п. Черноморское** **№ 587**

Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») по организации и проведению всероссийской олимпиады школьников в Черноморском районе в 2026/2027 учебном году

В соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 25.08.2026 №1459 «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») по организации и проведению всероссийской олимпиады школьников в 2025/2026 учебном году в Республике Крым», в целях создания условий для выявления способностей и талантов у детей и молодежи,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить План мероприятий («Дорожная карта») по организации и проведению всероссийской олимпиады школьников в Черноморском районе в 2026/2027 учебном году согласно приложению №1.
2.Ответственным исполнителям, указанным в приложении, обеспечить выполнение мероприятий Дорожной карты согласно срокам.
3.Отделу методического обеспечения МКУ «Центр финансово-хозяйственного и методического обеспечения отдела образования, молодежи и спорта администрации Черноморского района Республики Крым» до 08.05.2027 подготовить аналитический отчет о выполнении мероприятий Дорожной карты.
4.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующего отделом методического обеспечения МКУ «Центр финансово-хозяйственного и методического обеспечения отдела образования, молодежи и спорта администрации Черноморского района Республики Крым» Хмару А.В.

Заместитель начальника
отдела образования, молодежи и спорта **С.Б. Завадская**
Г.В. Шевченко, + 79782962673

Приложение №1
к приказу отдела образования, молодежи и спорта
от 31.08.2026 г. № 587

План мероприятий («Дорожная карта»)
по организации и проведению всероссийской олимпиады школьников в Черноморском районе в 2026/2027 учебном году

№	Мероприятие	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Наименование итогового документа
I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА				
1.1.	**Подготовка и утверждение документов, регламентирующих проведение всероссийской олимпиады школьников в Черноморском районе в 2027/2027 учебном году**			
1.1.1	О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, в т.ч. на платформе «Сириус.Курсы» (далее - ВсОШ) и утверждение требований к его проведению	Отдел образования, молодежи и спорта администрации Черноморского района Республики Крым (далее – ООМС АЧР РК)	До 10 октября 2026 г.	Приказ ООМС АЧР РК
1.1.2	Утверждение показателей мониторинга участия обучающихся в школьном этапе ВсОШ и его результативности	ООМС АЧР РК	До 10 октября 2026 г.	Приказ ООМС АЧР РК
1.1.3	Об итогах проведения школьного этапа ВсОШ	ООМС АЧР РК	Ноябрь 2026 г.	Приказ ООМС АЧР РК
1.1.4	О проведении муниципального этапа ВсОШ	ООМС АЧР РК	Октябрь 2026 г.	Приказ ООМС АЧР РК
1.1.5	Об утверждении организационно-технологической модели проведения муниципального этапа ВсОШ	ООМС АЧР РК	Октябрь 2026 г.	Приказ ООМС АЧР РК
1.1.6	Об утверждении состава муниципальной предметно-методической комиссии (далее - МПМК)	ООМС АЧР РК	Октябрь 2026 г.	Приказ ООМС АЧР РК
1.1.7	О соблюдении режима конфиденциальности в работе с	ООМС АЧР РК	Декабрь	Приказ ООМС АЧР РК

	олимпиадными материалами муниципального этапа ВсОШ		2026 г.	
1.1.8	Об участии в установочных интенсивных тренингах по подготовке к региональному этапу всероссийской ВсОШ школьников	ООМС АЧР РК	Декабрь 2026 г.	Приказ ООМС АЧР РК
1.1.9	Об итогах проведения муниципального этапа ВсОШ	ООМС АЧР РК	Январь 2027 г.	Приказ ООМС АЧР РК
1.2.	**Проведение организационно-методических мероприятий и этапов ВсОШ**			
1.2.1	Организационно-методические совещания по вопросам проведения школьного/муниципального этапов ВсОШ (в т.ч. с освещением лучших практик по данному вопросу)	ООМС АЧР РК	Сентябрь-декабрь 2026 г. (1 раз в месяц)	План совещания
1.2.2	Организационное и техническое сопровождение проведения школьного этапа ВсОШ на платформе «Сириус.Курсы»	ООМС АЧР РК	До 30 октября 2026 г.	Приказ ООМС АЧР РК
1.2.3	Анализ выполнения плана мероприятий («Дорожной карты») по организации и проведению ВсОШ в Черноморском районе в 2025/2026 учебном году Разработка плана мероприятий («Дорожной карты») по организации и проведению ВсОШ в Черноморском районе в 2026/2027	ООМС АЧР РК	Сентябрь 2026 г.	Аналитическая справка, Приказ ООМС АЧР РК
1.2.4	Оказание адресной методической помощи общеобразовательным учреждениям с низкими результатами подготовки обучающихся	ОМО	В течение года	Семинары, практикумы, методические и инструктивные письма
1.2.5	Методическое сопровождение проведения ВсОШ с трансляцией опыта подготовки победителей и призеров ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету, в том числе проведение методических совещаний (семинаров) с учителями -предметниками, с учетом анализа выполненных заданий муниципального этапа	ОМО	Октябрь 2026 г. - февраль 2027 г.	План семинаров
1.2.6	Накопление и публикация муниципальной методической базы по	ОМО	В течение	Материалы

	подготовке к ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету		учебного года	семинаров, мастер-классов, публикации
1.2.7	Организация и проведение школьного этапа ВсОШ	ООМС АЧР РК, ОУ	Сентябрь-октябрь 2026 г.	Приказ ООМС АЧР РК
1.2.8	Организация и проведение школьного этапа ВсОШ на платформе «Сириус.Курсы»	ООМС АЧР РК, ОУ	Сентябрь-октябрь 2026 г.	Приказ ООМС АЧР РК
1.2.9	Проведение мониторинга участия обучающихся в школьном этапе ВсОШ и его результативности	ООМС АЧР РК	Сентябрь- октябрь-ноябрь 2026 г. (1 раз в месяц)	Приказ ООМС АЧР РК
1.2.10	Анализ состояния преподавания учебного предмета «Химия» в Республике Крым	ОМО	Ноябрь - декабрь 2026 г.	Приказ ООМС АЧР РК

1.2.11	Подготовка материалов школьного этапа ВсОШ (олимпиадных заданий и критериев их оценивания) с учетом преемственности заданий различных уровней и специфики ВсОШ	ООМС АЧР РК	Октябрь-ноябрь 2026 г.	комплекты олимпиадных заданий
1.2.12	Организация и проведение муниципального этапа ВсОШ	ООМС АЧР РК	Ноябрь-декабрь 2026 г.	Приказ ООМС АЧР РК
1.2.13	Проведение мониторинга участия обучающихся в муниципальном этапе ВсОШ и его результативности	ОМО	Ноябрь-декабрь 2026 г. (1 раз в месяц)	Приказ ООМС АЧР РК
1.2.14	Организация участия в интенсивных тренингах по подготовке к региональному этапу ВсОШ	ОМО	Декабрь 2026 г.- февраль 2027 г.	Приказ ООМС АЧР РК
1.2.15	Анализ заданий и результатов муниципального этапа ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету	ОМО	Январь-февраль 2027 г.	Аналитические отчеты, справки
1.2.16	Организация участия в региональном этапе ВсОШ	ООМС АЧР РК	Декабрь 2026 г. - февраль 2027 г.	Приказы ООМС АЧР РК

II. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ ПО ВОПРОСАМ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ И ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ К ВсОШ				
2.1	Курсы повышения квалификации с учетом актуальных вопросов подготовки обучающихся к ВсОШ	ООМС АЧР РК	В течение учебного года	Приказы ООМС АЧР РК
2.2	Трансляция эффективных педагогических практик образовательных организаций, обучающиеся которых показывают высокие результаты по результатам проведении этапов ВсОШ. Обобщение опыта учителей ОО по работе с одаренными детьми	ООМС АЧР РК	В течение учебного года	Методические копилки, планы семинаров, мастер-классов
2.3	Проведение мастер-классов педагогов, подготовивших призеров и победителей регионального этапа ВсОШ	ООМС АЧР РК	В течение учебного года	Планы семинаров, мастер-классов
2.4	Публикации в сети Интернет и СМИ статей об опыте работы педагогов, работающих с одаренными детьми	ООМС АЧР РК	В течение учебного года	Публикации
III. СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ШКОЛЬНИКОВ К УЧАСТИЮ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЕ ШКОЛЬНИКОВ				
3.1	Обновление банка обучающихся - победителей и призеров муниципального и регионального этапов ВсОШ 2024/2025, 2025/2026 и 2026/2027 учебных лет	ОМО	Ноябрь-декабрь 2026 г. Февраль-март 2027 г.	Банк данных
3.2	Организация участия школьников в интеллектуальных мероприятиях, направленных на подготовку обучающихся к участию в этапе ВсОШ	ОМО	В течение учебного года	Прикаы ООМС АЧР РК

3.3	Организация участия в профильных интенсивных образовательных сменах по направлениям биология, физика, химия, экология, астрономия	ООМС АЧР РК	В течение года согласно плану проведения смен	Приказ ООМС АЧР РК
IV. РАБОТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ				
4.1	Разработка плана мероприятий («дорожной карты») по организации и проведению ВсОШ, методическому сопровождению подготовки обучающихся к участию в муниципальном этапе ВсОШ в 2026/2027 у.г..	ОМО	Сентябрь 2026 г.	Приказ ООМС АЧР РК
4.2	Подготовка и утверждение локальных актов по организации школьного этапа ВсОШ: - О проведении школьного этапа ВсОШ, утверждении оргкомитета, жюри и апелляционной комиссии, графика проведения; - Об утверждении муниципальных предметно -методических комиссий; - Об утверждении организационно-технологической модели; - Об итогах	ОМО	Сентябрь-октябрь 2026 г.	Приказ ООМС АЧР РК
4.3	Разработка требований к проведению школьного этапа ВсОШ	ОМО	Сентябрь 2026 г.	Требования, протоколы МПМК
4.4	Актуализация муниципальной методической базы по подготовке к ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету	ОМО	Сентябрь 2026 г.	Материалы семинаров, мастер-классов, публикации
4.5	Оформление и обновление информационных ресурсов, сайтов операторов школьного и муниципального этапов ВсОШ	ОМО	Сентябрь - октябрь 2026 г., далее - в течение учебного года	Сайты
4.6	Разработка (корректировка) муниципальной модели по подготовке ко всем этапам ВсОШ с учетом сети дополнительного образования, внеурочной деятельности и созданию системы выявления, развития и поддержки способных и талантливых школьников	ОМО	Октябрь 2026 г.	Приказ ООМС АЧР РК
4.7	Анализ состояния преподавания общеобразовательных предметов, по которым установлен самый низкий показатель результативности обучающихся на муниципальном этапе	ООМС АЧР РК	Октябрь 2026 г.	Аналитическая справка, Приказ ООМС АЧР РК
4.8	Анализ работы общеобразовательных учреждений, в которых установлен самый низкий показатель результативности обучающихся на муниципальном этапе	ООМС АЧР РК	Октябрь - ноябрь 2026 г.	Аналитическая справка, Приказ ООМС АЧР РК

4.9	Подготовка и утверждение локальных актов по организации муниципального этапа ВсОШ: - О проведении муниципального этапа ВсОШ, утверждении оргкомитета, жюри и апелляционной комиссии; - Об итогах.	ООМС АЧР РК	Октябрь - ноябрь 2026 г.	Приказ ООМС АЧР РК
4.10	Усиление контроля за выполнением олимпиадных заданий участниками ВсОШ и качеством работы жюри при проведении муниципального этапа ВсОШ	ООМС АЧР РК	Ноябрь-декабрь 2026 г.	Акты оргкомитета о нарушениях
4.11	Анализ заданий и результатов муниципального этапа ВсОШ 2025/2026 учебного года по каждому общеобразовательному предмету	ОМО	До 25 декабря 2026 г.	Аналитические отчеты, справки
4.12	Отчет о выполнении пп. 10.1.-10.5 приказа Минобразования Крыма от 17.07.2026 № 1210	ООМС АЧР РК	до 25 декабря 2026 г.	Письмо в ГБОУ ДПОРК КРИППО
4.14	Обновление списка педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций и методистов муниципальных служб для подготовки победителей муниципального этапа ВсОШ к региональному этапу	ООМС АЧР РК	В течение учебного года	Банк данных
4.15	Выполнение в полном объёме Требований к организации и проведению ВсОШ и организационно-технологических моделей проведения этапов ВсОШ	ООМС АЧР РК	В течение учебного года	Сопроводительные документы,приказ ООМС АЧР РК
4.16	Обеспечение участия обучающихся, заявленных для участия, в	ООМС АЧР РК	Декабрь 2026 г.-	Приказ

	региональном этапе ВсОШ		апрель 2027 г.	
V. РАБОТА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ				
5.1	Популяризация олимпиадного движения. Освещение работы с одаренными детьми на официальном сайте школы и в соцсетях	Заместитель директора по УВР (далее - замдиректора по УВР) технический специалист	В течение учебного года	Информация об олимпиадах и участии в них учеников школы на официальном сайте и в соцсетях
5.2	Публикация актуальной информации о ходе ВсОШ и ее итогах			
5.3	Выявление одаренных школьников: проведение интеллектуальных конкурсов, анализ успеваемости по учебным предметам и смежным дисциплинам, учет достижений в проектной и исследовательской деятельности и др.	Учителя-предметники	В течение учебного года	Банк данных одаренных учеников школы
5.4	Утверждение нормативной документации по проведению школьного этапа ВсОШ	Администрация	Октябрь 2026 г.	Приказ ОУ
5.5	Подготовка и апробация диагностических материалов по выявлению способных и одаренных детей	Педагог-психолог	Октябрь 2026 г.	Банк данных диагностических материалов
5.6	Первичное анкетирование учеников по выявлению их общей и предметной одаренности	Педагог-психолог	Октябрь 2026 г.	Психологическое заключение, карта одаренности на каждого ребенка
5.7	Выявление одаренных школьников: проведение интеллектуальных конкурсов, анализ успеваемости по учебным предметам и смежным дисциплинам, учет достижений в проектной и исследовательской деятельности.	Учителя-предметники	В течение учебного года	Банка данных одаренных учеников школы
5.8	Разработка локальных актов школы, регламентирующие работу с одаренными детьми: типовые авторские программы и рабочие программы, предметные спецкурсы, факультативы и кружки	Администрация общеобразовательных учреждений, руководители ШМО	Октябрь 2026 г.	Нормативно-правовой пакет документов по организации работы с одаренными

				детьми
5.9	Разработка индивидуальных образовательных траекторий потенциальных участников ВсОШ	Учителя-предметники	Октябрь 2026 г.	Повышение уровня подготовки к олимпиадам и другим конкурсам
5.10	Утверждение расписания дополнительных занятий, которые нацелены на развитие интеллектуальных способностей учеников, с целью подготовки к олимпиадам	Директор замдиректора по УВР	Сентябрь-октябрь 2026 г.	Расписание дополнительных занятий
5.11	Работа с педагогическими кадрами по вопросам подготовки учеников к олимпиадам: - проведение тематических семинаров, практикумов и круглых столов; - подбор и накопление литературы для самообразования; - поиск и использование материалов из сети интернет	Замдиректора по УВР руководители ШМО учителя-предметники	В течение учебного года	Повышение уровня педагогического мастерства учителей по работе с одаренными детьми
5.12	Работа с родителями. Проведение консультаций и лекториев для родителей	Замдиректора по УВР	В течение учебного года	План работы с родителями
5.14	Психологические тренинги с учениками при подготовке к этапам ВсОШ	Педагог-психолог	В течение учебного года	План тренингов
5.15	Создание системы дистанционного участия детей в предметных олимпиадах	Учителя-предметники технический специалист	В течение учебного года	Сертификаты участников, дипломы
5.16	Проведение школьных олимпиад в рамках предметных недель	замдиректора по УВР руководители ШМО	В течение учебного года по плану работы школы	Участие детей в школьных олимпиадах

		учителя-предметники		
5.17	Организация участия одаренных детей в школьном, муниципальном, региональном этапах ВсОШ	замдиректора по УВР учителя-предметники	В течение учебного года по плану работы школы	Участие детей в различных этапах ВсОШ
5.18	Развитие логического и интеллектуального мышления учеников через чтение журналов научной и учебной направленности с использованием ресурсов библиотек и интернета	Школьный библиотекарь учителя-предметники	В течение года	Работа одаренных детей с периодической литературой
5.19	Организация научно-поисковой, проектной и исследовательской работы школьников	замдиректора по УВР учителя-предметники	В течение учебного года	Повышение результативности участия школьников в проектной и исследовательской деятельности
5.20	Работа с педагогическими кадрами - выявление образовательных и психолого-педагогических затруднений учителей, которые работают с одаренными детьми	Замдиректора по УВР руководители ШМО учителя-предметники	В течение учебного года	Повышение уровня профессиональных компетенций педагогов, повышение качества подготовки к олимпиаде
5.21	Организация мониторинга по итогам участия одаренных школьников в различных этапах ВсОШ и других олимпиадах, конкурсах	Замдиректора по УВР	Май 2027 г.	Аналитическая справка по итогам участия школьников в олимпиадах
VI. КОНТРОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВсОШ				
6.1	Проведение мониторинга сайтов общеобразовательных организаций, отдела образования, молодежи и спорта по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведению ВсОШ	ООМС АЧР РК	Октябрь-декабрь 2026 г.	Аналитическая справка

6.2	Обеспечение выполнения «Дорожной карты» по организации и проведению всероссийской ВсОШ школьников в Черноморском районе в 2026/2027 учебном году	ООМС АЧР РК	Октябрь 2026 г.- май 2027 г.	Аналитическая справка
6.3	Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности	ООМС АЧР РК	Октябрь-декабрь 2026 г.	Аналитическая справка
6.4	Анализ обращений на телефон «горячей линии», письменных обращений граждан	ООМС АЧР РК	Сентябрь 2026 г.- апрель 2027 г.	Аналитическая справка
6.5	Контроль проведения муниципального этапа ВсОШ	ООМС АЧР РК	Октябрь 2026 г.- февраль 2027 г.	Приказ ООМС АЧР РК