Приложение
к приказу МБОУ «Рощинская школа-детский сад»
от 16 октября 2026 г. № 401

УТВЕРЖДАЮ
Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Рощинская школа-детский сад» Джанкойского района Республики Крым
_____ О.А. Маненко
Приказ №401 от 16.10.2026г.

План
реализации модели школьного инициативного бюджетирования в МБОУ «Рощинская школа-детский сад» в 2026-2027 учебном году

№	Цикл	Мероприятие	Сроки / Период	Ответственные
1	Старт кампании	Внесение изменений в локальные нормативные акты школы (Положение о ШкИБ, состав Штаба). Информационная кампания (размещение информации на сайте, стендах). Уведомление управления образования, молодежи и спорта администрации Джанкойского района о принятии решения об участии в школьном инициативном бюджетировании в 2026 году	16.10.2026 – 19.10.2026	Администрация ОУ
2	Выдвижение проектных идей	Проведение собраний обучающихся 8–11 классов и отбор проектных идей. Создание школьных команд	до 19.10.2026	Кузнецова Ю.В., Штаб ШкИБ
3	Разработка проектов, консультирование	Работа школьных команд. Проведение технической и финансовой экспертизы проектов. Доработка проектов, оформление смет, сбор коммерческих предложений (не менее 3-х) и конъюнктурного анализа цен. Оформление презентаций (не более 7 листов PDF)	19.10.2026 – 20.10.2026	Штаб ШкИБ, педагоги-кураторы
4	Презентация проектов	Организация презентации и защиты проектов на общешкольном собрании. Обязательная видеосъемка процесса защиты (до 8 минут). Продвижение проектов в соцсетях, на сайте и в мессенджере Max. Подготовка видеоролика (1-2 мин.)	20.10.2026 – 21.10.2026	Штаб ШкИБ
5	Голосование за проекты	День выборов (общешкольное голосование). Подведение итогов и утверждение результатов отбора,	20.10.2026	Администрация ОУ, Штаб ШкИБ

№	Цикл	Мероприятие	Сроки / Период	Ответственные
		оформление протокола и рейтинга. Формирование пакета документов согласно Приложению 2 Приказа Минфина № 47		
6	Реализация проектов	Направление проекта-победителя в Администрацию Джанкойского района. Определение подрядчиков, заключение контрактов, выполнение работ, открытие объекта	В течение 2027 года	Администрация ОУ