ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

№		1 мес	2 мес	3 мес	4 мес	5 мес	6 мес	7 мес	8 мес	9 мес	10 мес	11 мес	12 мес	13 мес	14 мес	15 мес	16 мес	17-36 ме
Этап 1. Аналитический. Создание рабочей группы и назначение руководителя.																		
1	Создание локальных актов																	
2	Подготовка материально-технической и кадровой базы школы.																	
3	Разработка программы развития школы с приоритетным направлением – изучение и сохранение традиций полиции России.																	
4	Формирование договоров о сотрудничестве с МВД по Республике Крым и Крымским филиалом Краснодарского университета Внутренних																	
5	Подготовка материально-технической и кадровой базы школы																	

6	Разработка программы развития школы с приоритетным направлением – изучение и сохранение традиций полиции																
7	Составление учебного плана кадетского класса полиции																
8	Поиск социальных партнеров и заключение договоров о взаимодействии																
Этап 2. Организационно-подготовительный.																	
1	Утверждение на педсовете учебно-методического комплекса и программ по патриотическому воспитанию																
2	Постоянное содействие и оказание методической помощи и поддержки кадетским классам и классным руководителям.																
3	Мониторинг и диагностика отслеживания результатов. Корректировка планов по мере необходимости																