ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ПРОСТОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Документ отправлен на официальный сайт: uvarovskaya.obrnizhn.ru
Уполномоченное лицо – руководитель образовательного учреждения:
СИНЮК АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
Действителен с: с 05.10.2026, 06:24
Действителен до: до 29.12.2027, 06:24
Ключ подписи: 00BF6C2DB671E6945C3AB63164CE9851F8

Приложение 1 к приказу
МБОУ «Уваровская СОШДС»
от 19.06. 2026 № 341

Дорожная карта математическая вертикаль – математический класс в рамках реализации республиканского проекта «Образовательные вертикали» МБОУ «Уваровская СОШДС»

в 2026/2027 учебном году

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный/ исполнитель, соисполнители	Ожидаемый результат
1. Нормативно-правовое обеспечение				
1.1.	Издание приказа о реализации республиканского проекта «Образовательные вертикали»	До 20.06.2026	Директор Синюк А.П.	Распорядительные документы
1.2.	Разработка дорожной карты математической вертикали – математический класс в рамках реализации республиканского проекта «Образовательные вертикали» в 2026/2027 учебном году	До 22.06.2026	Зам. директора Синюк Е.М.	Определение вектора в деятельности
1.3.	Разработка положения «О реализации республиканского проекта «Образовательные вертикали» в МБОУ «Уваровская СОШДС»	До 20.06.2026	Зам. директора Синюк Е.М.	Распорядительные документы
1.4.	Формирование учебного плана для класса образовательной вертикали в соответствии с ФГОС ООО с углубленным изучением предметов математической вертикали – математический класс	До 22.06.2026	Зам. директора Синюк Е.М.	Распорядительные документы
1.5.	Разработка и утверждение курса внеурочной деятельности, направленные для формирования и развития компетенций в рамках класса для реализации республиканского проекта «Образовательные вертикали»	До 22.06.2026	Зам. директора Синюк Е.М.	Распорядительные документы
2. Организационное сопровождение				
2.1.	Назначение ответственного за реализацию проекта «Образовательные вертикали» в 2026/2027 учебном году	До 22.06.2026	Директор Синюк А.П.	Приказ о назначении ответственных лиц

2.2.	Проведение совещаний по внедрению проекта «Образовательные вертикали»	1 раз в квартал	Администрация школы	1.Информирование педагогических работников и родительской общественности о проекте 2.Мотивация на включение в проект
2.3.	Организация повышения квалификации педагогических работников/управленческих кадров по дополнительным профессиональным программам	По графику	Методист Умерова Н.Н.	Повышение профессиональной компетенции педагогов
3. Научно-методическое сопровождение				
3.1.	Участие во всероссийских олимпиадах (школьный этап, муниципальный этап, региональный этап – по результатам)	В течение года	Учителя-предметнки	Повышение уровня компетенции обучающихся
3.2.	Обзорно-информационная справка реализацию проекта «Образовательные вертикали» в 2026/2027 учебном году	Август 2026	Директор Синюк А.П.	Информирование педагогического коллектива и родительской общественности об участии в проекте «Образовательные вертикали»
4. Информационное сопровождение				
4.1.	Оформление раздела на сайте «Образовательные вертикали» в 2026/2027 учебном году	Сентябрь 2026	Системный администратор Эмирлаев Н.Р.	Информирование общественности о проекте
4.2.	Размещение приказа, положения и дорожной карты о реализации проекта «Образовательные вертикали» в 2026/2027 учебном году	Сентябрь 2026 г.	Системный администратор Эмирлаев Н.Р.	Обмен опытом, расширение компетенций
4.3.	Работа с информационными ресурсами по внедрению проекта «Образовательные вертикали»	В течение года	Учителя-предметники	Повышение качества образования
5. Мониторинг сопровождения апробации и внедрения				
5.1.	Разработка и утверждение показателей мониторинга апробации и внедрения проекта «Образовательные вертикали»	Июнь 2026г	Администрация школы	Повышение качества реализации проекта

5.2.	Проведение и анализ результатов мониторинга апробации и внедрения проекта «Образовательные вертикали»	Июнь 2026г	Администрация школы	Своевременное принятие управленческих решений