Дорожная карта  
по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»
в МОУ «Мирновская школа»
в 2023-2024 учебном году

	№
п/п
	Мероприятие
	Ответственный
	Сроки
	Ожидаемый результат

	1. АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ ЭТАП

	1.
	Проведение самодиагностики готовности образовательной организации к реализации проекта «Школа Минпросвещения России»
	Администрация образовательной организации 
	декабрь  2023
	Определение уровня готовности образовательной организации к реализации проекта «Школа Минпросвещения России»; выявление зон развития по направлениям

	2.
	Создание рабочей группы, распределение обязанностей
	Администрация образовательной организации
	декабрь  2023
	Создана рабочая группа

	3.
	Проведение самоанализа, выявление дефицитов и составление чек-листа по их устранению, обсуждение на собеседовании с представителями КОПО, МОУО и ЛОИРО
	Рабочая группа
Андрусекно Р.В. зам.директора по УВР
	декабрь  2023
	Составление чек-листа по устранению проблемных зон для перехода на следующий уровень в проекте

	4.
	Разработка дорожной карты по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»

	Рабочая группа
Андрусенко Р.В. зам.директора по УВР
	январь 2024
	Разработана дорожная карта

	5.
	Внесение изменений в программу развития
	Рабочая группа
Якушик Н.В. директор школы
	декабрь 2023
	Обновлена программа развития школы с учетом направлений реализации проекта «Школа Минпросвещения России»

	2. ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ»

	1.Критерий: ЗНАНИЕ
(по результатам самодиагностики было 23 баллов, планируем 30 балла)

	1.1
	Провести Мониторинг  оценки условий реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ, включая МТО и оснащенность образовательного процесса: наличие оборудованных кабинетов, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ
	Андрусенко Р.В., зам.директора по УВР
Якушик Н.В.
директор
Фоминых О.Н. 
педагог - библиотекарь

	До 01.09.2024
	Обеспечение реализации обучающимися с ОВЗ своих потребностей

	1.2
	Реализовать методические рекомендации по материально – техническому обеспечению реализации ФГОС: 
-ремонт и оснащение кабинета химии, физики

	Хархан М.С. завхоз

	Июль – август 2024
	Выполнение рекомендаций по МТО по реализации ФГОС

	
	2.Критерий: ВОСПИТАНИЕ
(по результатам самодиагностики было 15 баллов, планируем 17 баллов)

	2.1
	Организовать участие в реализации проекта «Орлята России»:
-подача заявки от имени ОО на участие в проекте «Орлята России»
-регистрация обучающихся на сайте проекта «Орлята России»
-участие в мероприятиях проекта «Орлята России»
	Бондаренко О.В. советник директора по воспитанию
	
Август 2024

Сентябрь 2024
Ноябрь 2024 – 
	Вовлечение не менее 10% обучающихся в проект «Орлята России»

	2.2
	Создание медиацентра (школьная газета)
	Зам.директора по ВР Усова С.В.
	Сентябрь-октябрь 2024
	Наличие и функционирование медиацентра:
-  с 01.09.2024 трансляция школьного ТВ на странице в социальной сети «В контакте» 

	2.3
	Создание гимна школы
	Советник директора по воспитанию Бондаренко О.В.
	июнь 2024
	Наличие гимна школы

	
	3.Критерий ТВОРЧЕСТВО
(по результатам самодиагностики было 10 баллов, планируем 14 баллов)

	3.1
	Расширить творческие направления в рамках ДОП (не менее 4)
	Усова С.В. зам.директора по ВР
	Сентябрь 2024
	Вовлечение более 10% обучающихся в творческую деятельность, разнообразие школьной внеурочной деятельности

	3.2
	Расширить наличие творческих объединений
-создать школьный пресс-центр

	Усова С.В. зам.директора по УВР Руководитель школьного кружка «Улыбка» Сулейманова Г.Р.

	Сентябрь 2024
	Организация праздничных концертов, творческих вечеров, вовлечение более 10% обучающихся в творческую деятельность

	3.3
	Заключить договор о сетевом взаимодействии с
 - МКУ «Центр культуры и досуга»
	Усова С.В., зам.директора по УВР
	Сентябрь 2024
	Вовлечение 10% обучающихся в творческую деятельность в рамках сетевого взаимодействия

	4.Критерий ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
(по результатам самодиагностики было 8 баллов, планируем 10 баллов)

	1.1
	Организовать прохождение КПК 
	Андрусенко Р.В., зам.директора по УВР
	Май 2024
	Более 3% педагогических работников повысили квалификацию (за год)

	5. Критерий ЗДОРОВЬЕ
(по результатам самодиагностики было 14 баллов, планируем 17 баллов)

	5.1
	Расширить спектр спортивных секций до 3 и более
- запуск секции «Баскетбол»
	Заместитель директора по ВР Усова С.В.
	Сентябрь 2024
	Общее оздоровление обучающихся
Участие в районных спортивных мероприятиях

	6.Критерий УЧИТЕЛЬ, ШКОЛЬНЫЕ КОМАНДЫ
(по результатам самодиагностики было 14 баллов, планируем 18 баллов)

	6.1
	Организовать прохождение КПК педагогами по направлению «Наставничество»
	Андрусенко Р.В., зам.директора по УВР
	Май 2024
	Более 3% педагогических работников повысили квалификацию (за год)

	7. Критерий ШКОЛЬНЫЙ КЛИМАТ
(по результатам самодиагностики было  10 баллов, планируем 12 баллов)

	7.1
	Разработать план мероприятий по созданию коворкинга
	Андрусенко Р.В., зам.директора по УВР
Усова С.В.
зам.директора по ВР


	Май 2024
	План мероприятий по созданию коворкинга в школе

	8. Критерий ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА
(по результатам самодиагностики было 9 баллов, планируем 12 баллов)

	8.1
	Регистрация педагогов и обучающихся школы на платформе ФГИС «Моя школа»
	Якушик Н.В.
директор

	Январь  2024
	Вовлечение 
-педагогического состава до 40%
-обучающихся до 40%

	8.2
	Участие в лекциях, конференциях и КПК на базе ИКОП «Сферум»
	Якушик Н.В.
директор
	по графику
	Вовлечение 5% педагогического состава в профессиональное сообщество

	3. РЕФЛЕКСИВНЫЙ ЭТАП

	
	Представление опыта работы по направлению «Профориентация»
«Профориентационная работа с обучающимися в рамках интеграции общего и дополнительного образования»
	Андрусенко Р.В. Усова С.В..

	май 2024
	Распространение опыта работы по направлению «Профориентация» на муниципальном уровне

	
	Проведение мониторинга качества реализации дорожной карты
	Рабочая группа, Якушик Н.В.
	Ноябрь 2024
	Выявление эффективности реализации проекта и проблемных зон.

	
	Проведение самодиагностики  образовательной организации в реализации проекта «Школа Минпросвещения России»
	Рабочая группа
Андрусенко Р.В. Усова С.В..
Якушик Н.В.
	ноябрь 2024
	Результаты самодиагностики

	
	Составление чек-листа по устранению выявленных трудностей, подготовка проекта дорожной карты на 2023-2024 гг.
	Рабочая группа
Андрусенко Р.В.
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	Чек-лист, дорожная карта



