


Приложение  
к приказу МБОУ «ЯСШ №12» 
от «16» января 2023 года № 17  


План мероприятий («дорожная карта») 
по апробации проекта «Школа Минпросвещения России»
в МБОУ «ЯСШ №12» на 2023  год

	№
п/п
	Мероприятие
	Ответственный
	Сроки
	Ожидаемый результат

	1. ЭТАП. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АПРОБАЦИИ ПРОЕКТА «ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ»

	1.
	Проведение самодиагностики готовности МБОУ «ЯСШ №12» к апробации проекта «Школа Минпросвещения России»
	Заместитель директора  по УВР Горелова Н.В.
	 Январь 2023
	[bookmark: _GoBack]Определение уровня готовности МБОУ «ЯСШ №12» к апробации проекта «Школа Минпросвещения России»; выявление зон развития по направлениям

	2.
	Создание рабочей группы, распределение обязанностей
	Заместители директора  
	Январь 2023 
	Создана рабочая группа ( все заместители директора)

	3.
	Организационная деятельность рабочей группы по методическому сопровождению проекта «Школа Минпрсосвещения России»
	Рабочая группа
Горелова Н.В. зам.директора по УВР
	Январь 2023
	Разработка плана мероприятий по методическому сопровождению проекта «Школа Минпросвещения России»

	4.
	Разработка дорожной карты по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»

	Зам.директора по УВР Береснева О.С.
	До 16 января 2023
	Разработать  и утвердить План мероприятий  («дорожную  карту») по апробации проекта  «Школа Минпросвещения России» в МБОУ «ЯСШ№12» на 2023 год

	5.
	Обеспечение участия в региональных методических мероприятиях в рамках сопровождения проекта «Школа Минпросвещения России» (семинары, вебинары, совещания)

	Рабочая группа
+директор школы
	В течение  2023 года 
	Информационно-методическое сопровождение

	6.
	Изучение примерной модели штатного расписания образовательных организаций, реализующих ООП, НОО, ООО, СОО.
	Заместитель директора  по УВР Горелова Н.В. вместе с рабочей группой
	2 квартал 2023 год
	Определение уровня готовности МБОУ «ЯСШ№12» к участию в проекте «Школа Минпросвещения России»
Основные направления развития школы («дорожная карта»)

	7.
	Изучение работы навигатора развития профессиональных компетенций школьных команд в рамках проекта «Школа Минпросвещения России»
	Заместитель директора  по УВР Горелова Н.В. вместе с рабочей группой
	2 квартал 2023 год
	Программа развития школы

	8.
	Изучение «Положения по организации методического сопровождения педагогического состава и управленческих кадров образовательных организаций», разработанное ГБОУ ДПО РК «Крымский республиканский институт постдипломного педагогического образования» ( ГБОУ ДПО РК КРИППО).
	Рабочая группа МБОУ «ЯСШ №12»
	2 квартал 2023 год
	Информационно-методическое сопровождение

	9.
	Информационное сопровождение  о проведении апробации проекта «Школа Минпросвещения России» в МБОУ «ЯСШ №12.

	Зам.директора Береснева О.С.
	В течение  2023 года
	Социальна сеть «ВКонтакте» (сообщество МБОУ «ЯСШ №12),размещение на официальном сайте школы,информационные письма (e-mail, viber, whatsapp ) и др.

	10.
	Проведение классных родительских собраний, посвященных разъяснениям по вопросам апробации проекта «Школа Минпросвещения России» в МБОУ «ЯСШ №12.
	Зам.директора Ядрец Д.В. вместе с классными руководителями 1-11 классов
	В течение  2023 года
	Сформированность понимания среди родителей разработанных мероприятий («дорожной карты») по апробации проекта «Школа Минпросвещения России» в МБОУ «ЯСШ №12» на 2023  год. 

	11.
	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов МБОУ «ЯСШ№12» в части апробации проекта «Школа Минпросвещения России» в общеобразовательных организациях Республики Крым
	Заместитель директора  по УВР Горелова Н.В. вместе с рабочей группой
	В течение  2023 года
	Информационно-методическое сопровождение

	2.ЭТАП МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АПРОБАЦИИ ПРОЕКТА «ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ»

	12.
	Обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации:
-«Основы управленческой деятельности в «Школе Минпросвещения России»;

	зам.директора 
Береснева О.С.
Горелова Н.В.
Маслова Т.В.
Ядрец Д.В.
	В соответсвиии с планом-графиком реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации ГБОУ ДПО РК КРИППО на 2023 г.
	Методическое сопровождение развития МБОУ «ЯСШ№12» в соответствии с ключевыми направлениями  апробации проекта «Школа Минпросвещения России»

	13.
	Участие в семинаре при поддержке ГБОУ ДПО РК КРИППО и Министервста образования, науки и молодёжи РК для методистов, педагогических работников общеобразовательных организаций Республики Крым «Строим Школу Минпросвещения России: ключевые аспекты реализации федерального проекта»

	зам.директора Береснева О.С.,
Горелова Н.В.
Маслова Т.В.
Ядрец Д.В.
	21 февраля  2023 г.
	Методическое сопровождение развития МБОУ «ЯСШ№12» в соответствии с ключевыми направлениями  апробации проекта «Школа Минпросвещения России»

	14.
	Участие в семинаре при поддержке ГБОУ ДПО РК КРИППО для методистов, заместителей общеобразовательных организаций Республики Крым, курирующих воспитательную работу «Стратегия и тактика развития воспитательной работы в Республике Крым: вызовы нового времени»
	зам.директора Береснева О.С.
Ядрец Д.В.,
Вместе с
Советником директора по воспитательной работе
 
	22 августа 2023 г.
	Методическое сопровождение развития МБОУ «ЯСШ№12» в соответствии с ключевыми направлениями  апробации проекта «Школа Минпросвещения России»

	15.
	Участие в семинаре при поддержке ГБОУ ДПО РК КРИППО для методистов, заместителей общеобразовательных организаций Республики Крым «Строим Школу Минпросвещения России: лучшие практики реализации федерального проекта»
	Заместители директора
Береснева О.С.,
Горелова Н.В.
Маслова Т.В.
Ядрец Д.В.
	

21 сентября 2023 т.

	Методическое сопровождение развития МБОУ «ЯСШ№12» в соответствии с ключевыми направлениями  апробации проекта «Школа Минпросвещения России»

	16.
	Участие в семинаре при поддержке ГБОУ ДПО РК КРИППО для методистов, заместителей общеобразовательных организаций Республики Крым,курирующих вопросы наставничества, учителей, реализующих целевую модель наставничества  «Наставничество в Республике Крым: лучшие практики»
	Заместители директора
Береснева О.С.,
Горелова Н.В.
Маслова Т.В.
Ядрец Д.В.
	28 сентября 2023 т.
	Методическое сопровождение развития МБОУ «ЯСШ№12» в соответствии с ключевыми направлениями  апробации проекта «Школа Минпросвещения России

	17.
	Создание раздела «Школа Минпросвещения России» на официальном сайте МБОУ «ЯСШ №12»
	Заместитель
директора
Береснева О.С.
	Февраль 2023 г.
	Раздел на официальном сайте МБОУ «ЯСШ №12»

	
	3.ЭТАП НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АПРОБАЦИИ ПРОЕКТА «ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ»

	18.
	Разработка и утверждение «Программы развития МБОУ «ЯСШ№12»
	Заместители директора
Береснева О.С.,
Горелова Н.В.
Маслова Т.В.
Ядрец Д.В.
	До 01 марта 2023
	«Программа развития МБОУ «ЯСШ№12» --участника проекта «Школа Минпросвещения России»

	19.
	Разработка и утверждение единых подходов к содержанию общего образования (ФООП, ФРП,ПРП):
-ООП;
-РП.

	Заместители директора
Горелова Н.В.
Маслова Т.В.

	До 01 сентября 2023
	Методическое сопровождение развития МБОУ «ЯСШ№12» в соответствии с ключевыми направлениями  апробации проекта «Школа Минпросвещения России»

	20.
	Разработка и утверждение единых подходов к организации внеурочной деятельности      (ФООП, ФРП,ПРП):
-ООП;
-РП.

	Заместители директора
Береснева О.С.,
Ядрец Д.В.,
Вместе с 
Советником директора по воспитательной работе

	До 01 сентября 2023
	Методическое сопровождение развития МБОУ «ЯСШ№12» в соответствии с ключевыми направлениями  апробации проекта «Школа Минпросвещения России»

	21.
	Разработка и утверждение единых подходов к организации внутришкольной системы оценки качества образования;
Положение о ВСОКО.
	Заместители директора
Береснева О.С.,
Горелова Н.В.
Маслова Т.В.
Ядрец Д.В.

	До 01 февраля 2023 года
	Методическое сопровождение развития МБОУ «ЯСШ№12» в соответствии с ключевыми направлениями  апробации проекта «Школа Минпросвещения России»


	22.
	Разработка и утверждение единых подходов к составлению расписания
	Заместители директора
Горелова Н.В.
Маслова Т.В.

	С 31 июля 2023 г. по 01 сентября 2023 г.
	 Расписание учебных занятий на 2023-2024 учебный год в соответствии с ключевыми направлениями  апробации проекта «Школа Минпросвещения России»

	23.
	Разработка и утверждение эффективной модели сетевой формы взаимодействия
	Заместители директора
Береснева О.С.,
Горелова Н.В.
Маслова Т.В.
Ядрец Д.В.
	С 31 июля 2023 г. по 01 сентября 2023 г.
	Локальные нормативные акты, принимаемые МБОУ «ЯСШ №12» при реализации образовательных программ

в сетевой форме

	24.
	Разработка и утверждение локальных актов по управлению процессами государственно-общественного управления в МБОУ «ЯСШ №12»
	Заместители директора
Береснева О.С.,
Горелова Н.В.
Маслова Т.В.
Ядрец Д.В.
	С 31 июля 2023 г. по 01 сентября 2023 г.
	Локальные акты по управлению процессами государственно-общественного управления в МБОУ «ЯСШ №12»

	25.
	Разработка и утверждение Программы здоровьесбережения
	Заместители директора
Береснева О.С.,
Ядрец Д.В.
	С 31 июля 2023 г. по 01 сентября 2023 г.
	Программа по здоровьесбережению «Школа - территория здоровья»

	26.
	Разработка и утверждение Регламента медицинского сопровождения обучающихся в рамках деятельности МБОУ «ЯСШ №12»
	Заместитель директора
Ядрец Д.В.
	С 31 июля 2023 г. по 01 сентября 2023 г.
	Регламент медицинского сопровождения обучающихся МБОУ «ЯСШ№12»

	27.
	Планирование и организация системной работы с обучающимися по профилактике раннего вовлечения в незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ
	Заместители директора
Береснева О.С.,
Ядрец Д.В.

	С 31 июля 2023 г. по 01 сентября 2023 г.
	План мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, алкоголизма и табакокурения среди несовершеннолетних на 2023-2024 учебный год

	28.
	Разработка и утверждение Концепции организации и контроля горячего питания в МБОУ «ЯСШ№12»
	Заместитель директора
Ядрец Д.В.
	С 31 июля 2023 г. по 01 сентября 2023 г.
	Концепция организации и контроля горячего питания в МБОУ «ЯСШ№12»

	4 ЭТАП.МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ АПРОБАЦИИ ПРОЕКТА «ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ»

	29.
	Проведение повторной самодиагностики и анализ полученных результатов по итогам выполнения  «Дорожной карты»
	Рабочая группа
Горелова Н.В. зам.директора по УВР
	Октябрь-декабрь 2023
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