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План мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию Центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на  базе  МБОУ «Старокрымский УВК №1 «Школа-гимназия»
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственный
	Результат
	Срок/отметка о выполнении

	1.
	Подготовка нормативно-правовой базы

	1.1.
	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра «Точка роста», в том числе размещение информации на сайте ОО
	Директор Лысенко Н.Г.
	приказы ОО
	До 22 марта 2021 года


	1.2.
	Согласование дизайн-проекта и проекта зонирования Центра «Точка роста» 
	Директор Лысенко Н.Г
	
	До 10 апреля 2021 года


	1.3.
	Издание приказа о создании Центра.
Дополнительно:
- утверждение Положения о деятельности Центра;
- назначение руководителя Центра;
- разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.
	Директор Лысенко Н.Г
	Приказы, локальные акты ОО

	До 01.04.2021

	1.4.
	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре. 
	Падина И.В.

	Приказ ОО

	До 15.08.2021

	1.5.
	Разработка и согласование программ дополнительного образования (ПФДО),
	Падина И.В.
	Приказы ОО, наличие выгруженных и согласованных программ на yar.pfdo.ru
	До 15.08.2021

	1.6.
	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра
	Падина И.В.

	Приказы ОО, зачисление обучающихся через yar.pfdo.ru
	До 01.09.2021

	2.
	Финансово-хозяйственная деятельность

	2.1.
	Подача заявок на разработку сметной документации
	Директор Лысенко Н.Г
	
	март 2021


	2.2.
	Подготовка и корректировка технических заданий (наименование проводимых работ)
	Директор Лысенко Н.Г
	Подача технических заданий в сметный отдел УЖККиС
	март 2021


	2.3.
	Подготовка проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ помещений Центра
	Директор Лысенко Н.Г
	ПСД
	март 2021



	2.4.
	 ПФХД
	Директор Лысенко Н.Г
	Расценки и начисления проверены
	До 27.03.21
выполнено

	2.5.
	Размещение в единой информационной системе  плана -графика  работ
	Нечаева О.О.
	
	01.04.21

	2.6.
	Торги (электр.аукцион, электр.магазин) 

	Директор Лысенко Н.Г
	Информация в электронном магазине
	22.05.2021


	2.7.
	Заключение контракта
	Директор Лысенко Н.Г
	контракт
	27.03.2021
Июнь 2021

	2.8.
	Размещение на сайте сообщения о заключении контракта
	Нечаева О.О.-
	-
	-

	2.9.
	Ремонтные работы (с направлением фотоотчета в УО)
	Директор Лысенко Н.Г
	
	До 31.06.2021

	2.10.
	Технический контроль выполнения ремонтных работ (по согласованию с УО)
	
	
	

	2.11.
	Подписание акта выполненных работ
	Директор Лысенко Н.Г
	
	В течение 10 рабочих дней 

	2.12.
	Заявка в ЦООО на выделение денежных средств
	Директор Лысенко Н.Г
	
	В день подписания акта выполненных работ

	2.13.
	Оплата выполненных работ по контракту
	Директор Лысенко Н.Г
	
	В течение 30 дней с момента подписания акта выполненных работ 

	2.15.
	Формирование перечня необходимой мебели для оснащения «Точки роста» 

	Падина И.В.
	перечень
	06.04.2021


	2.16.
	Закупка необходимой мебели
	Директор Лысенко Н.Г
	Мебель поставлена
	28.05-31.08.2021

	2.17.
	Формирование перечня элементов фирменного стиля
	Директор Лысенко Н.Г
	
	До 15 июня 2021 г.

	2.18.
	Закупка элементов фирменного стиля
	Директор Лысенко Н.Г
	
	До 31 июля 2021

	2.19.
	Получение и наладка оборудования

	Директор Лысенко Н.Г
	-
	август 2021  года

	3.
	Кадровое обеспечение

	3.1.
	Обеспечен 100-процентный охват педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров, проводимыми проектным офисом национального проекта «Образование» в очном и дистанционном форматах
	Директор Лысенко Н.Г 
	свидетельства о повышении квалификации
	согласно графику проектного офиса национального проекта «Образование»

	3.2.
	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра 
	Директор Лысенко Н.Г 
	-
	согласно графику

	4.
	Информационное сопровождение

	4.1.
	Информация о начале реализации проекта, о ходе подготовки
	Директор Лысенко Н.Г
	новости, статьи, репортажи
	Июль - сентябрь 2021 года

	4.2.
	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий
	Директор Лысенко Н.Г
	новости, статьи, репортажи, 
	Август – октябрь 2021 года

	4.3.
	Открытие Центра
	Директор Лысенко Н.Г
	новости, статьи, репортажи
	Сентябрь 2021 года



