

Приложение 2 к
Приказу от 27 августа 2026г № 38 -МР

**ПЛАН (ДОРОЖНАЯ КАРТА) ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТА РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА «ОРЛЯТА-
ДОШКОЛЯТА»
на 2026/2027 учебный год**

№	Шаг	Содержание	Срок
1	Управленческое решение и документы	Приказ о внедрении, Положение, назначение координатора, создание рабочей группы, план на год.	до 27 августа
2	Методическая подготовка педагогов	Установочный семинар, разбор методик КТД и ЧТП, знакомство с диагностикой «Я расту».	2,3 неделя сентября
3	Подготовка РППС	Уголок проекта, «вертушка поручений», атрибуты, визуальное оформление групп.	до 3 недели сентября
4	Вовлечение родителей	Установочное собрание, памятки, формирование инициативных групп семей.	1–2 неделя сентября
5	Запуск работы с детьми	Старт ЧТП в группах, первое КТД «Моя дружная семья», введение ритуалов.	с 3 недели сентября
6	Контроль и оценка	Карта контроля, наблюдения «Я расту», анализ результатов, корректировка.	в течение года