

**План мероприятий («дорожная карта») первоочередных действий по созданию и
функционированию центра образования
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»
на базе МБОУ «Крымрозовская СШ» Белогорского района Республики Крым на 2022 год**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок/отметка о выполнении
1.	Информационное сопровождение создания Центра «Точка роста», в том числе размещение информации на сайте ОО	Директор	Приказы ОО	До 10.03.2022г.
2.	Утверждение ответственного лица по созданию и функционированию Центра «Точка роста»	Директор	Приказы ОО	До 10.03.2022г.
3.	Подбор помещения и согласование зонирования Центра «Точка роста»	Директор	Приказы ОО	До 15.03.2022г.
4.	Подготовка помещения центра «Точка роста»: проведение ремонтных работ	Директор		До 31.08.2022г.
5.	Формирование перечня необходимой мебели для оснащения «Точки роста»	Директор		До 15.05.2022г.
6.	Закупка необходимой мебели, элементов фирменного стиля	Директор	Наличие мебели	До 10.08.2022г.
7.	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Директор, заместитель директора по УВР, педагогические работники Центра		По графику
8.	Обеспечение 100-процентного охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров, проводимыми проектным офисом национального проекта «Образование» в очном и дистанционном форматах	Заместитель директора по УВР	Сертификаты педагогов о прохождении подготовки	До 31.08.2022г.
9.	Издание приказа о создании Центра. <i>Дополнительно:</i>	Директор	Приказы, локальные акты ОО	До 25.08.2022г.

	- утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.			
10.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре	Заместитель директора по УВР	Приказ ОО	До 25.08.2022г.
11.	Разработка и согласование программ дополнительного образования	Заместитель директора по УВР	Приказ ОО	До 30.08.2022г.
12.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Заместитель директора по УВР	Приказ ОО, зачисление обучающихся	До 30.08.2022г.
13.	Получение и наладка оборудования	Директор		Май-август 2022г.