

**График подготовки МБДОУ «Детский сад № 23»
к оценке готовности к началу 2025/26 учебного года**

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
1. Организационные мероприятия			
1.1.	Провести совещание при заведующем детским садом по вопросам подготовки к приемке: - составить перечень документов, которые надо предоставить межведомственной комиссии; - обсудить и определить мероприятия для самопроверки	23.06.2025	Заведующий детским садом
1.2.	Собрать информацию и подготовить справки: - о структуре детского сада и кадровом обеспечении; - финансовом обеспечении мероприятий, выполненных при подготовке детского сада к новому учебному году; - материально-техническом оснащении;	27.06.2025	Члены комиссии
2. Мероприятия по проверке готовности к приемке			
2.1.	Проверить, устранены ли замечания, которые выявили: - органы государственного контроля в ходе плановых и внеплановых проверок; - межведомственная комиссия в ходе приемки в предыдущем году	30.07.2025	Члены комиссии
2.2.	Обследовать:		Члены комиссии
2.2.1	территорию, здание, помещения, оборудование	до 18.07.2025	
2.2.2	состояние безопасности в случае ЧС и пожаров	до 18.07.2025	
2.2.3	состояние защищенности от угроз криминального и террористического характера	до 18.07.2025	
2.2.4	гигиеническое обеспечение	до 18.07.2025	
2.2.5	условия для воспитания и обучения	до 18.07.2025	
2.2.6	санитарное обеспечение	до 18.07.2025	

2.3.	Предоставить информацию о результатах самопроверки заведующему	18.07.2025	Члены комиссии
3. Корректирующие мероприятия (при выявлении несоответствий в ходе обследования детского сада)			
3.1.	Сформировать план корректирующих мероприятий	21.07.2025	Заведующий детским садом, председатель комиссии
3.2.	Реализовать план корректирующих мероприятий	23.07.2025	Работники, которые допустили нарушения
3.3.	Провести повторное обследование по направлениям, по которым в ходе обследования комиссия выявила нарушения	24.07.2025	Комиссия
4. Контрольные мероприятия			
4.1.	Завершить работы по подготовке детского сада к приемке	25.07.2025	Заведующий детским садом, председатель комиссии
4.2.	Пройти приемку	до 11.08.2025	Заведующий детским садом, комиссия