

Приложение 1
58 от 01.03.2024

первоочередных действий («Дорожная карта») по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ «Вилинская СОШ №2 им.Мамутова А.А.» в 2024 году

п/п	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки исполнения	Отметка о выполнении
1.	Разработка и утверждение локальных нормативных актов школы	администрация школы	До 07 марта 2024 года	выполнено
2.	Утверждение должностного лица, ответственного за создание и функционирования центра «Точка роста»	администрация школы	До 05 марта 2024 года	выполнено
3.	Утверждение положения о деятельности центра	администрация школы	До 07 марта 2024 года	выполнено
4.	Создание Интернет-странички на сайте школы	Ответственный за сайт	До 05 марта 2024 года	выполнено
5.	Подготовка информационной справки	администрация школы	Март 2024	выполнено
6.	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта центра «Точка роста»	администрация школы	апрель 2024 года	
7.	Формирование перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения, образования	администрация школы	Согласно графику	
8.	Заключение муниципальных контрактов, договоров на поставку оборудования	администрация школы	Май 2024	
9.	Приобретение стендов и символики	администрация школы	24 мая 2024 года	
10.	Проведение косметического ремонта, приведение центра в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»	администрация школы	Май- июль 2024	
11.	Объявление закупок товаров, работ, услуг создания центра «Точка роста»	администрация школы	Апрель-Май 2024	

12				
13	Создание реестра документов, подтверждающих приемку материальных ценностей	администрация школы	Не позднее 25 августа 2024	
14	Фотомониторинг по приведению площадки «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями	администрация школы	Сентябрь 2024	
15	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию центра «Точка роста»	администрация школы	по плану Минпросвещения РФ	
16	Организация набора детей, обучающихся по программам центра «Точка роста»	администрация школы	сентябрь 2024 года	
17	Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников центра «Точка роста»	администрация школы	по отдельному графику	
18	Открытие центра «Точка роста»	администрация школы	1 сентября 2024 года	
19	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра «Точка роста»	администрация школы	ежеквартально	