

Приложение 1
К приказу от 22.03.2023 № 64

**План-график («дорожная карта»)
внедрения федеральных образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования**

№п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Исполнитель
	I. Организационно-управленческое обеспечение внедрения ФОП НОО, ООО, СОО		
1	Создание рабочей группы по сопровождению реализации Плана – графика («дорожной карты») внедрения ФОП НОО, ООО, СОО	Март 2023 г.	Администрация школы
2	Изучение ФОП НОО, ООО и СОО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП	март 2023 г.	рабочая группа
3	Размещение на официальном сайте информационных материалов о переходе на ФОП НОО, ООО и СОО	в течение 2023 г.	Зам.директора по УВР
4	Разработка локальных нормативных актов, регламентирующих внедрение ФОП НОО, ООО, СОО	март-август 2023 г.	Администрация школы
5	Проведение методических семинаров по вопросам внедрения ФОП НОО, ООО и СОО с педагогическими работниками	в течение 2023 г.	Администрация школы
6	Проведение самодиагностики готовности к внедрению ФОП НОО, ООО и СОО	апрель -май 2023 г.	Администрация школы

7	Анализ ФОП НОО, ООО и СОО на предмет соответствия действующим ФГОС	март-май 2023г.	рабочая группа
8	Анализ федеральных рабочих программ на предмет соответствия ФГОС и учебникам (учебным пособиям)	апрель-август	Педагогические работники
9	Анализ фонда учебников на предмет соответствия ФОП и новому федеральный перечень учебников	март-апрель 2023г.	Педагог- библиотекарь
10	Обновление фонда учебников в соответствии с требованиями ФОП и федеральный перечень учебников	март–август 2023г.	Педагог-библиотекарь
11	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	сентябрь 2023 г.	Администрация школы
	II. Методическое обеспечение внедрения ФОП НОО, ООО, СОО		
12	Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП НОО, ООО и СОО	в течение 2023г.	Администрация школы
13	Перераспределение учебной нагрузки педагогических работников	апрель, август 2023 г.	Администрация школы
14	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО	март, апрель 2023г.	Администрация школы
	III. Нормативное обеспечение внедрения ФОП НОО, ООО и СОО		
15	Разработка проекта ООП НОО на основе ФОП НОО	март 2023г.	Рабочая группа
16	Рассмотрение проекта ООП НОО на заседании педсовета	вторая половина марта	Рабочая группа

17	Доработка проекта ООП НОО и утверждение ООП НОО	до 31.03.2023г.	Рабочая группа
18	Разработка проектов ООП ООО, ООП СОО на основе ФОП ООО, СОО	май-июнь	Рабочая группа
19	Рассмотрение проектов ООП ООО и СОО на педсовете	первая половина августа	Рабочая группа
20	Доработка проектов ООП ООО и СОО и утверждение ООП ООО и ООП СОО	до 31.08.2023г.	Рабочая группа
IV. Кадровое обеспечение внедрения ФОП НОО, ООО и СОО			
21	Обеспечение своевременного направления педагогических работников, разрабатывающих и реализующих ООП, на обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации на базе ГБОУ ДПО РК КРИППО и других образовательных учреждений.	в течение 2023г.	Администрация школы
V. Мониторинг готовности к внедрению ФОП НОО, ООО и СОО			
22	Проведение мониторинга локальных нормативных актов образовательных организаций по внедрения ФОП НОО, ООО и СОО	март- август 2023 г.	Администрация школы
V. Информационное обеспечение внедрения ФОП НОО, ООО и СОО			
23	Информирование общественности через средства массовой информации о внедрении ФОП НОО, ООО и СОО	в течение 2023 г.	Администрация школы
24	Проведение классных родительских собраний, посвященных разъяснениям по вопросам внедрения ФОП НОО, ООО и СОО	в течение 2023 г.	Администрация школы, классные руководители

Приложение 2
к приказу от 22.03.2023 № 64

**Состав рабочей группы
по сопровождению реализации плана-графика («дорожной карты»)
по переходу на ФОП НОО, ООО, СОО**

№п/п		ФИО
1	Заместитель директора по УВР	Османова Сивилия Серверовна
2	Заместитель директора по УВР	Сулейманова Медине Факриевна
3	Руководитель МО естественно- математического цикла	Фазылова Эмине Серверовна
4	Руководитель МО начальных классов	Аблязизова Елена Викторовна
5	Руководитель МО гуманитарного цикла	Якубовская Земфира Михайловна
6	Руководитель МО развивающего цикла	Якубова Лейля Сентмеметовна
7	председатель профсоюзной организации	Грачев Виталий Александрович

