



Дорожная карта

по реализации мероприятий по созданию и функционированию в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Белогорская средняя школа №4 имени Бекира Чобана Чобан-Заде» г.Белогорска Республики Крым образования естественно-научной и технологической направленности, «Точка роста» в рамках национального проекта «Образование» в 2024 году

| № п/п | Дата | Название мероприятия | Информационный плакат | Вид исполнения | Ответственный исполнитель |
|-------|---------------|---|--|---|---|
| 1 | Март | Информация о начале реализации проекта по созданию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «Белогорская СПШ № 4 им. Б. Чобан-Заде» г.Белогорска Республики Крым | начало реализации проекта «Точка роста» на базе МБОУ «Белогорская СПШ № 4 им. Б. Чобан-Заде» | размещение на официальном сайте в сети Интернет | Муждабаева Л.Д. — директор МБОУ «Белогорская СПШ № 4 им. Б. Чобан-Заде» |
| 2 | Апрель май | Назначение ответственных лиц по созданию и функционированию Центра «Точка роста». | начало реализации проекта «Точка роста» на базе МБОУ «Белогорская СПШ № 4 им. Б. Чобан-Заде» | размещение на официальном сайте в сети Интернет | Муждабаева Л.Д. — директор МБОУ «Белогорская СПШ № 4 им. Б. Чобан-Заде» |

| | | | | |
|---|------------------|--|--|---|
| | | | «Сельская новь» | |
| 3 | Апрель август | Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра | подготовка кадров для работы в Центре «Точка роста» | размещение на официальном сайте в сети Интернет Муждабаева Л.Д. — директор МБОУ «Белогорская СП № 4 им. Б. Чобан-Заде» г.Белогорска Республики Крым. |
| 4 | Июнь | Начало ремонта/закупка оборудования | ход реализации проекта «Точка роста» на базе МБОУ «Белогорская СП № 4 им. Б. Чобан-Заде» г.Белогорска Республики Крым. | размещение на официальном сайте в сети Интернет Муждабаева Л.Д. — директор МБОУ «Белогорская СП № 4 им. Б. Чобан-Заде» г.Белогорска Республики Крым. |

| | | | | | | |
|---|----------|---|--|--|---|--|
| 5 | Июнь | Проведение ремонтных работ помещений и установка оборудования Центров в соответствии с требованиями | ход реализации проекта «Точка роста» на базе МБОУ «Белогорская СП № 4 им. Б. Чобан-Заде» г.Белогорска Республики Крым. | размещение на официальном сайте в сети Интернет, размещение материалов в районной газете «Сельская новь» | на официальном сайте в сети Интернет, МБОУ «Белогорская СП № 4 им. Б. Чобан-Заде» г.Белогорска Республики Крым. | Муждабаева Л.Д. — директор МБОУ «Белогорская СП № 4 им. Б. Чобан-Заде» г.Белогорска Республики Крым. |
| 6 | Август | Старт набора детей/запуск рекламной кампании, | начало деятельности Центра «Точка роста» на базе «Белогорская СП № 4 им. Б. Чобан-Заде» г.Белогорска Республики Крым. | размещение на официальных сайтах в сети Интернет | на официальных сайтах в сети Интернет | Муждабаева Л.Д. — директор МБОУ «Белогорская СП № 4 им. Б. Чобан-Заде» г.Белогорска Республики Крым. |
| 7 | Сентябрь | Открытие Центра «Точка роста» на базе МБОУ «Белогорская СП № 4 им. Б. Чобан-Заде» г.Белогорска Республики Крым. | Открытие Центра «Точка роста» на базе МБОУ «Белогорская СП № 4 им. Б. Чобан-Заде» г.Белогорска Республики Крым. | размещение на официальном сайте в сети Интернет, размещение материалов в районной газете «Сельская новь» | на официальном сайте в сети Интернет, МБОУ «Белогорская СП № 4 им. Б. Чобан-Заде» г.Белогорска Республики Крым. | Муждабаева Л.Д. — директор МБОУ «Белогорская СП № 4 им. Б. Чобан-Заде» г.Белогорска Республики Крым. |

| | | | | | |
|---|-------------------|--|---|--|---|
| 8 | Ноябрь декабрь | Поддержание интереса к Центру и общее информационное сопровождение | Мероприятия и события на базе Центра «Точка роста». | размещение на официальном сайте в сети Интернет, размещение материалов в районной газете «Сельская новь» | на Муждаева Л.Д. — директор МБОУ «Белогорская СП № 4 им. Б. Чобан-Заде» г.Белогорска Республики Крым. |
|---|-------------------|--|---|--|---|