

**План мероприятий («Дорожная карта») по организации и проведению всероссийской олимпиады школьников
в МБОУ «Петровская ОШ» Белогорского района Республики в 2024/2025 учебном году**

№	Мероприятие	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Наименование итогового документа
I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА				
1. Подготовка и утверждение нормативных и правовых актов в 2024/2025 учебном году				
1.1	О проведении школьного этапа ВсОШ и требований к его проведению	Зам. директора по УВР	Сентябрь 2024 г.	Приказ
1.2	Об утверждении оргкомитета, графика проведения и состава предметно-методической комиссии школьного этапа ВсОШ	Зам. директора по УВР	Сентябрь 2024 г.	Приказ
1.3	Об утверждении состава жюри и апелляционной комиссии школьного этапа ВсОШ	Зам. директора по УВР	Сентябрь 2024 г.	Приказ
1.4	Об утверждении состава экспертной комиссии школьного этапа ВсОШ	Зам. директора по УВР	Сентябрь 2024 г.	Приказ
1.5	Об утверждении организационно-технологической модели проведения школьного этапа ВсОШ	Зам. директора по УВР	Сентябрь 2024 г.	Приказ
1.6	Об итогах проведения школьного этапа ВсОШ в 2024/2025 уч. году	Зам. директора по УВР	Ноябрь 2024 г.	Приказ
1.7	Принятие управленческих решений на основе анализа результатов мониторинга	Зам. директора по УВР	Ноябрь 2024 г.	Приказ
2. Проведение организационно-методических мероприятий и школьного этапа ВсОШ				
2.1	Разработка плана мероприятий («дорожной карты») по организации и проведению ВсОШ в МБОУ «Петровская ОШ» Белогорского района Республики Крым 2024/2025 учебном году.	Зам. директора по УВР	Сентябрь 2024 г.	«Дорожная карта»

2.2	Организационно-методические совещания по вопросам проведения школьного этапа ВсОШ	ШМО	Сентябрь-октябрь 2024 г. (1 раз в месяц)	План совещания
2.3	Организационное сопровождение проведения школьного этапа ВсОШ на платформе «Сириус.Курсы»	Зам. директора по УВР	Сентябрь 2024 г.	Приказ
2.4	Анализ выполнения плана мероприятий («дорожной карты») по организации и проведению ВсОШ в 2024/2025 учебном году.	Зам. директора по УВР	Ноябрь 2024 г.	Аналитическая справка, приказ
2.5	Оформление и обновление информационных ресурсов, сайта управления образования	Ответственный за сайт	Сентябрь 2024 г., далее – в течение учебного года	Сайты
2.6	Организация и проведение школьного этапа ВсОШ	Зам. директора по УВР, учителя-предметники	Сентябрь-октябрь 2024 г.	
2.7	Организация и проведение школьного этапа ВсОШ на платформе «Сириус.Курсы»	Зам. директора по УВР, учителя-предметники	Сентябрь-октябрь 2024 г.	Приказ МБОУ, статистические справки образовательного центра «Сириус».
2.8	Анализ состояния преподавания общеобразовательных предметов, по которым установлен самый низкий показатель результативности обучающихся на школьном этапе	Зам. директора по УВР	Ноябрь- декабрь 2024 г.	Аналитическая справка, приказ МБОУ
2.9	Разбор заданий и результатов школьного этапа ВсОШ 2024/2025 учебного года по каждому общеобразовательному предмету	Зам. директора по УВР, учителя-предметники	Ноябрь 2024 г.	Аналитические отчеты, справки
II. СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К УЧАСТИЮ В ШКОЛЬНОМ ЭТАПЕ ВсОШ				
1.	Создание сети кружковой, внеурочной деятельности, направленной на подготовку к школьному и муниципальному этапам олимпиады	МБОУ	В течение учебного года	Приказ МБОУ

2.	Проведение турниров по предметам олимпиады, интеллектуальных конкурсов с заданиями, максимально приближенными к заданиям олимпиады	МБОУ	В течение учебного года	Приказ МБОУ
III. Работа МБОУ «Петровская ОШ» Белогорского района Республики Крым				
1.	Популяризация олимпиадного движения. Освещение работы с одаренными детьми на официальном сайте школы и в соцсетях	Заместитель директора по УВР, ответственный за сайт	В течение учебного года	Информация об олимпиадах и участии в них учеников школы на официальном сайте и в соцсетях
2.	Публикация актуальной информации о ходе ВсОШ и ее итогах			
3.	Выявление одаренных школьников: проведение интеллектуальных конкурсов, анализ успеваемости по учебным предметам и смежным дисциплинам, учет достижений в проектной и исследовательской деятельности и др.	Учителя-предметники	В течение учебного года	Пополнение банка данных одаренных учеников школы
4.	Утверждение нормативной документации по проведению школьного этапа ВсОШ	Администрация	Сентябрь 2024 г.	Приказ МБОУ
5.	Подготовка и апробация диагностических материалов, чтобы выявить способных и одаренных детей	Учителя-предметники руководители ШМО	Сентябрь 2024 г.	Банк данных диагностических материалов
8.	Разработка локальных актов школы, регламентирующие работу с одаренными детьми: типовые авторские программы и рабочие программы, предметные курсы, кружки	Администрация МБОУ, руководители ШМО	Сентябрь-октябрь 2024 г.	Нормативно-правовой пакет документов по организации работы с одаренными детьми
9	Проведение дополнительных занятий, нацеленных на развитие интеллектуальных способностей учеников, с целью подготовки к олимпиадам	Замдиректора по УВР Учителя-предметники	Сентябрь-октябрь 2024 г.	Расписание дополнительных занятий
10.	Работа с педагогическими кадрами по вопросам подготовки учеников к олимпиадам: - проведение тематических семинаров, практикумов и круглых столов; - подбор и накопление литературы для самообразования; - поиск и использование материалов из сети интернет	Замдиректора по УВР руководители ШМО учителя-предметники	В течение учебного года	Повышение уровня педагогического мастерства учителей по работе с одаренными детьми

11.	Работа с родителями. Проведение консультаций и лекториев для родителей	Замдиректора по УВР, учителя-предметники	В течение учебного года	План работы с родителями
12.	Проведение школьных олимпиад в рамках предметных недель	замдиректора по УВР руководители ШМО учителя-предметники	В течение учебного года по плану работы школы	Участие детей в школьных олимпиадах
13.	Организация участия одаренных детей в школьном этапе ВсОШ	замдиректора по УВР учителя-предметники	В течение учебного года по плану работы школы	Участие детей в ВсОШ
14.	Организация научно-поисковой, проектной и исследовательской работы школьников	учителя-предметники	В течение учебного года	Повышение результативности участия школьников в проектной и исследовательской деятельности
25.	Организация мониторинга по итогам участия одаренных школьников в различных этапах ВсОШ и других олимпиадах и конкурсах	Замдиректора по УВР	Май 2025 г.	Аналитическая справка по итогам участия школьников в олимпиадах, конкурсах