

«Утверждено»
Директор МБОУ «Табачновская СОШ»
Зюбина В.Н.

БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ОГРН 1159102041394
ИНН 9104004542

Дорожная карта
по созданию и функционированию Центра естественно - научной и технологической
направленностей «Точка роста» в МБОУ «Табачновская СОШ» в 2022 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Зюбина В.Н.	приказ директора школы	28 04 2022
1.2.	Утверждение Дорожной карты по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Зюбина В.Н.	Дорожная карта	28.04.2022
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Зюбина В.Н.	медиаплан информационного сопровождения	28.04 .2022
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Зюбина В.Н.	Положение о деятельности Центра	28 .04.2022
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Цымбал Н.В.	Проект зонирования	Май 2022
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Зюбина В.Н.	Проект зонирования	01.06.2022 г
1.7.	Назначение руководителя Центра	Зюбина В.Н.	Приказ директора	28.04.2022
1.8.	Создание рабочей группы	Зюбина В.Н.	Приказ директора	28.04.2022
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Зюбина В.Н. Цымбал Н.В.	Заявки на финансирование	01.04.2022
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Коноваленко Е.Е.	извещения о проведении закупок	01.05.2022

2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Цымбал Н.В.	Проектно-сметная документация	01.03.2022
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Цымбал Н.В.	отчеты	май – июль 2022
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Цымбал Н.В.	заявка	01.03.2022
2.6.	Приемка помещений Центра	Цымбал Н.В.	акт	01.08.2022
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Шмидт В.И.	свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Подоскина Е.С. Верещагина Н.В.	Рабочие программы педагогов	к 30.05.2022
3.3.	Составление штатного расписания центра	Зюбина В.Н.	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 30.05.2022
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Шерина О.А.	Утвержденные должностные инструкции	к 30.05.2022
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Зюбина В.Н.	новости, статьи, репортажи	март 2022

4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Зюбина В.Н.	новости, статьи, репортажи	апрель – май 2022
4.3.	Запуск сайта	Подоскина Е.С.	Новости Раздел «Точка роста»	май 2022
4.4.	Открытие Центра	Зюбина В.Н.	Торжественное мероприятие	01.09.2022
4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Зюбина В.Н. Подоскина Е.С. Верещагина Н.В.	Расписание Расстановки кадров планирование	с 01.09.2022
4.7.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Подоскина Е.С. Верещагина Н.В.	Информация на сайте школы	Август 2022
4.8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Подоскина Е.С. Верещагина Н.В.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2022
4.9.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Зюбина В.Н.	отчет	еженедельно