

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления
образования администрации
Симферопольского района
С.В. Дмитрова
« 12 » 12 20 17 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Тепловская школа»

Симферопольского района
М.Н. Мустафаева
« 12 » 12 20 17 г.

План адаптации для МГН объекта
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ТЕПЛОВСКАЯ ШКОЛА» СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
297548, Российская Федерация, Республика Крым, Симферопольский район, с. Тепловка, ул. Заречная, дом 2.

на период с 2017 по 2020 гг.

№ п/п	Наименование мероприятий по адаптации	Категории МГН (К,О,С,Г,У)	ВИД работы	ЭТАП работы*	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1.	Организационные мероприятия:					
1.1	Нормативно-правовое обеспечение: - изучение нормативных документов; - изучение позитивного опыта работы образовательных учреждений; - разработка и реализация перспективного плана мероприятий.	К,О,С,Г,У	Разработка плана	первый	Март-апрель 2018 г.	Администрация школы, ответственное лицо
1.2	Обновление базы данных учащихся с ограниченными возможностями	К,О,С,Г,У	Актуализация данных	первый	Август – сентябрь 2018 г (ежегодно)	Халикова Р.И.
1.3	Освещение на сайте школы вопросов «Доступная среда для детей - инвалидов»	К,О,С,Г,У	Информированно сть участников образовательных отношений	первый	В течение всего периода	Бекирова А.А., Абибулаева Т.Н.

1.4	Проведение заседания Управляющего совета школы с целью выработки предложений по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов	К,О,С,Г,У	Привлечение дополнительных средств финансирования	первый	Сентябрь 2018 г.	Председатель Управляющего совета школы, Абибулаева Т.Н.
1.5	Совещание при директоре по вопросу реализации плана	К,О,С,Г,У	Информирование педагогов, изменение парадигмы мышления пед.работников	первый	Апрель 2018 г.	Мустафаева М.Н.
1.6	Внесение изменений в должностные инструкции	К,О,С,Г,У	Конкретизация деятельности пед.работников в организации работы с детьми - инвалидами	первый	Август 2018 г.	Абибулаева Т.Н., Мустафаева М.Н.
1.7	Организация методических семинаров по изучению образовательных программ, методики работы с детьми-инвалидами	К,О,С,Г,У	Повышение профессионального уровня педагогических работников	первый	постоянно	Абибулаева Т.Н. Джашарова Э.Х.
1.8	Формирование образовательной программы	К,О,С,Г,У	Готовность к работе (программно-методические условия для обучения детей-инвалидов)	первый	При условии обучения детей-инвалидов	Абибулаева Т.Н., учителя-предметники
2.	Ремонтные работы:					
2.1	По территории объекта					
2.1.1	Подготовка проектно-сметной документации:					
	ремонт асфальтового покрытия двора школы	К, О, С, Г,		второй	2020 г.	Мустафаева М.Н.
	нанесение цветовой и тактильной маркировки;	К,О,С,Г,У		второй	2019 г.	Мустафаева М.Н.

2.2	По входу в здание - выделить цветом или фактурой краевые ступени лестничных маршей; -установить предупредительные тактильные полосы перед лестницей за 0,8;	О,С			второй	2019 г.	Курбединов Р.
	- привести ширину дверей в соответствие нормам п. 5.1.4 СП 59.13330.2012; -оборудовать дверь фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто», обеспечивающими поддержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек; - края дверного полотна и ручки выделить контрастным цветом (фактурой); -нанести контрастную и рельефную поверхность за 0,8 м перед дверью	О,С			второй	2019 г.	Курбединов Р. Мустафаева М.Н.
2.3	По путям движения в здании						
	- организовать размещение комплексной системы информации от входа на пути движения внутри здания, в т.ч. информации, выполняющей предупредительную функцию в связи с изменением направления движения, перед входами в помещения, лестницей и др.;	К,О,С,Г,У			второй	2020 г.	Курбединов Р.
	-установить нормативный поручень вдоль стены; -нанести тактильные напольные указатели за 0,6 м перед лестницами; боковых краях (не примыкающих к стене); -выделить контрастным цветом (материалом) краевые ступени лестничных маршей и	К,О,С,Г,У			второй	2019 г.	Мустафаева М.Н.
2.4	По зоне оказания услуг						
	требуется оказание ситуационной помощи со стороны персонала (с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях)	К			первый	Постоянно	Курбединов Р.

	- привести ширину дверей в соответствие нормам п. 5.1.4 СП 59.13330.2012, установить нормативные ручки на дверях; - обеспечить доступность для инвалидов на кресло-колясках в соответствие нормам п. 7.2.4 СП 59.13330.2012; СП 59.13330.2012	К,О,С,Г,У		второй	2018 г.	Абибулаева Т.Н.
2.5	По санитарно-гигиеническим помещениям					
	Капитальный ремонт туалетной комнаты на 1 этаже	К, О, С, Г, У		второй	2019г.	Мустафаева М.Н.
2.6	По системе информации					
	-организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта в соответствие нормам п. 5.5. СП 59.13330.2012	К,О,С,Г,У		второй	2020г.	Абибулаева Т.Н.

Состояние доступности объекта для МГН	К	О	С	Г	У
- на начало планового периода	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД
- по завершении 1-го этапа плана адаптации*	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД
- по завершении 2-го этапа адаптации**	ДЧ	ДЧ-И	ДЧ-И	ДЧ-И	ДЧ-И

* - мероприятия первого этапа (неотложные) предлагается планировать и исполнять в ближайшее время (после обследования объекта) – в текущем году;

** - мероприятия второго этапа, как правило, требуют более длительной подготовки и реализации, в том числе планирования средств на их исполнение (подготовку проектно-сметной документации и последующего выполнения ремонтных работ), они могут быть запланированы и реализованы в предстоящем финансовом периоде.