

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Урожайновская школа имени летчика-истребителя Варлыгина Константина Владимировича»
Симферопольского района Республики Крым
ул.40 лет Победы, 152, с. Урожайное, Симферопольский район, РК, 297535
тел/факс +7 (3652) 332-316, e-mail: school_simferopolsiy-rayon34@crimeaedu.ru
ИНН 9109008526/КПП 910901001

ПРИКАЗ

02.02.2023г.

№ 42-О

с. Урожайное

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по апробации проекта «Школа Минпросвещения России» на 2023 год

Во исполнение приказов Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 03.11.2022 № 1697 «Об апробации проекта «Школа Минпросвещения России», от 30.12.2023 №2145 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по апробации проекта «Школа Минпросвещения России» в общеобразовательных организациях Республики Крым на 2023 год» , приказа управления образования от 12.01.2023г. №23 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по апробации проекта «Школа Минпросвещения России» в общеобразовательных организациях Симферопольского района на 2023 год», с целью эффективной реализации мероприятий проекта «Школа Минпросвещения России»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. 1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по апробации проекта «Школа Минпросвещения России» на 2023 год (приложение 1).
2. Определить ответственным координатором выполнения Плана мероприятий («дорожной карты») по апробации проекта «Школа Минпросвещения России» на 2023 год заместителя директора по УВР Ляляскина Л.Б.
3. Утвердить состав рабочей группы по сопровождению реализации Плана мероприятий («дорожную карту») по апробации проекта «Школа Минпросвещения России» в общеобразовательных организациях Симферопольского района на 2023 год (приложение 2).
4. Рабочей группе:
 - 4.1. обеспечить выполнение Плана мероприятий («дорожной карты») по апробации проекта «Школа Минпросвещения России».
 - 4.2. обеспечить организационное, информационное, научно-методическое сопровождение выполнения Плана мероприятий («дорожной карты») по апробации проекта «Школа Минпросвещения России»;
5. Контроль выполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор

В.Г.Сидоренко

План мероприятий («дорожной карты») по апробации проекта «Школа Минпросвещения России» на 2023 год

	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1. Организационно- управленческое обеспечение апробации проекта «Школа Минпросвещения России»			
1.	Координация деятельности по апробации проекта «Школа Минпросвещения России»	В течение 2023 года	Управление образования, МБОУ ДО «ЦДЮТ» ЗДУВР
2	Определение состава рабочей группы апробации и внедрения проекта	Декабрь-январь	Администрация, ЗДУВР
3	Организация деятельности рабочей группы по методическому сопровождению проекта «Школа Минпросвещения России» (далее – Рабочая группа)	В течение 2023 года	Администрация, ЗДУВР, члены рабочей группы
4	Изучение примерной модели штатного расписания образовательных организаций, реализующих ООП НОО, ООО, СОО	2 квартал 2023 год	Администрация, ЗДУВР , рабочая группа
5	Изучение работы навигатора развития профессиональных компетенций школьных команд в рамках проекта «Школа Минпросвещения России»	2 квартал 2023 год	Рабочая группа
6	Разработка и утверждение Положения по организации методического сопровождения педагогического состава и управленческих кадров образовательных	2 квартал 2023 год	Администрация, ЗДУВР, рабочая группа

	организаций		
7.	Изучение Концепции и критериев уровневых моделей «Школы Минпросвещения России» в части организации образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ (как в инклюзии, так и в отдельных общеобразовательных организациях)	С 01 сентября 2023 года	Администрация, ЗДУВР, рабочая группа
8.	Информирование общественности через средства массовой информации о проведении апробации проекта «Школы Минпросвещения России» в общеобразовательных организациях Симферопольского района	В течение 2023 года	Администрация, ЗДУВР, рабочая группа
9.	Проведение классных родительских собраний посвященных разъяснениям по вопросам апробации проекта «Школы Минпросвещения России» в общеобразовательных организациях Симферопольского района	В течение 2023 года	Администрация, ЗДУВР, классные руководители
10.	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов общеобразовательных организаций и родителей обучающихся в части апробации проекта «Школы Минпросвещения России» в общеобразовательных организациях Симферопольского района	В течение 2023 года	Администрация, ЗДУВР, рабочая группа
2. Методическое обеспечение апробации проекта «Школа Минпросвещения России»			

11	Организация обучения по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации: «Основы управленческой деятельности в «Школе Минпросвещения России» (категория слушателей: руководители образовательных организаций, заместители руководителей по учебно-воспитательной работе); «Школа Минпросвещения России» - центр развития, воспитания, обучения» (категория слушателей: учителя – предметники).	В соответствии с планом –графиком реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	Администрация, ЗДУВР , рабочая группа, учителя-предметники
12	Участие в проектировочной сессии по формированию программ развития на основе результатов самодиагностики	в течение 2023 года согласно плану мероприятий	Администрация, ЗДУВР , рабочая группа
14	Участие в семинаре для заместителей руководителя «Реализация обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: управленческий аспект и методическое сопровождение»	26апреля 2023 года	ЗДУВР
16	Проведения семинара для специалистов служб, курирующих воспитательную работу «Стратегия и тактика развития воспитательной работы в Республике Крым: вызовы нового времени»	24 августа 2023 года	Ипатова Ю.Н., методист МБОУ ДО «ЦДЮТ»
17	Участие в семинаре для методистов муниципальных методических служб, педагогических работников общеобразовательных организаций «Строим Школу Минпросвещения России: лучшие практики реализации	21 сентября 2023 года	Администрация, ЗДУВР

	федерального проекта»		
3. Нормативное обеспечение апробации проекта «Школа Минпросвещения России»			
	Разработка плана мероприятий апробации и внедрения проекта на 2023 год	декабрь 2022- январь 2023	Администрация, ЗДУВР рабочая группа
20.	Разработка и утверждение Программы развития организации – участника проекта «Школа Минпросвещения России»	До 01 марта 2023 года	Администрация, ЗДУВР, рабочая группа
21.	Разработка и утверждение единых подходов к содержанию общего образования (ФООП, ФРП, ПРП): -ООП; -РП	К 01 сентября 2023 года	Администрация, ЗДУВР рабочая группа
22.	Разработка и утверждение единых подходов к организации внеурочной деятельности (ФООП, ПРП): - РП	К 01 сентября 2023 года	Администрация, ЗДУВР рабочая группа
23.	Разработка и утверждение единых подходов к организации внутришкольной системы оценки. Положение о ВСОКО	До 01 февраля 2023 года	Администрация, ЗДУВР рабочая группа
24.	Разработка и утверждение единых подходов к составлению расписания уроков	С 31 июля 2023 года до 01 сентября 2023 года	Администрация, ЗДУВР рабочая группа
25.	Разработка и утверждение эффективной модели сетевой формы взаимодействия	С 31 июля 2023 года до 01 сентября 2023 года	Администрация, ЗДУВР рабочая группа
26.	Разработка и утверждение локальных актов по управлению процессами государственно-общественного управления в общеобразовательной организации	С 31 июля 2023 года до 01 сентября 2023 года	Администрация, ЗДУВР рабочая группа
27.	Разработка и утверждение Программы здоровьесбережения	С 31 июля 2023 года до 01 сентября 2023 года	Администрация, ЗДУВР рабочая группа

28	Разработка и утверждение Регламента медицинского сопровождения обучающихся в рамках деятельности образовательной организации	С 31 июля 2023 года до 01 сентября 2023 года	Администрация, ЗДУВР рабочая группа
29	Планирование и организация системной работы с обучающимися по профилактике раннего вовлечения в незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ	С 31 июля 2023 года до 01 сентября 2023 года	Администрация, ЗДУВР рабочая группа
30	Разработка и утверждение Концепции организации и контроля горячего питания в образовательных организациях	С 31 июля 2023 года до 01 сентября 2023 года	Администрация, ЗДУВР рабочая группа
4. Мониторинг реализации проекта «Школы Минпросвещения России»			
31.	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности образовательных организаций к повторной самодиагностике	Сентябрь – октябрь 2023	Управление образования МБОУ ДО «ЦДЮТ»
32.	Организация контрольных выездов в образовательные организации	Сентябрь – октябрь 2023	Рабочая группа МБОУ ДО «ЦДЮТ»
33.	Проведение повторной самодиагностики и анализ полученных результатов по итогам выполнения «Дорожной карты»	Октябрь – декабрь 2023	Администрация, ЗДУВР рабочая группа
34.	Проведение мониторинга апробации проекта «Школа Минпросвещения России» в общеобразовательных организациях	Декабрь 2023 года	Администрация, ЗДУВР рабочая группа

**Состав рабочей группы
по сопровождению реализации План мероприятий («дорожной карты») по
апробации проекта «Школа Минпросвещения России» на 2023 год**

	ФИО	Должность
1.	Сидоренко Валентина Георгиевна	директор
2.	Возная Оксана Анатольевна	заместитель директора по УВР
3.	Ляляскина Людмила Борисовна	заместитель директора по УВР
4.	Юнусова Эльнара Айдеровна	заместитель директора по ВР
4.	Росохатая Маргарита Владимировна	руководитель ШМО
6.	Нытник Ирина Вячеславовна	руководитель ШМО
7.	Михайлова Валентина Владимировна	руководитель ШМО
8.	Буханец Ольга Ивановна	руководитель ШМУ
9.	Буланова Татьяна Васильевна	Советник директора по ВР
10.	Салиева Лиля Сейторифовна	руководитель ШМО
11.	Сафронова Яна Александровна	руководитель ШМО