

**План мероприятий (дорожная карта)
по подготовке и проведению Всероссийских проверочных работ
в Бахчисарайском районе Республики Крым
2025/2026 учебном году.**

№	Мероприятия	Дата проведения	Ответственный	Ожидаемый результат
1. Мероприятия по формированию нормативно-правовой базы проведения Всероссийских проверочных работ.				
1.1.	Издание приказа о проведении Всероссийских проверочных работ в Бахчисарайском районе РК в 2026 году.	март-апрель 2026	Арифова Е.В.	Размещение приказа на официальном сайте РМК, управления образования. Обеспечение информационной открытости по организации и проведению ВПР. Соблюдение норм информационной безопасности. Обеспечение объективности при проведении и проверке ВПР.
1.2	Издание приказа о назначении муниципального координатора ВПР.	март-апрель 2026	Арифова Е.В	Обеспечение открытости и объективности проведения ВПР. Назначение ответственного за ВПР на муниципальном уровне. Качественная подготовка к ВПР.
1.3	Издание приказов об организации и проведении ВПР в ОО.	март-апрель 2026	Руководители ОО	Обеспечение открытости и объективности проведения ВПР. Исключение конфликта интересов. Соблюдение информационной безопасности, в том числе соблюдение мер безопасности на всех этапах проведения ВПР.

1.4	Издание приказа о назначении школьных координаторов ВПР.	март-апрель 2026	Руководители ОО	Назначение ответственного за ВПР на школьном уровне.
1.5.	Разработка плана мероприятий, направленного на обеспечение объективности оценивания результатов знаний обучающихся в процедуре ВПР.	декабрь 2025 год	Арифова Е.В., муниципальный координатор ВПР	Обеспечение открытости и объективности проведения ВПР.
1.6	Разработка планов мероприятий (дорожных карт), направленных на обеспечение объективности оценивания результатов знаний обучающихся в процедуре ВПР.	январь - февраль 2026	Руководители ОО, школьные координаторы	Качественная подготовка к ВПР.
1.7.	Подготовка информационно-аналитического кейса об итогах проведения ВПР в 2025/2026 учебном году.	июнь - июль 2026	Арифова Е.В..	Принятие управленческих решений по устранению негативных явлений. Обеспечение открытости и объективности проведения ВПР. Размещение информации на сайте РМК
1.8	Подготовка аналитических справок по итогам проведения ВПР в ОО.	июнь-июль 2026 г.	Заместители руководителей по учебно-воспитательной работе, руководители школьных методических объединений.	Обеспечение открытости и объективности проведения ВПР. Размещение информации на официальных сайтах ОО
1.9	Обеспечение проведения подготовительных мероприятий в рамках подготовки к проведению ВПР.	в течение учебного года	Щербань А.П., заместитель начальника УО, Арифова Е.В., муниципальный координатор ВПР. Руководители ОО, школьные координаторы	Качественная подготовка и проведение ВПР. Психологическая готовность к проведению ВПР. Отсутствие признаков необъективности при проверке работ обучающихся. Соблюдение единых критериев оценивания.
1.10	Своевременное ознакомление всех участников образовательного процесса с нормативными	в течение учебного года	Щербань А.П., заместитель начальника УО,	Адресная своевременная помощь, в том числе

	документами и инструктивными письмами по организации и проведению ВПР.		Арифова Е.В., муниципальный координатор ВПР. Руководители ОО, школьные координаторы	психологическая, методическая для обучающихся, родителей и педагогов. Принятие управленческих решений по устранению негативного отношения к ВПР.
1.11	Своевременная подготовка разъяснительных и информационных писем в ОО по вопросам организации и проведения ВПР.	в течение учебного года	Щербань А.П., заместитель начальника УО, Арифова Е.В., муниципальный координатор ВПР	Обеспечение открытости и объективности проведения ВПР. Обеспечение открытости и объективности проведения ВПР.
2. Контроль организации и проведения ВПР.				
2.1	Анализ итогов ВПР в 2025 году на августовской конференции, совещаниях с руководителями ОО и заместителями руководителей по УВР, на городских методических объединениях выявление слабых зон, планирование дальнейшей работы по их устранению, использование результатов ВПР с целью повышения качества образования.	август - октябрь 2025	Щербань А.П., заместитель начальника УО, Арифова Е.В., муниципальный координатор ВПР, методисты РМК	Подведение итогов проведения ВПР, анализ результатов, определение задач по недопущению признаков необъективности оценивания знаний обучающихся.
2.2.	Анализ итогов ВПР в 2025 году на педагогических советах, совещаниях при заместителях руководителей и директоре, на ШМО, выявление слабых зон, планирование дальнейшей работы по их устранению, использование результатов ВПР с целью повышения качества образования.	ноябрь – декабрь 2025 г.	Заместители руководителей по УВР, школьные координаторы, руководители школьных методических объединений	Обсуждение результатов, определение задач по исправлению недостатков, по недопущению необъективности оценивания знаний обучающихся. Подробный анализ маркеров в школах, имеющих признаки необъективного оценивания, принятие управленческих решений.

2.3	Организация консультативной помощи школьным координаторам по организации и проведению ВПР.	в течение учебного года	Щербань А.П., заместитель начальника УО, Арифова Е.В., муниципальный координатор ВПР	Качественная подготовка и проведение ВПР.
2.2.	Организация инструктивно-методических совещаний по теме «Организация и проведение ВПР».	в течение учебного года	Заместители руководителей по УВР, школьные координаторы	Готовность ОО к проведению ВПР. Улучшение качества преподавания. Использование инновационных технологий с целью повышения качества образования.
2.3.	Организация консультативной помощи учителям-предметникам по организации объективного оценивания результатов ВПР.	в течение учебного года	Заместители руководителей по УВР, методисты РМК	Повышение качества проведения ВПР.
2.4.	Проведение тренировочных работ по демоверсиям ВПР и их анализ.	в течение учебного года	Учителя-предметники	Качественная подготовка к ВПР. Положительный психологический настрой учащихся к выполнению ВПР.
2.5.	Анализ выполнения программного материала по предметам, входящих в учебный план школы по итогам каждой четверти.	по окончании каждой четверти.	Заместители руководителей по УВР	Качественная подготовка к ВПР.
2.6.	Присутствие общественных наблюдателей во всех общеобразовательных организациях района в дни проведения ВПР в 2025/2026 учебном году.	по графику проведения ВПР	Руководители ОО, Заместители руководителей по УВР	Обеспечение открытости и объективности проведения ВПР.
2.7	Присутствие специалистов Управления образования и методистов РМК в качестве общественных наблюдателей в ОУ в дни проведения ВПР в 2025/2026 учебном году.	по графику проведения ВПР (по согласованию)	Щербань А.П., заместитель начальника УО, Арифова Е.В., муниципальный координатор ВПР, Руководители ОО.	Обеспечение открытости и объективности проведения ВПР.
2.8	Проведение совещаний для заместителей руководителей по УВР в рамках подготовки и проведения ВПР.	март 2026	Щербань А.П., заместитель начальника УО, Арифова Е.В., муниципальный координатор ВПР	Качественная подготовка и проведение ВПР. Положительный психологический настрой.

2.9	Проведение совещаний и консультаций для руководителей ШМО в рамках подготовки и проведения ВПР.	февраль - март 2026	Методисты РМК	Качественная подготовка и проведение ВПР. Подготовка методических рекомендаций.
2.10	Посещение уроков педагогов, чьи обучающиеся не подтвердили знания по результатам ВПР (расхождение годовых отметок и отметок за ВПР).	в течение учебного года	Руководили ОО, заместители руководителей по УВР	Качественная подготовка к ВПР. Отсутствие признаков необъективности при оценивании ВПР. Улучшение качества преподавания. Оказание точечной помощи педагогам.
2.11	Обеспечение офлайн-видеонаблюдения при проведении ВПР во всех общеобразовательных организациях района	по графику проведения ВПР	Руководили ОО, заместители руководителей по УВР	Обеспечение открытости и объективности проведения ВПР.
3. Методическое обеспечение подготовки и проведения ВПР.				
3.1.	Организация работы ШМО, учителей-предметников по вопросу подготовки и проведению ВПР, системе оценивания, по структуре и содержанию проверочных работ.	в течение учебного года	Методисты РМК, руководители ШМО	Качественная подготовка и проведение ВПР.
3.2.	Инструктивно-методические совещания по теме «Организация и проведение ВПР»: состояние качества преподавания в 4-8 и 11 классах (посещение уроков, проверка журналов, тетрадей для контрольных работ, рабочих тетрадей, контроль индивидуальной работы с обучающимися).	в течение учебного года	Администрация школ.	Качественная подготовка и проведение ВПР.
3.3.	Обеспечение психологического сопровождения обучающихся на этапе подготовки к ВПР.	в течение учебного года	Учителя-предметники, педагоги-психологи.	Психологическая готовность к проведению ВПР.
3.4.	Изучение эффективного педагогического опыта ОО с наиболее объективными результатами ВПР в 2024-2025 году.	в течение учебного года	Учителя-предметники.	Изучение опыта по организации и проведению ВПР и использование его с целью качественного проведения и объективного

				оценивания ВПР в 2026 году.
3.5.	Проведение круглых столов для заместителей руководителей по УВР по выявлению причин необъективности оценивания и преодолению признаков необъективности.	в течение учебного года	Начальник управления образования Понкратова М.Ф., Заместитель начальника УО Щербань А.П., Заведующий РМК..	Качественная подготовка к ВПР. Изучение опыта по организации и проведению ВПР и использование его с целью качественного проведения и объективного оценивания ВПР в 2025 году. Отсутствие ОО Бахчисарайского района в федеральном перечне школ с признаками необъективности.
3.6.	Повышение квалификации педагогических работников через: - курсовую подготовку; - участие в работе ШМО; - участие в конкурсах и проектах; - участие в работе творческих групп; - самообразование.	в течение учебного года	Заместители руководителей по УВР.	Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов.
3.7.	Информационная работа с учителями предметниками по технологии проведения внешних оценочных процедур	По мере необходимости	Зам. директора по УВР	Четкая и продуктивная работа учителей-предметников при организации участия учащихся в оценочных мероприятиях.
3,8	Проведение школьных семинаров-практикумов по выявлению причин необъективности оценивания ВПР.	в течение учебного года	Заместители руководителей по УВР	Подготовка рекомендаций по устранению причин необъективности выставления отметок.
4. Работа с родителями.				
4.1.	Проведение общешкольных и классных родительских собраний по вопросам подготовки к	в течение года.	Руководители ОО, заместители руководителей по УВР,	Обеспечение открытости и объективности проведения

	ВПР, срокам проведения ВПР в 2026 году, по итогам проведения диагностических работ в 2025 году.		классные руководители, учителя-предметники.	ВПР. Качественная подготовка и проведение ВПР.
4.2.	Индивидуальная работа с родителями по вопросу участия, подготовки учащихся к ВПР (консультации, беседы).	в течение года.	Руководители ОО, заместители руководителей по УВР,	Обеспечение открытости и объективности проведения ВПР.
5. Мероприятия с учащимися.				
5.1.	Проведение консультаций с обучающимися по подготовке к ВПР.	в течение учебного года.	Учителя-предметники	Качественная подготовка и проведение ВПР.
5.2.	Проведение индивидуальных занятий с обучающимися из группы риска.	в течение учебного года.	Учителя-предметники	Качественная подготовка и проведение ВПР.
5.3.	Проведение тренировочных ВПР по предметам, выполнение тренировочных заданий ВПР, которые вызывают затруднения у обучающихся, в том числе у обучающихся группы риска.	в течение учебного года.	Учителя-предметники	Качественная подготовка и проведение ВПР.
5.4.	Работа по преодолению тревожности у обучающихся перед выполнением ВПР.	в течение учебного года.	Учителя-предметники, классные руководители, педагоги-психологи	Психологическая готовность к проведению ВПР.
5.5.	Практическая отработка с обучающимися правил оформления проверочных работ.	в течение учебного года	Учителя-предметники	Качественная подготовка и проведение ВПР
6. Информационное сопровождение мероприятий.				
6.1.	Размещение информации об организации и проведению ВПР на информационных стендах в ОО, на официальном сайте управления образования, молодёжи и спорта администрации Бахчисарайского района, сайте РМК и на официальных сайтах ОО.	в течение учебного года.	Заместители руководителей по УВР, школьные координаторы, Щербань А.П., заместитель начальника УО, Арифова Е.В., муниципальный координатор ВПР,	Обеспечение открытости и объективности проведения ВПР.
6.2.	Проведение информационной работы в рамках подготовки к ВПР (официальные сайты, родительские собрания, заседания ШМО) по вопросу участия обучающихся школы к ВПР.	в течение учебного года.	Руководители ОУ, заместители руководителей по УВР, методисты РМК,	Обеспечение открытости и объективности проведения ВПР.