




МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЧЕРНЫШЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД «ПОДСНЕЖНИК»
РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

УТВЕРЖДЕНО:
Заведующий МБДОУ
«Чернышевский детский сад «Подснежник»
 С.Т. Штунь
Приказ № 46 от «25» 05 2023г



ПЛАН-ГРАФИК
разработки ОП ДО в соответствии с ФГОС и ФОГТ ДО

Мероприятие	Сроки	Ответственный
Подготовительные мероприятия		
Изучение ФОГТ, документов федерального и регионального уровня, регламентирующих применение ФОП	вторая половина июня	заведующий
Анализ действующей ООП ДО на предмет соответствия ФОГТ	Первая неделя июля	Рабочая группа
Анализ интересов и потребностей воспитанников и их родителей для планирования формируемой части ООП ДО	Вторая неделя июля	Рабочая группа
Разработка целевого раздела ООП ДО	Июнь-август	Рабочая группа
Разработка содержательного раздела ООП ДО, в том числе парциальных образовательных программ	Июнь-август	Рабочая группа
Разработка организационного раздела ООП ДО	Июль-август	Рабочая группа
Рассмотрение проекта ООП ДО на педсовете	Четвертая неделя августа	Рабочая группа
Доработка проекта ООП ДО и утверждение	Четвертая неделя августа	Рабочая группа
Публикация ООП ДО на сайте детского сада	Первая неделя сентября	Администратор сайта
Информирование родителей об обновленной ооп до	Первая неделя сентября	Воспитатели групп
2. Мероприятия по разработке и корректировке ОП		

Издание приказа «О создании рабочей группы по приведению АОП ДО в соответствие с ФАОП ДО»	14.06.2023г.	Руководитель рабочей группы заведующий
Совещание по вопросам разработки ОП ДО в соответствии с ФОГТ ДО и ФАОП ДО	28.06.2023г.	Рабочая группа
Разработка проекта ОП ДО по ФОГТ ДО	Июнь- июль	Рабочая группа
Разработка проекта АОП ДО по ФАОП ДО	Июль- первая половина августа	Рабочая группа
3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ОП		
Рассмотрение проектов ОП ДО и АОП ДО, доработка.	Вторая половина августа	Рабочая группа
Издать приказ об утверждении новой ОП ДО в соответствии с ФОП ДО	30.08.2023 г.	Заведующий Руководитель рабочей группы
Издать приказ об утверждении новой АОП ДО в соответствии с ФАОП ДО	30.08.2023 г.	Заведующий Руководитель рабочей группы
Размещение ОП ДО, АОП ДО на сайте доу	Август -сентябрь	Ответственный за сайт ДОУ
4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)		
Экспертиза ЛНА на несоответствие требованиям ФОП ДО, ФАОП ДО	Май- июнь	Члены рабочей группы
Создание проектов скорректированных ЛНА.	июль	Члены рабочей группы
Обсуждение и утверждение проектов	август	Члены рабочей группы Заведующий