

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА
ДЖАНКОЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ЛИЦЕЙ «МНОГОУРОВНЕВЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС №2 ИМЕНИ
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА МАРИИ КАРПОВНЫ БАЙДЫ»**

ПРИКАЗ

09.02.2023 г.

г. Джанкой

№ 61/01-07

**Об утверждении Плана мероприятий
(«дорожной карты») по апробации проекта
«Школа Минпросвещения России»
в МОУ лицее «МОК №2 им.М.К.Байды» в 2023 году**

Во исполнения приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 03.11.2022 №1697 «Об апробации проекта «Школа Минпросвещения России», приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 30.12.2022 №2145 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по апробации проекта «Школа Минпросвещения России» в общеобразовательных организациях Республики Крым на 2023 год, с целью эффективной реализации мероприятий проекта «Школа Минпросвещения России», приказа отдела образования администрации города Джанкоя № 46/02-01 от 01.02.2023 г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по апробации проекта «Школа Минпросвещения России» в муниципальном общеобразовательном учреждении города Джанкоя Республики Крым лицее «Многоуровневый образовательный комплекс №2 имени Героя Советского Союза Марии Карповны Байды» на 2023 год (прилагается).
2. Ответственным исполнителям обеспечить выполнение Плана мероприятий («дорожную карту») по апробации проекта «Школа Минпросвещения России» в общеобразовательных организациях города Джанкоя на 2023 год.
3. Утвердить состав «Рабочей группы» МОУ лицея «МОК №2 им.М.К.Байды» по апробации проекта «Школа Минпросвещения России» на 2023 год. Приложение 2 (к данному приказу)
4. Утвердить программу развития организации-участника проекта «Школа Минпросвещения России». Приложение 3 (к данному приказу)
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР Тисленко А.О..

Директор МОУ лицея «МОК №2 им.М.К.Байды»  Говма А.А.

**План мероприятий («дорожная карта»)
по апробации проекта «Школа Минпросвещения России»
в МОУ лице «МОК №2 им.М.К.Байды» на 2023 год**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1. Организационно-управленческое обеспечение апробации проекта «Школа Минпросвещения России»			
1.	Координация деятельности сотрудников МОУ лице «МОК №2 им.М.К.Байды» по апробации проекта «Школа Минпросвещения России»	В течение 2023 года	Рабочая группа МОУ лице «МОК №2 им.М.К.Байды»
2.	Участие школьного координатора, участников проекта в совещаниях, семинарах для муниципальных координаторов в рамках сопровождения апробации проекта «Школа Минпросвещения России»	В течение 2023 года	Рабочая группа МОУ лице «МОК №2 им.М.К.Байды»
3.	Информирование общественности через средства массовой информации о проведении апробации проекта «Школа Минпросвещения России» в МОУ лице «МОК №2 им.М.К.Байды», через социальные сети и официальный сайт	В течение 2023 года	Рабочая группа МОУ лице «МОК №2 им.М.К.Байды»
4.	Проведение классных родительских собраний посвященных разъяснениям по вопросам апробации проекта «Школа Минпросвещения России» в МОУ лице «МОК №2 им.М.К.Байды»	В течение 2023 года	МОУ лице «МОК №2 им.М.К.Байды»
2. Методическое обеспечение апробации проекта «Школа Минпросвещения России»			

5.	Обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации на базе КРИПО: - «Основы управленческой деятельности в «Школе Минпросвещения России»; - «Школа Минпросвещения России – центр развития, воспитания, обучения»	14.03-16.03.2023г. 10.04-13.04.2023г.	Администрация лицей; Рабочая группа МОУ лицей «МОК №2 им.М.К.Байды»
6.	Участие в семинаре для администрации участников проекта «Школа Минпросвещения России» «Строим Школу Минпросвещения России: ключевые аспекты реализации федерального проекта»	Февраль, 2023г.	Администрация лицей
7.	Участие в семинаре для администрации участников проекта «Школа Минпросвещения России» «Стратегия и тактика развития воспитательной работы в Республике Крым: вызовы нового времени»	Сентябрь, 2023г.	Администрация лицей

3.Нормативное обеспечение апробации проекта «Школа Минпросвещения России»

8.	Разработка и утверждение Программы развития организации – участника проекта «Школа Минпросвещения России»	До 01 марта 2023 года	Рабочая группа МОУ лицей «МОК №2 им.М.К.Байды»
9.	Разработка и утверждение единых подходов к содержанию общего образования: -ООП; -РП	К 01 сентября 2023 года	Рабочая группа МОУ лицей «МОК №2 им.М.К.Байды»
10.	Разработка и утверждение единых подходов к организации внеурочной деятельности: -РП	К 01 сентября 2023 года	Рабочая группа МОУ лицей «МОК №2 им.М.К.Байды»

11.	Разработка и утверждение единых подходов к организации внутришкольной системы оценки качества образования: -Положение о ВСОКО	До 01 сентября 2023 года	Рабочая группа МОУ лицей «МОК №2 им.М.К.Байды»
12.	Разработка и утверждение эффективной модели сетевой формы взаимодействия	С 31 июля 2023 года до 01 сентября 2023 года	Рабочая группа МОУ лицей «МОК №2 им.М.К.Байды»
13.	Разработка и утверждение локальных актов по управлению процессами государственно-общественного управления в общеобразовательной организации	С 31 июля 2023 года до 01 сентября 2023 года	Рабочая группа МОУ лицей «МОК №2 им.М.К.Байды»
14.	Разработка и утверждение Программы здоровьесбережения	С 31 июля 2023 года до 01 сентября 2023 года	Рабочая группа МОУ лицей «МОК №2 им.М.К.Байды»
15.	Разработка и утверждение Регламента медицинского сопровождения обучающихся в рамках деятельности образовательной организации	С 31 июля 2023 года до 01 сентября 2023 года	Рабочая группа МОУ лицей «МОК №2 им.М.К.Байды»
16.	Планирование и организация системной работы с обучающимися по профилактике раннего вовлечения в незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ	С 31 июля 2023 года до 01 сентября 2023 года	Рабочая группа МОУ лицей «МОК №2 им.М.К.Байды»
17.	Разработка и утверждение Концепции организации и контроля горячего питания в образовательных организациях	С 31 июля 2023 года до 01 сентября 2023 года	Рабочая группа МОУ лицей «МОК №2 им.М.К.Байды»
4.Мониторинг реализации проекта «Школа Минпросвещения России»			
18.	Проведение повторной самодиагностики и анализ полученных результатов по итогам выполнения «Дорожной карты»	Октябрь-декабрь 2023 года	Рабочая группа МОУ лицей «МОК №2 им.М.К.Байды»
19.	Участие в мониторинге апробации проекта «Школа Минпросвещения России»	Декабрь 2023 года	Рабочая группа МОУ лицей «МОК №2 им.М.К.Байды»

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

Фамилия имя отчество	/	Должность
Товма Анна Александровна/		Директор МОУ лицея «МОК №2 им.М.К.Байды»
Тисленко Алена Олеговна/		Заместитель директора по УВР
Блашко Наталья Богдановна/		Заместитель директора по ВР
Чечко Людмила Анатольевна/		Заместитель директора по УВР
Билялова Усние Нуриевна/		Социальный педагог
Хлебникова Тамила Рустамовна/		Педагог-психолог