

УТВЕРЖДЕНО

Директор МОУ «СШ №3

им. Я.И. Чапичева»

Заболотная Л.В. Заболотная

Приказ от 28.08.2020 г. № 320/1/01-18

**План мероприятий («Дорожная карта»)
по внедрению электронных журналов успеваемости (ЭЖ) в 1–11 классах
муниципального общеобразовательного учреждения города Джанкоя Республики
Крым «Средняя школа №3» на 2020/2021 учебный год**

№	Мероприятие	Ответственный	Срок	Отметка о выполнении
1. Технологическое и методическое обеспечение				
1.1	Технико-технологическое сопровождение и консультирование по внедрению ЭЖ	Деревянченко М.А., Тимофеева Н.В.	Весь период работы	
1.2	Методическое сопровождение и консультирование по внедрению ЭЖ	Деревянченко М.А.	Весь период работы	<i>принято от 28.08.2020 №3</i>
1.3	Проведение обучения по внедрению ЭЖ (при необходимости)	Деревянченко М.А., члены рабочей группы	сентябрь – декабрь 2020	<i>сентябрь от 28.08.2020 и от 15.09.20</i>
2. Организационно-нормативное обеспечение				
2.1	Разработка и утверждение приказа и плана мероприятий по внедрению ЭЖ	Заболотная Л.В., Деревянченко М.А.	До 25.08.2020 г.	<i>пр от 28.08.2020 №320/1/01-18</i>
2.2	Разработка комплекта документов, обеспечивающих этап внедрения ЭЖ (подготовка технических средств ИКТ, организация деятельности педагогического коллектива по внедрению ЭЖ, заполнение и загрузка данных в информационную систему «Элжур»)	Администрация, члены рабочей группы	Август – октябрь 2020	<i>Данная работа выполнена 12.09.2020</i>
2.3	Заключение договоров с «Элжур»	Администрация	Август – октябрь 2020	<i>от 19.09.20 (обязательство)</i>
2.4	Организация выполнения требований по защите персональных данных (ПД): заключение договоров, соглашений на обработку ПД с родителями обучающихся 1–11 классов	Администрация, члены рабочей группы	Август – октябрь 2020, далее по необходимости	<i>Внесены в протокол заседания от 28.08.2020 №320/1/01-18</i>
2.5	Разработка нормативно-правового обеспечения ведения электронных форм учета хода и результатов учебной деятельности	Администрация, члены рабочей группы	август-сентябрь 2020	<i>рассмотрено 24.10.20</i>
3. Мероприятия				
3.1	Подготовка информации для загрузки первичных данных в	Деревянченко М.А.,	август-сентябрь	<i>внесены</i>

	информационную систему «Элжур»	Тимофеева Н.В.	2020	
3.2	Размещение на сайтах МОУ информации о работе учреждения в системе «Элжур»	Деревянченко М.А., Тимофеева Н.В.	Август – октябрь 2020	<i>Вмещено</i>
3.3	Организация информационной работы среди родителей	Кухтова Е.Е, классные руководители 1- 11 классов	Весь период работы	<i>получено по ф. 504/01 и др., сентябрь 2020 г.</i>
3.4	Организация информационного пространства 1–11 классов общеобразовательных учреждений в системе «Элжур»	Администрация	Август – октябрь 2020	
3.5	Ввод информации по успеваемости, посещаемости обучающихся, планированию в электронные журналы успеваемости в системе «Элжур»	Учителя, классные руководители 1- 11 классов	Ежедневно с 01.09.2020	<i>на 14.10.20 по ф. 504/01 и др., сентябрь 2020 г.</i>
3.6	Мониторинг внедрения электронных журналов успеваемости	Администрация	Ежемесячно	<i>сентябрь по 02.10.2020</i>
3.7	Формирование сводных отчетов из информационной системы «Элжур»	Деревянченко М.А., Кухтова Е.Е.	ежемесячно с 01.10.2020	
3.8	Определение потребности в обеспечении аппаратными средствами и соответствие с требованиями технической инфраструктуры для работы в системе «Элжур»	Тимофеева Н.В.	Август- сентябрь 2020	