


 УТВЕРЖДЕНО
 Директор МОУ «СШ №3»
 Л.В. Заболотная
 К приказу МОУ «СШ №3»
 от 22.05.2020 г. № 320/01-18

План работ по подготовке к внедрению электронного журнала «ЭлЖур»

№	Содержание работ	Сроки	Ответственный	Отметка об исполнении
1.	Проведения анализа и разработка нормативного, правового обеспечения ведения электронных форм учета хода и результатов учебной деятельности, включая: - план работ по реализации модели функционирования МОУ «СШ №3» с использованием ЭЖ; - проекты изменений в действующих документах (локальных актах) и проекты новых документов, относящихся к использованию ЭЖ;	до 25.08.2020	члены рабочей группы	Внимательно сверены анализ от 28.08 2020
2.	Организация и проведение общественного обсуждения разработанных проектов документов	до 25.08.2020	члены рабочей группы	Внимательно пр. Обсужд. собр. проект проект сдв.
3.	Обеспечение обязательного минимума организационно-технических условий внедрения ЭЖ;	до 25.08.2020	администрация	обеспечен
4.	Подготовка и заключение договоров, регулирующих отношения по использованию ЭЖ, определяющие юридически обязывающую ответственность сторонней организации за сохранность данных.	до 01.09.2020	администрация	в наличии (Багдасаров)
5.	Подготовка комплекта документов по работе с персональными данными	до 25.08.2020	администрация	подготовлено
6.	Подготовка проекта плана работ (дорожной карты) по реализации модели функционирования МОУ «СШ №3» с использованием ЭЖ	до 25.08.2020	члены рабочей группы	Принято от 28.08 № 320/111-18
7.	Издание приказа по МОУ «СШ № 3» о ведении ЭЖ	до 25.08.2020	директор	Принято от 28.08.20 320/014-18
8.	Анализ уровня ИКТ- компетентности сотрудников, её соответствие требованиям, необходимым для работы в ЭлЖур и должностным инструкциям учителя-предметника.	до 25.05.2020	члены рабочей группы	Сверены от 28.08
9.	Организация обучения педагогических сотрудников работе в ЭлЖур	август- сентябрь 2020 г.	зам. директора по УР, члены рабочей группы	Анализ регламент оказание технической и методической помощи пр от 28.08 № 320/111