

План мероприятий («дорожная карта»)
по введению в 2024 году
учебного предмета «Труд (технология)»

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
Организация образовательного процесса			
1	Сформировать рабочую группу для организации деятельности по введению в 2024 году предмета «Труд (технология)»	до 01.08.2024	ЗДУВР Епишко Т.А.
2	Разработать «дорожную карту» по ежегодной закупке (в течение 2024-2027 гг.) оборудования для кабинетов учебного предмета «Труд (технология)»	до 01.08.2024	Горобец Е.С., директор; Рудаков Ю.В., зам.директора по АХЧ
3	Обеспечить приведение названия учебного кабинета в соответствие с названием учебного предмета «Труд (технология)»	до 31.08.2024	Рудаков Ю.В., зам.директора по АХЧ
4	Обеспечить внесение изменений в основные образовательные программы в части учебного предмета «Труд (технология)»	до 01.08.2024	ЗДУВР Епишко Т.А.
5	Организовать замену учебников по учебному предмету «Труд (технология)»	2024-2027 г. (по мере издания учебников)	Члены рабочей группы; Инчина С.С., педагог- библиотекарь
6	Включить в повестку заседания Методического совета, педагогического совета, школьные методические объединения вопрос «Введение учебного предмета «Труд (технология)»	август 2024 г.	Администрация школы; Члены Рабочей группы
Обеспечение кадровых вопросов			
7	Обеспечить проведение профессиональной переподготовки на базе ГБОУ ДПО РК КРИППО педагогов-предметников, работающих в общеобразовательных организациях и привлекаемых к преподаванию учебного предмета «Труд (технология)»	в течение 2024 г., далее – по мере комплектован ия групп	Администрация школы
8	Обеспечить изучение учебного предмета «Труд (технология)» исключительно по федеральной рабочей программе	с 01.09.2024	ЗДУВР Наумова О.А. Епишко Т.А.
9	Организовать внесение изменений в кадровые документы в части наименования должностей педагогических работников, преподающих учебный предмет «Труд (технология)»	до 31.08.2024	Секретарь
10	Провести мониторинг готовности к преподаванию учебного предмета «Труд (технология)»	до 31.08.2024	Члены Рабочей группы