

ГРАФИК

работы рабочей группы по внедрению единой системы электронных журналов

№ п/п	Рассматриваемые вопросы	Сроки	Цель	Исполнители (функциональные обязанности членов рабочей группы)
1. Подготовительный этап				
1.1.	Подготовка сотрудников МОУ «СШ №5», обучающихся, родителей (законных представителей) к работе в электронном журнале	Май-сентябрь 2022	Проведение анализа уровня ИКТ – компетентности сотрудников общеобразовательных организаций, ее соответствие требованиям, необходимым для работы с электронным журналом.	Заместитель директора по УВР, члены рабочей группы
1.2.	Проектирование нормативного и регламентационного обеспечения	Май-август 2022	Подготовка проектов документов, относящихся к использованию электронных журналов	Администрация школы, члены рабочей группы
1.3.	Этап согласования и принятия нормативного и регламентационного обеспечения	Июль-август 2022	Выработка единых подходов к использованию электронных журналов	Администрация школы
2. Основная работа				
2.1.	Организация работ внедрению электронных журналов. Мониторинг работы МОУ «СШ №5» использованию единой системы электронных журналов	Весь период работы	Определение проблем по внедрению электронных журналов, планирование работы по оказанию методической помощи	Члены рабочей группы
2.2.	Методическое обеспечение перехода на электронный журнал	Весь период работы	Оказание методической и технической поддержки по использованию журналов успеваемости обучающихся в электронном виде	Заместитель директора по УВР
2.3.	Итоги работы МОУ «СШ №5» по использованию электронных журналов	Июнь 2023	Анализ работы по переходу на электронный журнал.	Заместитель директора по УВР