

П Л А Н
первоочередных мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию
центра образования естественно-научной и технологической направленностей
«Точка роста»

№	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра роста: Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: - издание приказа о создании Центра; - разработка Положения о деятельности Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра.	Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями	Апрель 2023
2	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	Май 2023
3	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Физика», «Химия», «Биология»: 1. формирование штатного расписания Центра; 2. обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе; 3. обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров.	Приказ директора школы об утверждении штатного расписания Свидетельство о повышении квалификации	Август 2023 август- сентябрь 2023
4	Закупка, доставка и наладка оборудования: подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	апрель-август 2023
5	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.		Август 2023
6	Завершение косметических ремонтов помещений	Отчет директора	август 2023
7	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора о зачислении	Сентябрь 2023
8	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь 2023
9	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора	Ежемесячно
10	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора	Ежемесячно
11	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора	Ежемесячно