

ДОРОЖНАЯ КАРТА

«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Белогорском районе в 2025 году»

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Исполнители	Ответственные
I. Анализ проведения ЕГЭ				
1.	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА в 2024 году в Белогорском районе	Август-сентябрь 2024 года	ИМО	Коновченко Н.В.
2.	Подведение итогов ГИА с анализом проблем и постановкой задач на новый учебный год на августовских конференциях педагогических работников.	Август 2025 года	ИМО	Коновченко Н.В.
3.	Проведение районного совещания по итогам ГИА-2024 в Белогорском районе	Октябрь 2024 года	ИМО	Коновченко Н.В.
4.	Работа с претендентами на получение медалей в 2024/2025 учебном году (подготовка проекта приказа, сбор информации о претендентах на получение медалей, проведение совещания с руководителями ОО)	Октябрь 2024 – май 2025 года	Управление образования ИМО	Благова А.С. Коновченко Н.В.
5.	Проведение тренировочных мероприятий для претендентов на получение медалей	Декабрь 2024 года- март, апрель 2025 года	Управление образования ИМО	Благова А.С. Коновченко Н.В.

II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Исполнители	Ответственные
6.	Проведение организационно-методических мероприятий (вебинаров, семинаров-практикумов, совещаний) по повышению качества преподавания учебных предметов	В течение 2024-2025 учебного года	ИМО	Коновченко Н.В.
7.	Проведение районного семинара о проведении пробных экзаменов для выпускников образовательных организаций	Ноябрь 2024	ИМО	Коновченко Н.В.
8.	Проведение пробных экзаменов для выпускников общеобразовательных организаций в 2024/2025 учебном году	Ноябрь 2024-апрель 2025 года	Управление образования ИМО	Благова А.С. Коновченко Н.В.
9.	Организация посещения уроков в выпускных классах с целью проверки готовности к ГИА	В течение 2024-2025 учебного года	ИМО	Коновченко Н.В.

III. Документальное и методическое обеспечение

10.	<p>Подготовка проектов приказов по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году в Белогорском районе Республике Крым:</p> <p><i>«О подготовке к проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях Белогорского района Республики Крым в 2025 году»</i></p> <p><i>«Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в общеобразовательных организациях Белогорского района Республики Крым в 2024/2025 учебном году»</i></p> <p><i>«О проведении итогового сочинения (изложения) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов, а также для лиц, обучающихся на дому в 2024/2025 учебном году»</i></p> <p><i>«Об итогах основного этапа итогового сочинения (изложения) в общеобразовательных организациях Белогорского района Республики Крым в</i></p>	В течение 2024/ 2025 учебного года	Управление образования	Благова А.С.
-----	--	------------------------------------	------------------------	--------------

	<p>2024/2025 учебном году»</p> <p>«Об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку в 9 классах общеобразовательных организаций Белогорского района Республики Крым в 2024/2025 учебном году» «О проведении итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов, а также для лиц, обучающихся на дому в 2024/2025 учебном году»</p> <p>«Об итогах основного этапа итогового собеседования по русскому языку в 9 классах общеобразовательных организаций Белогорского района Республики Крым в 2024/2025 учебном году»</p> <p>«О проведении тренировочных мероприятий в Белогорском районе в 2025 году»</p> <p>«О порядке окончания 2024/2025 учебного года, организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Белогорском районе»</p>			
--	--	--	--	--

IV. Обучение и инструктаж лиц, привлекаемых к проведению ГИА

10.	Проведение инструктивно-методических совещаний для работников ППЭ	В течение 2024/2025 учебного года	Управление образования ИМО	Благова А.С Коновченко Н.В.
11.	Контроль дистанционного обучения работников ППЭ ЕГЭ (в досрочный, основной и дополнительный периоды) посредством сайта «Учебная платформа» ФГБУ «Федеральный центр тестирования»	В течение 2024/2025 учебного года	Управление образования	Благова А.С
12.	Проведение вебинаров, очных и селекторных инструктивно- методических совещаний для работников ППЭ и председателей ПК	Октябрь 2024-май 2025 года	Управление образования ИМО	Благова А.С Коновченко Н.В.
13.	Обучение персонала (организаторов в аудитории, организаторов вне аудитории), привлекаемого к работе в ППЭ	Апрель-май 2025 года	ОО	Ответственные за ГИА

14.	Участие во всероссийских тренировочных мероприятиях по отработке организационных и технологических решений ГИА-9 и ГИА-11	Октябрь 2024 – май 2025 года	Управление образования ИМО	Благова А.С Коновченко Н.В.
15.	Участие в региональных тренировочных мероприятиях по подготовкам ГИА	Октябрь 2024 – май 2025 года	Управление образования ИМО	Благова А.С Коновченко Н.В.
V. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11				
16.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году	Ноябрь 2024 года	Управление образования	Благова А.С
17.	Формирование сети ППЭ, ППЗ и утверждение их руководителей	Ноябрь 2024 года	Управление образования	Благова А.С
18.	Утверждение списочного состава работников ППЭ и ППЗ:	Январь -май 2025 года	Управление образования ИМО	Благова А.С Коновченко Н.В.
	- членов ГЭК	Январь 2025 года		
	- руководителей и организаторов ППЭ	Май 2025 года		
	- технических специалистов ППЭ	Май 2025 года		
	- членов предметных комиссий	Март 2025 года		
- членов апелляционной комиссии	Март 2025 года			
19.	Внесение сведений в региональную информационную систему (РИС):	Ноябрь 2024 - май 2025 года	Управление образования	Благова А.С
	- информации о ППЭ	Ноябрь 2024 года		
	- данных об аудиторном фонде ППЭ	Ноябрь 2024 года		
	- данных о членах ГЭК	Ноябрь 2024 года		

- данных о руководителях и организаторах ППЭ, ассистентах, медицинских работниках	Февраль - апрель 2025 года		
- данных о технических специалистах ППЭ	Февраль 2025 года		
- данных о членах предметных комиссий	Март 2025 года		

20.	Организация и проведение итогового сочинения в 11 классах (в основной и дополнительные сроки):	В сроки, определенные Порядком ГИА-11	Управление образования	Благова А.С
	- проведение инструктивно-методического совещания с директорами ОО и лицами, ответственными за ИС-11 в муниципалитете	Ноябрь 2024 года		
	- проведение ИРР среди обучающихся их родителей (законных представителей) об особенностях проведения ИС-11 в 2024/2025 учебном году.	Сентябрь-декабрь 2024 года		
	- сбор и утверждение мест регистрации на ИС-11	Сентябрь 2024 года		
	- сбор и утверждение мест проведения ИС-11	Октябрь 2024 года		
	- утверждение Порядка проведения ИС-11	Ноябрь 2024 года		
	- проведение ИС-11 в основной и дополнительные сроки	Декабрь 2024 года, февраль, апрель 2025 года		
21.	Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классах (основной и дополнительные сроки):	В сроки, определенные Порядком ГИА-9	Управление образования	Благова А.С
	- проведение инструктивно-методического совещания с лицами, ответственными за ИС-9 в ОО	Январь 2025 года		
	- проведение ИРР среди обучающихся их родителей (законных представителей) об особенностях проведения ИС-9 в 2024/2025 учебном году	Октябрь 2024 года - январь 2025 года		
	- сбор и утверждение мест регистрации на ИС-9	Ноябрь-декабрь 2024 года		
	- сбор и утверждение мест проведения ИС-9	Декабрь 2024 года		

	- проведение ИС-9 в основной и дополнительные сроки	Февраль, март, апрель 2025 года		
22.	Проведение досрочного периода ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году по утвержденному расписанию, проверка экзаменационных работ и обработка ЭМ в соответствии и утвержденными сроками	Март-май 2025 года	Управление образования ИМО	Благова А.С Коновченко Н.В.
23.	Участие в вебинарах, тренировочных мероприятиях и апробациях по обработке новых актуальных технологических решений ГИА	В течение 2024-2025 учебного года	Управление образования ИМО	Благова А.С Коновченко Н.В.
24.	Проведение нагрузочного тестирования систем видеонаблюдения в ППЭ ЕГЭ, ППЗ ЕГЭ и РЦОИ (в досрочный, основной и дополнительный периоды)	Март, май, август 2025 года	Управление образования	Благова А.С
25.	Создание условий в ППЭ для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья: - формирование и утверждение списка участников ГИА с ОВЗ; - подбор ассистентов; - подготовка аудиторий; - подготовка экзаменационных материалов.	Март-май 2025 года	Управление образования	Благова А.С
26.	Организация подготовки к проведению ГИА-9 в основной период и резервные сроки основного периода: - сбор заявлений участников (до 01.03.2025) (заявление установленного образца с перечнем предметов и форм ГИА); - формирование списка ППЭ; - внесение данных в РИС об участниках ГИА-9: паспортных данных, СНИЛС, образовательных организациях, категориях участников, выбранных ими экзаменах и формах ГИА (ОГЭ, ГВЭ) (до 01.03.2025); - внесение данных РИС о членах ПК (за две недели до начала соответствующего этапа ГИА); - распределение по ППЭ работников и участников ГИА (за 2 недели до	Январь-июнь 2025 года	Управление образования ОО	Благова А.С Ответственные за ГИА

	<p>проведения экзамена);</p> <ul style="list-style-type: none"> - передача в ППЭ пакета руководителя; - передача экзаменационных материалов в ППЭ. 			
27.	<p>Организация подготовки к проведению ГИА-11 в основной период и резервные сроки основного периода:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сбор заявлений участников (до 01.02.2025 года включительно) (заявление установленного образца с перечнем предметов и форм ГИА); - внесение данных в РИС об участниках ГИА-11: паспортных данных, СНИЛС, образовательных организациях, категориях участников, выбранных ими экзаменах и формах ГИА (ЕГЭ, ГВЭ); - внесение данных в РИС о членах ПК (за две недели до начала соответствующего этапа ГИА); - распределение по ППЭ работников и участников ГИА; - формирование и отправка в ППЭ пакета руководителя; - доставка экзаменационных материалов в ППЭ; <p>техническая подготовка и проведение контроля технической готовности ППЭ ЕГЭ.</p>	<p>Январь-июль 2025 года</p>	<p>Управление образования</p> <p>ОО</p>	<p>Благова А.С</p> <p>Ответственные за ГИА</p>
28.	<p>Организация работы по психологическому сопровождению и проведению психологической подготовки обучающихся выпускных классов к ГИА:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>проведение семинара для руководителей ОО по организации психологического сопровождения обучающихся в ходе подготовки к ГИА;</i> - <i>проведение семинаров-практикумов для педагогов-психологов со стажем работы до 3-х лет по организации психологического сопровождения обучающихся в ходе подготовки к ГИА;</i> - <i>актуализация методических рекомендаций «Психологическое сопровождение обучающихся в период подготовки к ГИА» и размещение на сайте Управления образования.</i> 	<p>В течение 2024/2025 учебного года</p>	<p>Управление образования</p> <p>ИМО ПМПК</p>	<p>Благова А.С</p> <p>Коновченко Н.В. Родзиловская Ю.Ю.</p>

29.	Проведение основного периода ГИА-9 и ГИА-11 2025 года по утвержденному расписанию, проверка экзаменационных работ и обработка ЭМ в соответствии и утверждёнными сроками	Май-июль 2025 года	Управление образования	Благова А.С
30.	Проведение дополнительного периода (сентябрьские сроки) ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году по утвержденному расписанию, проверка экзаменационных работ и обработка ЭМ в соответствии с утверждёнными сроками	Сентябрь 2025 года	Управление образования	Благова А.С
VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА				
31.	Ведение раздела о ГИА на официальном сайте Управления образования и на сайтах ОО	В течение 2024/2025 учебного года	Управление образования ОО	Благова А.С Ответствен ные за ГИА
32.	Проведение селекторных совещаний по вопросам организации и проведения ГИА	1 раз в месяц в течение 2024/2025 учебного года. В основной период ГИА - в день проведения экзаменов	Управление образования ИМО	Благова А.С Коновченко Н.В.
33.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей) <i>Подготовка и обновление информационного стенда по вопросам организации и проведения ГИА в помещении ОО.</i> <i>Приём граждан по вопросам организации и проведения ГИА.</i> <i>Распространение цикла информационных листовок и памяток об организации и проведении государственной итоговой аттестации в 2025 году.</i> <i>Распространение методических рекомендаций для организации ИРР по подготовке к ГИА в 9, 11 классах в образовательных организациях на 2024/2025 учебный год. Разработка информационных материалов для проведения инструктивных совещаний с педагогическими работниками.</i>	В течение 2024/2025 учебного года	Управление образования ИМО руководители ОО	Благова А.С Коновченко Н.В.

	<i>Ведение информационных разделов официального сайта Управления образования по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году</i>			
34.	Организация работы «горячих линий» по вопросам организации и проведения ГИА: МОНМ РК, ЦОМКО, МОУО	В течение 2024/2025 учебного года	Управление образования	Благова А.С
35.	Проведение инструктивно-методических совещаний с ответственными за проведение ГИА в районе и руководителями ППЭ по вопросам подготовки к проведению ГИА	Февраль-май 2025 года	Управление образования ИМО	Благова А.С Коновченко Н.В.

36.	Участие во Всероссийских акциях «Единый день сдачи ЕГЭ с родителями», «100 баллов для Победы», а также в региональном проекте «Карьера начинается с ЕГЭ»	Февраль, апрель 2025	Управление образования	Благова А.С
37.	Проведение цикла родительских собраний по вопросам подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11: <i>«Об официальных источниках информации о ГИА» «Об особенностях проведения итогового сочинения (изложения)» «Об особенностях регистрации на ГИА в 2025 году» «Об особенностях проведения ГИА в 2025 году» «Права и обязанности участников ГИА» «Порядок подачи и рассмотрения апелляций» «О мерах административной ответственности, предусмотренных ч. 4 ст. 19.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушения Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования»</i>	В течение 2024/2025 учебного года	Управление образования ОО	Благова А.С Ответственные за ГИА

VII. Контроль за организацией и проведением ГИА

38.	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА	В течение 2024/2025 учебного года	Управление образования	Благова А.С
-----	--	-----------------------------------	------------------------	-------------

39.	Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11	В течение 2024/2025 учебного года	ИМО	Коновченко Н.В.
40.	Контроль за организацией и проведением итогового сочинения (изложения) в 11-х классах и итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах в основные и дополнительные сроки	Декабрь 2024 года, февраль, март, апрель 2025 года	Управление образования ИМО	Благова А.С Коновченко Н.В.
41.	Контроль за работой образовательных организаций по подготовке к ГИА-2025, оформлением информационных стендов по процедуре проведения ГИА, размещением соответствующей информации на сайтах ОО	Январь-апрель 2025 года	Управление образования	Благова А.С
42.	Контроль за созданием условий проведения ГИА для лиц с ограниченными возможностями здоровья	Апрель-июнь 2025 года	Управление образования	Благова А.С