

РЕСПУБЛИКА КРЫМ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «АЗОВСКАЯ ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ НИКОЛАЯ САВВЫ» ДЖАНКОЙСКОГО РАЙОНА

296178, Российская Федерация, Республика Крым, Джанкойский район,
пгт. Азовское, ул. Гагарина, д. 1

телефон: +7(36564) 5-42-56,

e-mail: school_djankoysiy-rayon1@crimeaedu.ru

Отчет

о выполнении 1 тапа реализации программы антирисковых мер «Низкий уровень оснащения школы»

МОУ «Азовская школа-гимназия имени Николая Саввы»

На первом этапе реализации программы антирисковых мер «Низкий уровень оснащения школы» перед коллективом МОУ «Азовская школа-гимназия имени Николая Саввы» было поставлено несколько задач: анализ существующей материально-технической базы школы, пополнения фонда учебников, Оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытого плоскостного спортивного сооружения в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

Проведенный анализ существующей материально-технической базы школы показал сильные и слабые стороны обеспечения школы, наметил пути решения ситуации.

В рамках выполнения задачи пополнения фонда учебников было выполнено несколько мероприятий :


1. Проанализировать условия использования имеющегося оборудования с целью оптимизации его использования;
2. Обеспечить пополнение библиотечного фонда;
3. Проведение текущего ремонта учебных помещений и обеспечение безопасности образовательного процесса с установкой внешнего ограждения;
4. Обновление материально-технической базы школы в рамках нацпроекта «Образование». Оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытого плоскостного спортивного сооружения в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование».

(<https://disk.yandex.ru/d/DvZazVqcWDLh8w>)

В рамках выполнения задачи оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытого плоскостного спортивного сооружения в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» были выполнены следующие мероприятия:

1. Определено место расположения объекта, определен перечень работ по подготовке работ.
2. Сформирован инфраструктурный лист (перечень оборудования).
3. Заключены договора на поставку оборудования и проведения работ.
4. Начаты работы. (<https://disk.yandex.ru/d/DvZazVqcWDLh8w>)

Директор МОУ «Азовская школа-гимназия имени Николая Саввы»



А.П.Немыкина