

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе и результатах реализации инновационного проекта (программы)

1. Сведения о региональной инновационной площадке	
1.1. Полное наименование региональной инновационной площадки (далее - РИП)	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лобановская школа-детский сад» Джанкойского района, Республики Крым
1.2. Полное наименование учредителя РИП	Управление образования молодежи и спорта, Джанкойского района, Республики Крым
1.3. Тип РИП	Общеобразовательное учреждение
1.4. Юридический адрес РИП	296150 Российская Федерация, Республика Крым, Джанкойский район с. Лобаново, ул. Ленина, 1
1.5. Руководитель РИП	Бушманова Анна Николаевна
1.6. Телефон, факс РИП	+79787515043
1.7. Адрес электронной почты	lobanovo_school@mail.ru
1.8. Официальный сайт РИП со ссылкой на проект и отчет	http://www.lobanovo-rk.ru/additional-information/kurchatovskiy-klass/
1.9. Состав авторов проекта с указанием функционала	Бушманова Анна Николаевна, директор школы Штоп Инна Николаевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе
1.10. При необходимости указать организации, выступающие соисполнителями проекта (программы)	-
1.11. Тема проекта (программы)	«Курчатовский класс»
1.12. Цель проекта (программы)	Сформировать у школьников мотивацию к получению естественнонаучного образования; заложить основы восприятия окружающего мира как целого на базе междисциплинарных образовательных программ; предоставить возможность участия в выполнении учебно-исследовательских проектов посредством включения в открытую научно- образовательную

	среду; повышение творческой активности педагогических работников.
1.13.Задачи проекта (программы)	1.Разработать и апробировать модульную программу междисциплинарного курса внеурочной деятельности. 2.Усовершенствовать и скоординировать на уровне содержания учебного материала рабочие программы учебных предметов: биологии, географии, химии, физики. 3. Способствовать формированию у обучающихся способности использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия в познавательной и социальной практике, самостоятельно планировать и осуществлять учебную деятельность, владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 4.Создать условия для погружения обучающихся в университетскую высоконучную среду и бизнес среду, сформировать системные представления об окружающем мире с целью выстраивания маршрута их научного и карьерного роста в будущем. 5.Расширить возможности участия обучающихся Курчатовских классов в олимпиадах, научных конференциях, интеллектуальных конкурсах различных уровней, в том числе дистанционных. 6.Содействовать повышению квалификации учителей, преподающих предметы физико-математического и естественно-научного циклов. Создание конвергентной образовательной среды.
1.14.Сроки реализации проекта (программы)	2020-2025 гг
1.15.Этап проекта (программы)	1 этап – организационно-поисковый - первый год реализации (2020-2021 уч.г.)
Задачи на данный этап	1.Разработать и апробировать модульную программу междисциплинарного курса внеурочной деятельности. 2.Усовершенствовать и

	скоординировать на уровне содержания учебного материала рабочие программы учебных предметов: биологии, географии, химии, физики. 3. Расширить возможности участия обучающихся Курчатовских классов в олимпиадах, научных конференциях, интеллектуальных конкурсах различных уровней, в том числе дистанционных.	
Использованные источники финансирования (с указанием объема финансирования)	-	
2. Аналитическая часть		
2.1. Описание соответствия заявки и полученных результатов	соответствует	
2.2. Описание текущей актуальности продукта	Актуальность проекта обусловлена необходимостью организации работы образовательных организаций, направленной на освоение базовых теоретических понятий и способностью применять их в решении практических задач и получении новых знаний; в создании условий для повышения ресурсного, организационного, методического обеспечения образовательной и воспитательной деятельности и ответственности за ее результаты; поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания.	
Реализация дорожной карты проекта (программы)		
Задачи и шаги реализации	Выполнено/ не выполнено	Причины невыполнения
Задача 1. Разработать и апробировать модульную программу междисциплинарного курса внеурочной деятельности.		
Шаги реализации	Выполнено	
Задача 2. Усовершенствовать и скоординировать на уровне содержания учебного материала рабочие программы учебных предметов: биологии, географии, химии, физики.		
Шаги реализации	Выполнено	
Задача 3. Расширить возможности участия обучающихся Курчатовских классов в олимпиадах, научных конференциях, интеллектуальных конкурсах различных уровней, в том числе дистанционных.		

Шаги реализации	Выполнено	
Продукт проекта (программы)		
Полученный продукт (учебные планы, программы, учебно-методические материалы, пособия, рекомендации, разработки, статьи и др.)	Разработано положение «О курчатовских классах», Дорожная карта по реализации инновационного проекта «Курчатовский класс»; Учебный план «Курчатовского класса»; Рабочие программы по учебным предметам и внеурочной деятельности «Курчатовский компонент»	
Рекомендации по использованию полученных продуктов		
Описание методов и критериев мониторинга качества продуктов проекта; результаты удовлетворенности участников образовательного процесса		
Прогноз развития проекта (программы) на следующий год	Дальнейшая реализация проекта предполагает апробацию, внедрение и использование учебно-воспитательном процессе	
Достигнутые внешние эффекты		
Эффект	достигнут	
Описание и обоснование коррекции шагов по реализации проекта (программы) на следующий год	В 2021-2022 учебном году планируется продолжить работу по основным стратегиям реализации проекта, корректировка программы развития образовательного учреждения , создание ресурсной базы (повышение квалификации педагогических работников школы, привлечение внешних специалистов, создание комфортного образовательного пространства, модернизация оборудования , методическое и дидактическое обеспечение)	

