

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД №7 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
МАРИИ ОКТЯБРЬСКОЙ» ГОРОДА ДЖАНКОЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ**

ПРИКАЗ

29.12.2023 г.

№341/01-10

***Об утверждении плана мероприятий
(Дорожной карты) по созданию центра
«Точка роста» на базе ОУ***

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», В соответствии с приказом №1944 от 20.11.2023 года. Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым «О реализации в 2024 году в Республике Крым мероприятий по созданию и функционированию в ОО, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», с письмом Минпросвещения Российской Федерации от 04.04.2022 года №100/0404-16 «методические указания по формированию специальных разделов на официальных сайтах ОО, на базе которых создаются центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста», в целях обеспечения реализации образовательным учреждением мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий (Дорожную карту) по созданию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе ОУ (Приложение 1).
2. Рабочей группе по созданию и функционированию центра «Точка роста» обеспечить выполнение плана мероприятий.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

**Директор МОУ «Средняя школа-
детский сад №7 им. М. Октябрьской»**

Л.С. Добренькая

Приложение 1 к приказу №341/01-10 от 29.12.2023 года

№ п/п	Мероприятия	Ответственные	Сроки
Мероприятия по подготовке помещений, оборудования к реализации проекта «Образование» центра «Точка роста»			
1.	Подготовка документации по капитального ремонта помещений для создания центра «Точка роста»	Ковальчук В.И.	январь 2024 г.
2.	Организация подготовительных и ремонтных мероприятий в соответствии с методическими рекомендациями.	Ковальчук В.И.	февраль 2024 г.
	2.1. Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с отделом образования администрации г. Джанкоя 2.2. Согласование проекта зонирования Центра школы с отделом образования администрации г. Джанкоя 2.3. Согласование инфраструктурного листа Центра	Добренькая Л.С. Ковальчук В.И.	март 2024 г.
3.	Закупка товаров, работ, услуг, брендирования для создания центра образования «Точка роста», заключение договора на поставку товара	Кауркина Г.В.	апрель 2024 г.
4.	Завершение косметического ремонта, приведение центра в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (приведение Центра в соответствие брендбуку).		Июль, август 2024
5.	Доставка, приемка и установка оборудования для центра образования «Точка роста»	Кауркина Г.В. Ковальчук В.И.	Август 2024 г.
Мероприятия по разработке и подготовке локальных нормативных актов центра «Точка роста»			
6.	Разработка и утверждение локальных нормативных актов школы: <ul style="list-style-type: none"> • издание приказа об открытии Центра; • утверждение Положения о деятельности Центра; • назначение руководителя Центра; • утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; • утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра; • разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра; • формирование штатного расписания Центра; • разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных ресурсных мероприятий Центра. 	Январь-май 2024 г.	Ковальчук Н.В. Рабочая группа проекта
7.	Создание Интернет странички на сайте школы.	Ковальчук Н.В.	Март

	Обеспечение размещения информации на официальном сайте ОУ в разделе «Центр» Точка роста»	Системный администратор	2024 г.
8.	Организация повышения квалификации педагогических работников школы. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе.	Ковальчук Н.В. Учителя-предметники	Апрель-май 2024 г.
9.	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра.	Ковальчук Н.В. Учителя-предметники	Январь-май 2024 г.
10.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Учителя-предметники	Август, сентябрь 2024 г.
11.	Подготовка информации :план охвата обучающихся по учебным предметам, внеурочной деятельности в центре «Точка роста»	Ковальчук Н.В.	Сентябрь 2024 г.
12.	Открытие центра образования «Точка роста» в единый день открытия	Администрация ОУ	сентябрь 2024 г.
13.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты.	Ковальчук Н.В.	еженедельно
14.	Мониторинг работы центра образования «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Ковальчук Н.В.	ежеквартально
15.	Подведение итогов работы за 1 полугодие и 2 полугодие центра.	Администрация школы	По полугодиям