

Приложение 1
к приказу № 66 от 12.03.2024 г.
УТВЕРЖДАЮ
ДИРЕКТОР МБОУ «ПАХАРЕВСКАЯ
ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД»
Т.И. Тарасенко Тарасенко Т.И.

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
ПО СОЗДАНИЮ ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ «ТОЧКА РОСТА» МБОУ
«ПАХАРЕВСКАЯ ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД» НА 2024 ГОД.**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Срок выполнения
1	Утверждение ответственного лица по созданию и функционированию центра «Точка роста»	Директор МБОУ	до 31.07.2024
2	Издание приказа о создании Центра. Дополнительно: -утверждение Положения о деятельности Центра; -назначение руководителя Центра; - разработка и утверждение ДОЛЖНОСТНЫХ инструкций работников Центра.	Директор МБОУ	до 31.07.2024
3	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных мероприятий в Центре	Директор МБОУ, руководитель центра «Точка роста»	до 01.09.2024
4	Разработка и согласование программ дополнительного образования (ПФДО)	Директор МБОУ, руководитель центра «Точка роста»	до 01.09.2024
5	Организация набора детей. обучающихся по программам Центра	Директор МБОУ, руководитель центра «Точка роста»	до 09.2024
6	Подготовка помещений центра «Точка роста» (проведение ремонтных работ в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»)	Директор МБОУ. завхоз	до 31.07.2024
7	Формирование перечня необходимой мебели для оснащения «Точки роста»	Директор МОУ, руководитель центра «Точка роста», завхоз	до 10.06.2024
8	Закупка необходимой мебели	завхоз	до 31.07.2024
9	Формирование перечня элементов фирменного стиля	Директор МБОУ, руководитель центра «Точка роста».	до 10.06.2024

10	Закупка элементов фирменного стиля	Директор МБОУ , руководитель центра «Точка роста», завхоз	до 31.07.2024
11	Получение и наладка оборудования	Директор МБОУ руководитель центра «Точка роста», завхоз	до 20.08.2024
12	Обеспечение 100-процентного охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров, проводимыми проектным офисом национального проекта «Образование» в заочном режиме	Директор МБОУ	Согласно графику проектного офиса национального проекта «Образование»
13	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Директор МБОУ, руководитель центра «Точка роста»	Согласно графику
14	Размещение информации о проводимой работе по созданию центра «Точка роста» на сайте образовательного учреждения, управления образования, молодежи и спорта, администрации Джанкойского района	Директор МБОУ, руководитель центра «Точка роста» Ответственный за	2 раза в месяц
15	Открытие центра «Точка Роста»	Директор МБОУ	01.09.2024