



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"БАТАЛЬНЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПРИКАЗ

26.01. 2022 г.

№ 35-1

О реализации в 2022 году мероприятий по созданию и функционированию в МБОУ Батальненская СОШ центра образования естественно-научной и технологической направленности в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»

В соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 29 января 2021 года № 130

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию центров образования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста» на 2022 год в МБОУ Батальненская СОШ.
2. Утвердить Положение о Центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».
3. Назначить руководителем Центра «Точка роста» учителя биологии, руководителя ШМО естественно-научного цикла МБОУ Батальненская СОШ Колядич Л.П.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы




Н.В.Ярошенко

Озноконкина

[Handwritten signature]

Коледж Л. П.

УТВЕРЖДЕНО
 Директор МБОУ Батальненская СОШ

 Ярошенко Н.В.
 Приказ № 354 от 26.01. 2022 г.

План мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию центров образования естественно-научного цикла и технологических пофилей «Точка роста» на 2022 год в МБОУ Батальненская СОШ

№ п/п	Наименование мероприятия	Отвественный	Результат	Срок/отметка о выполнении
1.	<i>Подготовка нормативно-правовой базы</i>			
1.1.	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра «Точка роста», в том числе размещение информации на сайте ОО	Ярошенко Н.В.	Медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования Центра «Точка роста»	До 22 мая 2022 г.
1.2.	Согласование дизайн-проекта и проекта зонирования Центра «Точка роста»	Ярошенко Н.В.	Дизайн-проект Центра в соответствии с бренд-буком	Апрель 2022 г.
1.3.	Издание приказа о создании Центра. <i>Дополнительно:</i> - утверждение Положения о деятельности Центра; -назначение руководителя Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Ярошенко Н.В.	Приказы, локальные акты ОО	Январь 2022 г.
1.4.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре	Ярошенко Н.В.	Приказ ОО	До 15.08.2022 г.
1.5.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра		Приказы ОО, зачисление обучающихся	До 01.09.2022 г.
2.	<i>Финансово-хозяйственная деятельность</i>			
2.1.	Подготовка Рабочего проекта (Локальный сметный расчет)	Ярошенко Н.В.	Подача в экономический отдел Управления образования	Март 2022 г.

2.2.	Заключение контракта	Ярошенко Н.В.	Контракт	Апрель 2022 г.
2.3.	Размещение на сайте сообщения о заключении контракта	–	–	–
2.4.	Ремонтные работы (с направлением фотоотчета в УО)	Ярошенко Н.В.		До 31.07.2022 г.
2.5.	Подписание акта выполненных работ			В течение 10 рабочих дней. До 31 июля
2.6.	Формирование перечня необходимой мебели для оснащения «Точки роста»	Ярошенко Н.В.	перечень	Март 2022 г.
2.7.	Закупка необходимой мебели	Ярошенко Н.В.	Мебель поставлена	Август 2022 г.
2.8.	Формирование перечня элементов фирменного стиля			До 01 июня 2022г.
2.9.	Закупка элементов фирменного стиля			До 31 июля 2022г.
2.10.	Получение и наладка оборудования	Руководители ОО		Август 2022 г.
3.	<i>Кадровое обеспечение</i>			
3.1.	Обеспечен 100-процентный охват педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров, проводимыми проектным офисом национального проекта «Образование» в очном и дистанционном форматах	Руководители ОО	Свидетельства о повышении квалификации	Согласно графику проектного офиса национального проекта «Образование»
3.2.	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Руководители ОО		Согласно графику
4.	<i>Информационное сопровождение</i>			
4.1.	Информация о начале реализации проекта, о ходе подготовки		Новости, статьи, репортажи	Август-октябрь 2022 года
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Руководители ОО	Новости, статьи, репортажи	Август-октябрь 2022 года
4.3.	Открытие Центров	Руководители ОО	Новости, статьи, репортажи	Сентябрь 2022 года