



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Администрация Черноморского района Республики Крым
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«НОВОИВАНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМЕНИ МАСЬКО ПАВЛА НИКОЛАЕВИЧА»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(МБОУ «НОВОИВАНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМ. МАСЬКО П.Н.»)

ОКПО 00791214 ОГРН 1149102181887 ИНН 9110088043 КПП 911001001
296433, ул. Ленина 5, с. Новоивановка, Черноморский район, Республика Крым
тел. (36558)95-158 e-mail: novoivanovkaschool@chero.rk.gov.ru

ПРИКАЗ

от 11 марта 2024 года

№72

Об утверждении Плана мероприятий
(дорожная карта) первоочередных
действий по созданию и функционированию
Центра естественно - научной и технологической
направленностей «Точка роста» на 2024 год

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с планом мероприятий по реализации федерального проекта «Современная школа», национального проекта «Образование», во исполнение письма Министерства просвещения Российской Федерации от 30.11.2023 №ТВ-2356/02 «О направлении методических рекомендаций» по созданию мест, в том числе рекомендации к обновлению материально-технической базы, с целью реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах», в соответствии с Государственной программой развития образования в Республике Крым, утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым, утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым от 16.05.2019 г. № 204, приказа по школе от 06.03.2024 г. №70 «О создании и функционировании Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ «Новоивановская средняя школа им. Масько П.Н.»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий (дорожная карта) первоочередных действий по созданию и функционированию Центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на 2024 год в МБОУ «Новоивановская средняя школа им. Масько П.Н.» (Приложение).
2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Е.В.Зайцев

План мероприятий (дорожная карта) первоочередных действий по созданию и функционированию центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на 2024 год в МБОУ «Новоивановская средняя школа им. Масько П.Н.»

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки реализации	Ответственный
1	Разработка и утверждение локальных актов	Локальные акты по созданию и функционированию Центра	Март 2024 г.	Директор
2	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Локальные акты Центра, информация на сайте (создание интернет страницы на сайте школы), освещение в официальной группе ВК	Апрель 2024 г.	Директор Зам. дир. по УВР
3	Согласование и утверждение дизайн-проекта Центра	Локальный акт Центра	Апрель 2024 г.	Директор Руководитель Центра
4	Согласование проекта зонирования Центра	Локальный акт Центра	Апрель 2024 г.	Директор Руководитель Центра
5	Согласование перечня оборудования Центра	Локальный акт Центра	Апрель 2024 г.	Директор Руководитель Центра
6	Комплектование штата работников Центра	Локальный акт Центра	Апрель 2024 г.	Директор Руководитель Центра
7	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям, в том числе: - анализ и подбор кадрового состава Центра; - обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформах, проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»; - обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта	Мониторинг: формирование штатного расписания, получение свидетельства о повышении квалификации; отчет по программам переподготовки кадров	Апрель 2024 г.	Директор Руководитель Центра

	«Образования»			
8	Ремонт и подготовка помещения для размещения оборудования в соответствии с бренд буком	Ремонт помещений	Апрель-июнь 2024 г.	Завхоз
9	Закупка, доставка и установка оборудования	Муниципальные контракты (договора) на поставку оборудования	Июль-август 2024 г.	Завхоз
10	Ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) с образовательными программами, реализуемыми Центром	Родительские собрания	Сентябрь 2024 г.	Заместитель директора по УВР
11	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Локальные акты Центра	Сентябрь 2024 г.	Руководитель Центра
12	Открытие Центра в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь 2024 г.	Руководитель Центра
13	Предоставление отчётности по созданию и функционированию Центра	По отдельному плану	Сентябрь 2024 г.	Руководитель Центра