



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Администрация Черноморского района Республики Крым
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«НОВОИВАНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМЕНИ МАСЬКО ПАВЛА НИКОЛАЕВИЧА»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(МБОУ «НОВОИВАНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМ. МАСЬКО П.Н.»)

ОКПО000791214 ОГРН 1149102181887 ИНН 9110088043 КПП 911001001
296433, ул. Ленина 5, с. Новоивановка, Черноморский район, Республика Крым
тел. 95-158 e-mail: novoivanovkaschool@chero.rk.gov.ru

План-график («дорожная карта»)
мероприятий по введению обновленного федерального государственного стандарта
среднего общего образования в Черноморском районе

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные исполнители
I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования			
1.	Создание рабочей группы по сопровождению реализации Плана – графика («дорожной карты») мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО	Январь 2023 года	Администрация школы
2.	Размещение на официальном сайте МБОУ «Новоивановская средняя школа им. Масько П.Н.» информационных материалов о	В течение 2023 года	Администрация школы

	переходе на обучение по обновленным ФГОС на 2023 год		
3.	Разработка локальных нормативных актов, регламентирующих введение обновленного ФГОС СОО	В течение 2023 года	Администрация школы
4.	Проведение совещаний по организационному и методическому сопровождению введения обновленного ФГОС СОО для руководящих и педагогических работников МБОУ «Новоивановская средняя школа им. Масько П.Н.»	В течение 2023 года	Администрация школы
5.	Проведение самодиагностики готовности общеобразовательного учреждения к введению обновленного ФГОС СОО	Январь 2023 года	Администрация школы, педагогические работники
6.	Анализ материально-технического и ресурсного обеспечения, условий реализации федеральной основной общеобразовательной программы СОО, действующих санитарных и противопожарных норм, норм охраны труда	Январь – апрель 2023 года	Администрации школы
7.	Комплектование библиотеки учебно-методическими комплексами в соответствии с федеральным перечнем учебников по всем предметам учебного плана для реализации обновленного ФГОС СОО	Январь – август 2023 года	Администрации школы, библиотекарь
8.	Обеспечение мониторинга использования учебников , вошедших в федеральный перечень учебников	Сентябрь 2023 года	Администрация школы, педагогический работники, библиотекарь

II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования			
9.	Разработка и утверждение плана введения в образовательный процесс обновленного ФГОС СОО	Январь 2023 года	Администрация школы
10.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Январь – март 2023 года	Администрация школы, библиотекарь
III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования			
11.	Проведение инструктивно-методических совещаний , семинаров для педагогических работников по вопросам введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования	В течение 2023 года	Администрация школы
12.	Проведение совещаний для управленческих команд по вопросам введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования	Май – июнь 2023 года	Администрация школы
13.	Использование инструктивно-методических рекомендаций КРИППО о внедрении обновленного ФГОС СОО, особенностях преподавания учебных предметов по федеральным основным общеобразовательным программам СОО	Май – июнь 2023 года	Администрация школы, педагогические работники

14.	Координация взаимодействия школы и организаций дополнительного образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО	Май – июнь 2023 года	Администрация школы, педагогические работники
15.	Участие в заседании Ассамблеи учителей общеобразовательных учреждений Республики Крым по вопросам введения в образовательный процесс обновленного ФГОС СОО	По отдельному плану	Администрация школы, педагогические работники
16.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО	Август 2023 года	Администрация школы, педагогические работники
17.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности учащихся	По отдельному плану	Администрация школы, педагогические работники
18.	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности учащихся	Постоянно	Администрация школы, педагогические работники
IV. Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования			
19.	Обеспечение повышения квалификации руководителей ОУ по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	Январь – июнь 2023 года	Администрация школы
20.	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников , участвующих в	Январь – август 2023 года	Администрация школы, педагогические работники

	разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО		
V. Мониторинг готовности к введению обновленного ФГОС среднего общего образования			
21.	Внедрение системы мониторинга готовности ОУ к введению обновленного ФГОС СОО	Январь – февраль 2023 года	Администрация школы
22.	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности ОУ к введению обновленного ФГОС СОО	Февраль – март 2023 года	Администрации школы
23.	Внедрение системы мониторинга реализации обновленного ФГОС СОО	Декабрь 2023 года	Администрации школы
24.	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО по направлениям профилизации, в части, формируемой участниками образовательных отношений, планов внеурочной деятельности	Январь – апрель 2023 года	Администрация школы, педагогические работники
VI. Информационное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования			
25.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и спешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательном учреждении.	В течение 2023 года	Администрация школы

26.	Проведение классных родительских собраний , посвященных разъяснениям по вопросам введения обновленного ФГОС СОО.	В течение 2023 года	Администрация школы, классные руководители
-----	---	---------------------	---