



РЕСПУБЛИКА КРИМ
ДЖАНКОЙСКИЙ
РАЙОН

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
ДЖАНКОЙСКИЙ
РАЙОН

КЪЫРЫМ
ДЖУМХУРИЕТИ
ДЖАНКОЙ БОЛЛОГИ

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Азовский детский сад
«Тополек»

ул.Крымская 5, п.г.т.Азовское, Джанкойский район, Республика Крым, Российская Федерация, 296178
тел.:(06564)54-1-32, e-mail: sadik_azovskiy-djanoyrayon@crimeaedu.ru

П Р И К А З

от « 01 » 12. 2025г.

№ 136

О разработке программы развития
МДОУ «Азовский детский сад «Тополек»
на 2026-2030гг

В соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Создать рабочую группу по разработке программы развития МДОУ
« Азовский детский сада «Тополек» на 2026-2030 гг. (далее –рабочая группа) в следующем составе:

- Председатель рабочей группы –заведующий Михайличенко Л.Г.
- Члены рабочей группы:
заместитель заведующего Разовая Н.М.;
воспитатель Джаппарова О.А.;
воспитатель Бекирова М.;
воспитатель Митроченкова О.В.

2.Утвердить и ввести в действие положение о рабочей группе по разработке программы развития МДОУ на 2026-2030гг (приложение 1).

3.Рабочей группе разработать проект программы развития МДОУ на 2026-2030 гг по графику (приложению 2) .

4.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МДОУ

«Азовский детский сад»

Л.Г.Михайличенко



С приказом ознакомлены:

ФИО	Подпись
Разовая Н.М.	
Джаппарова О.А.	
Бекирова М.	
Митроченкова О.В.	

**График разработки программы развития МДОУ « Азовский детский сада «Тополек»
на 2026-2030 гг**

№	Мероприятие	Ответственный	Срок
1	Установочное совещание. Обсуждение разделов Программы развития МДОУ на 2026- 2030гг (далее – Программа)	Заведующий Михайличенко Л.Г.	10.12.2025
2	Разработка паспорта Программы и информационной справки об организации	Рабочая группа	15.12.2025
3	Разработка разделов Программы: Проблемно-ориентированный анализ текущего состояния	Члены рабочей группы	26.12.2025
4	Разработка разделов Программы: Основные направления развития организации	Рабочая группа	16.01.2026
5	Разработка разделов Программы: Ожидаемые результаты и механизмы реализации	Рабочая группа	26.01.2026
6	Разработка разделов Программы: Критерии и показатели оценки реализации программы	Рабочая группа	03.02.2026
7	Разработка разделов Программы: Механизмы контроля	Рабочая группа	13.02.2026
8	Обсуждение проекта Программы	Заведующий Михайличенко Л.Г.	28.02.2026
9	Утверждение Программы. Размещение утвержденной Программы на официальном сайте ДОУ	Заведующий Михайличенко Л.Г.	После согласования на педагогическом совете в течение 3х рабочих дней