

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1
ИМЕНИ ВИЛИНА ИВАНА ПЕТРОВИЧА»
БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ул.Ленина, 99, с. Вилино, Бахчисарайский р-н, Республика Крым, 298433,
тел. 8(36554) 9-13-92, e-mail: school_bachisaray-rayon18@crimeaedu.ru
ОКПО 00846932, ОГРН 1159102042131
ИНН 9104004454, КПП 910401001

Календарный план реализации проекта (программы)

**«Модель экологического воспитания обучающихся
в образовательной организации»**

Задачи	Перечень мероприятий	Сроки реализации	Методы деятельности	Прогнозируемые результаты реализации действий.
Этап I: Подготовительный				
Создание нормативно-правовой и организационной базы для формирования экологических отрядов. Формирование состава участников экологического отряда, разработка программы и плана работы.	Разработка и утверждение локальных нормативных актов. Объявление конкурса среди учащихся школы на вступление в отряд. Проведение анкетирования учеников и учителей для выявления интереса и готовности участия. Организация собрания актива будущих членов экологического отряда. Разработка структуры организации и распределение обязанностей внутри коллектива. Составление предварительного графика занятий и мероприятий. Установление первоначальных партнерских связей с вузами, научными учреждениями, органами власти. Заключение первых договоров о сотрудничестве. Разработка учебно-методических	сентябрь	Создание рабочей группы из администрации, педагогов, активных родителей, представителей ученического самоуправления. Анализ нормативной базы, изучение опыта других образовательных организаций, анализ потребностей школы и региона. Разработка дорожной карты, планов работы. Переговоры и установление партнерских отношений. Проведение презентаций, родительских собраний.	Определён состав инициативной группы, сформирована структура и определены цели экологического отряда. Разработаны общие направления деятельности и принципы взаимодействия. Сформированы и приступили к работе рабочие группы. Утверждены основные нормативные документы программы. Заключены соглашения о сотрудничестве с 2-3 ключевыми партнерами. Разработаны вводные методические материалы. Сформирован первоначальный интерес к программе у обучающихся и родителей. Регистрация состава рабочих групп.

	материалов для вводных занятий. Информационная кампания среди обучающихся и родителей о предстоящей деятельности.			
Этап 2: Основной				
Реализация запланированных мероприятий, развитие экологической культуры школьников, вовлечение общественности. Активная реализация основных направлений программы, выполнение проектов и исследований.	Практическое обучение: лекции, семинары, экскурсии, участие в научных конференциях и олимпиадах по экологии. Экологические акции: уборка территории школьного двора, озеленение пришкольного участка, посадка деревьев, сбор макулатуры и батареек. Социально-экологическое воспитание: организация уроков экопросветительства, создание стенгазеты, тематических плакатов и видеороликов. Участие в конкурсах и фестивалях: подготовка проектов и выступлений для конкурсов. Разработка и реализация обучающимися проектов по направлениям	Октябрь-май	Учебно-воспитательная деятельность (лекции, беседы, практические занятия). Активная форма социального участия (акции, конкурсы, проекты). Пропаганда здорового образа жизни и экологически грамотного поведения.	Экологическая культура обучающихся существенно повысится. Участники осваивают основы природоохранительной деятельности. Школа получит позитивный имидж благодаря активной общественной позиции учеников. Сформированы и активно функционируют экологические отряды по всем направлениям. Реализовано не менее 15-20 исследовательских и проектных работ обучающихся. Успешно проведено не менее 3-4 масштабных экологических акций и мероприятий. Установлены прочные партнерские связи с 5-7 ведущими организациями региона. Портфолио обучающихся (исследовательские работы, проекты, грамоты).

	«Юный эко-исследователь», «Эко-решение», «Эко-вестник». Проведение экспедиций, исследований, экскурсий на базе партнерских организаций.			Видео- и фотоотчеты о проведенных мероприятиях. Обратная связь от партнерских организаций.
Этап 3: Заключительный				
Подведение итогов деятельности, награждение активных участников, определение перспектив развития, оценка эффективности.	Итоговая конференция или круглый стол по итогам сезона активности экологического отряда. Награждение наиболее активных участников и активистов школьных акций. Выставочная экспозиция лучших работ (видеоролики, рисунки, фотоработы, исследовательские доклады). Создание отчетного документа о проделанной работе и предложение рекомендаций на следующий учебный год. Разработка финального отчета о деятельности РИП. Обобщение и систематизация учебно-методических материалов.	Июнь - август	Анализ и оценка результатов деятельности. Рекомендации и поощрение участников. Презентация достижений перед родителями и педагогическим коллективом. Анализ статистических данных (количество участников, проектов, мероприятий, партнеров, публикаций). Оценка эффективности методов, качества разработанных материалов, степени удовлетворенности участников. Финальная оценка достигнутых результатов. Конференции, семинары, публикации.	Оформлен отчет о достигнутых результатах. Определяются перспективы дальнейшего развития экологического движения в школе. Ученики получают признание за вклад в охрану природы и экологизацию образовательного пространства. Успешно завершены все запланированные проекты и исследования. Проведены итоговые мероприятия, представлены лучшие работы. Разработан и утвержден финальный отчет о деятельности РИП. Оценена эффективность программы, выявлены сильные и слабые стороны. Сформулированы рекомендации по дальнейшему развитию экологического воспитания в

	рекомендаций, лучших практик. Подготовка материалов для публикации (статьи, методические пособия). Оценка эффективности программы по итогам всего периода реализации. Планирование дальнейшего развития программы (после завершения статуса РИП).			образовательных организациях. Сформирован устойчивый запрос на продолжение деятельности экологических отрядов в школе. Финальные отчеты по проектам и исследованиям. Обратная связь от участников программы (анкетирование, интервью). Итоговый отчет РИП.
--	--	--	--	--