

План мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию центров образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» на 2021 год в МБОУ «Прудовская СШ»

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок/отметка о выполнении
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Назначение ответственного лица по созданию и функционированию центра «Точка роста»	Куксенко Н.Н.	Приказ ОУ	20.02.2021 года/
1.2.	Разработка и утверждение плана по информационному сопровождению создания Центра «Точка роста», в том числе размещение информации на сайте ОУ	Казначевская О.В.	План «дорожная карта»	До 25.02 2021 года/
1.3.	Согласование дизайн-проекта и проекта зонирования Центра «Точка роста»	Казначевская О.В.	Дизайн-проект	15.04.2021
1.4.	Издание приказа о создании Центра. <i>Дополнительно:</i> - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Казначевская О.В.	Приказы, локальные акты ОУ	До 15.05.2021
1.5.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	Казначевская О.В.	Планы, приказ ОУ	До 15.08.2021
1.6.	Разработка и согласование программ дополнительного образования	Казначевская О.В.	Приказы ОУ, программы	До 15.08.2021
1.7.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Казначевская О.В.	Приказы ОУ, зачисление обучающихся	До 01.10.2021
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Формирование перечня элементов фирменного стиля	Казначевская О.В. Соколова Н.А.		До 31.07.2021
2.2.	Формирование перечня необходимой мебели для оснащения «Точки роста	Казначевская О.В. Соколова Н.А.	Подача технических заданий	До 01.07.2021
2.3.	Ремонтные работы (с	Соколова Н.А.	Кабинет	До 31.07.2021

	направлением фотоотчета в МКУ «Отдел образования»)			
2.4.	Получение и наладка оборудования и средств обучения	Куксенко Н.Н.	Оборудовани е	До 01.09.2021
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров, проводимыми проектным офисом национального проекта «Образование	Казначевская О.В.	свидетельства о повышении квалификации	согласно графику проектного офиса национального проекта «Образование»
3.2.	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Казначевская О.В.	-	согласно графику
4.	Информационное сопровождение			
4.1.	Информация о начале реализации проекта, о ходе подготовки	Казначевская О.В., Эмирова Э.Л.	Новости на сайт	2021 год
4.2.	Открытие Центра	Казначевская О.В.	новости, статьи, репортажи	Сентябрь 2021 года