

ДОРОЖНАЯ КАРТА
По внедрению ФОП дошкольного образования
(Федеральной образовательной программы дошкольного образования)
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Пушкинский детский сад "Радуга"
Советского района Республики Крым

Реализация первого этапа
Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для разработки и управления программой

№ п/п	Мероприятия	Ответственный	Сроки
1	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива, отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса.	Старший воспитатель	Январь 2023
2	Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП.	Заведующий	Январь 2023
3	Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП педагогическим коллективом	Старший воспитатель	Январь – август 2023
4	Обеспечение участие членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФОП.	Старший воспитатель	Январь- август 2023
5	Утверждение плана работы по введению ФОП.	Заведующий	Январь 2023

Реализация второго этапа
Определение изменений и дополнений, подготовка Программы

№ п/п	Мероприятия	Ответственный	Сроки
1	Организация обсуждения ФОП ДО	Старший воспитатель	Февраль-август 2023
2	Определение УМК (Учебно-методических пособий), используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП.	Старший воспитатель	Июнь-август 2023
3	Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с требованиями ФОП ДО	Заведующий	До 01.10.2023
4	Разработка плана методической работы , обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФОП ДО	Старший воспитатель	До 01.08.2023
5	Размещение информации о ходе подготовки к введению ФОП на сайте дошкольного учреждения	Старший воспитатель	Систематически
6	Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по подготовке к введению ФОП	Старший воспитатель	Постоянно при наличии финансирования
7	Обогащение предметно-развивающей среды в соответствии с требованиями ФОП ДО	Заведующий	До 01.12.2023
8	Укрепление материально-технической базы ДОУ	Заведующий	До 01.12.2023(при наличии финансирования)

