

УТВЕРЖДЕН
Проектным Комитетом Республики Крым
(протокол от «13 » 12.2018 г. № 2)
(в ред. протокола от 22.04.2019 №8)

П А С П О Р Т

регионального проекта «Спорт – норма жизни»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Спорт – норма жизни)		
Краткое наименование регионального проекта	Спорт – норма жизни	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019- 31.12.2024
Куратор регионального проекта	И.Н.Михайличенко, заместитель Председателя Совета министров Республики Крым		
Руководитель регионального проекта	О.А. Торубарова, министр спорта Республики Крым		
Администратор регионального проекта	С.А.Гниздыло, начальник управления спорта высших достижений и спортивно-массовой работы Министерства спорта Республики Крым		
Связь с государственной программой Российской Федерации	Государственная программа Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 302		
Связь с государственными программами Республики Крым	Государственная программа развития физической культуры и спорта в Республике Крым, утвержденная постановлением Совета министров Республики Крым от 30 декабря 2015 года № 874		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: Доведение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры в Республике Крым											
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи											
1.	Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи в Республике Крым (%)	основной	40,8	31.12.2017	45,5	50,0	56,0	63,0	68,0	76,0	82,0
Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста											

2.	Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста в Республике Крым (%)	основной	2,1	31.12.2017	40,0	42,0	43,2	44,9	47,8	50,0	55,0
Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста											
3.	Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста в Республике Крым (%)	основной	0,2	31.12.2017	5,0	8,0	10,0	15,0	18,0	20,0	25,0
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта											

4.	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в Республике Крым (%)	основной	33,0	31.12.2017	42,0	50,0	55,6	57,6	58,6	59,6	60,6
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта											
5.	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в Республике Крым (%)	дополнительный	95,0	31.12.2017	95,0	95,0	95,0	96,2	97,4	98,7	100,0

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	Задача: Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва		
1.	<p>В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 3 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 г.)</p> <p>Учет граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, осуществляется Минспортом России на основании данных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по форме федерального статистического наблюдения № 1-ФК, утвержденной приказом Росстата.</p> <p>В 85 субъектах Российской Федерации в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденного приказом Минспорта России, проведены (путем доведения государственного задания до подведомственной Минспорту России организации) официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельской территории, пенсионеров и инвалидов.</p>		

1.1	<p>С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 300 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 г. 350 тыс.чел.) 2019 год</p>	15.12.2019	<p>Учет граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, осуществляется Министерством спорта Республики Крым на основании данных органов муниципальных образований Республики Крым по форме федерального статистического наблюдения № 1-ФК, утвержденной приказом Росстата.</p> <p>В 25 муниципальных образованиях Республики Крым в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий, пенсионеров и инвалидов.</p>
-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Утверждены концепция и план реализации информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала.
- Концепция и план реализации утверждены решением Министра спорта Российской Федерации. Оператором определена подведомственная Минспорту России организация, которой предоставлена субсидия на выполнение государственного задания.
- Концепция направлена формирование активно-деятельностных установок граждан на регулярные занятия физической культурой и спортом и повышение их информированности о физкультурных и спортивных мероприятиях, деятельности физкультурно-спортивных организаций и расположении объектов спорта.
- Концепция учитывает результаты специального социологического исследования и определяет основные целевые аудитории, комплекс коммуникационных действий и способов донесения информации. Предусмотрены отбор и награждение лауреатов национальных номинаций в сфере физической культуры и спорта, изготовление медиа контента и проведение в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий (акций), в том числе с участием известных спортсменов, общественных деятелей и лидеров мнений. План реализации концепции содержит перечень конкретных мероприятий с указанием контрольных сроков выполнения, ответственных лиц и значения по охвату целевых аудиторий.
- Срок: 15.12.2019

2.1	<p>Утверждены концепция и план реализации информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала</p>	15.12.2019	<p>Концепция направлена формирование активно-деятельностных установок граждан на регулярные занятия физической культурой и спортом и повышение их информированности о физкультурных и спортивных мероприятиях, деятельности физкультурно-спортивных организаций и расположении объектов спорта.</p> <p>Концепция учитывает результаты научного исследования, включающего социологический опрос для идентификации индивидуальных потребностей (мотивации) всех категорий и групп населения в условиях для занятий физической культурой и спортом и препятствующих факторов, определяет основные целевые аудитории, комплекс коммуникационных действий и способов донесения информации.</p>
3.	<p>В 68 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние. Минспортом России и субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки.</p> <p>Срок:15.12.2019</p>		
3.1	<p>В 2 спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние</p>	15.12.2019	<p>Республике Крым предоставлены субсидии на расходы на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации.</p>

4.	<p>Созданы новые модели компетенций и оценки квалификации работников физической культуры и спорта, ориентированные на удовлетворение потребности в организаторах спортивно-массовой работы на местах, в том числе специалистах центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и профессиональное развитие тренеров организаций спортивной подготовки. Подведомственными Минспорту России организациями высшего образования разработаны и решением Федерального учебно-методического объединения в области физической культуры и спорта утверждены образовательные программы по обучению инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и профессиональной подготовки тренеров. Минспортом России разработаны, приказами Минобрнауки России и Минпросвещения России утверждены новые федеральные государственные образовательные стандарты высшего и среднего профессионального образования по направлению (специальности) "Спорт".</p> <p>Срок: 15.12.2018</p>		
4.1	<p>Созданы новые модели компетенций и оценки квалификации работников физической культуры и спорта, ориентированные на удовлетворение потребности в организаторах спортивно-массовой работы на местах, в том числе в специалистах центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и профессиональное развитие тренеров организаций спортивной подготовки</p>	15.12.2019	<p>Обучение работников физической культуры и спорта проводится в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами и образовательной программой по обучению инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).</p>

5.	<p>Запущена информационно-коммуникационная кампания по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала Подведомственной Минспорту России организацией – оператором кампании (путем доведения государственного задания) реализован комплекс мер по: широкому освещению начала кампании в средствах массовой информации, формированию в печатных, электронных СМИ и социальных сетях контента, ориентированного на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), организации в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий (акций), в том числе с участием известных спортсменов, общественных деятелей и лидеров мнений</p> <p>Срок:31.12.2019</p>		
5.1	<p>Запущена информационно-коммуникационная кампания по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала</p>	15.12.2019	<p>В средствах массовой информации широко освещено начало кампании. В печатных, электронных СМИ и социальных сетях сформирован контент, ориентированный на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Разработаны методические рекомендации по организации информационно-коммуникационной работы с целевыми аудиториями.</p>

6.	<p>В 703 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками Минспортом России и субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием.</p> <p>В каждом муниципальном районе создано по одному центру тестирования. Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также организованных форм занятий физической культурой и спортом</p> <p>В каждом муниципальном районе создано по одному центру тестирования. Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также организованных форм занятий физической культурой и спортом.</p> <p>Срок: 25.12.2019</p>		
6.1	<p>В 25 муниципальных образованиях Республики Крым установлены спортивные площадки для подготовки к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)</p>	25.12.2019	<p>Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и с учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также для проведения организованных форм занятий физической культурой и спортом.</p>
7.	<p>В 28 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние. Минспортом России и субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки.</p> <p>Срок: 15.12.2019</p>		

7.1	Субсидия на закупку спортивного оборудования для создания спортивной инфраструктуры на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов*	15.12.2019	Республике Крым предоставлены субсидии на расходы на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации.
8.	Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая 3 тыс. инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и 1,3 тыс. тренеров организаций спортивной подготовки. Минспортом России в соответствии с утвержденными модульными программами, предусматривающими, в том числе дистанционную форму обучения, определены график проведения образовательных программ, категории участников, их количественный и качественный состав, форма обучения, а также организовано повышение квалификации тренеров и специалистов. Срок: 15.12.2019		
8.1	Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и тренеров организаций спортивной подготовки	15.12.2019	На основе обновленных федеральных государственных образовательных стандартов и образовательной программы по обучению инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), организованы повышение квалификации и переподготовка организаторов спортивно-массовой работы и тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку.

9.	<p>В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад. В рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП) проведены первенства и спартакиады России по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта. Координатором соответствующей части ЕКП является подведомственная Минспорту России организация, которой предоставлена субсидия на выполнение государственного задания.</p> <p>В результате проведения второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад обеспечены дополнительный охват субъектов Российской Федерации и отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад с последующим представлением Российской Федерации на международной арене.</p> <p>Срок: 15.12.2019</p>		
9.1	<p>В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 155 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение регионального этапа всероссийских спартакиад</p>	15.12.2019	<p>В рамках Единого календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий проведены первенства Республики Крым по олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, а также соответствующие летние спартакиады.</p> <p>В результате проведения регионального этапа всероссийских спартакиад обеспечен наибольший охват участвующих муниципальных образований Республики Крым и отбор лучших спортсменов для участия в межрегиональном или финальном этапе спартакиад с последующим представлением Республики Крым на всероссийском уровне.</p>
10.	<p>Все (100%) организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки. Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва.</p> <p>Срок: 15.12.2019</p>		

10.1	Все (100%) организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки	15.12.2019	Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Министерства спорта Российской Федерации, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва.
------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.	<p>С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 3,5 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2020 г.). Учет граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, осуществляется Минспортом России на основании данных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по форме федерального статистического наблюдения № 1-ФК, утвержденной приказом Росстата.</p> <p>В 85 субъектах Российской Федерации в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденного приказом Минспорта России, проведены (путем доведения государственного задания до подведомственной Минспорту России организации) официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий, пенсионеров и инвалидов.</p> <p>Организованы подготовка и тестирование граждан на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО). На основе конкурсного отбора, организованного Минспортом России, оказана грантовая поддержка некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва. Во взаимодействии с ВСФО "Трудовые резервы" и АО "Корпорация МСП" обеспечено создание сети физкультурно-спортивных клубов на базе промышленно-производственных предприятий и развитие малого и среднего предпринимательства в сфере физической культуры и спорта.</p> <p>Срок: 15.12.2020</p>
-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.1	С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 75 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 г.) 2020 год	15.12.2020	<p>Учет граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, осуществляется Министерством спорта Республики Крым на основании данных органов муниципальных образований Республики Крым по форме федерального статистического наблюдения № 1-ФК, утвержденной приказом Росстата</p> <p>В 25 муниципальных образованиях Республики Крым в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий, пенсионеров и инвалидов.</p>
12.	<p>Не менее 30% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании. Подведомственной Минспорту России организацией – оператором кампании (путем доведения государственного задания) реализован комплекс мер по: проведению мониторинга и оценке эффективности кампании, корректировке коммуникационных действий в отношении целевых аудиторий; организации в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий (акций), в том числе с участием известных спортсменов, общественных деятелей и лидеров мнений.</p> <p>Срок: 31.12.2020</p>		

12.1	Не менее 30% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании	15.12.2020	Проведены мониторинг, социологический опрос среди всех целевых аудиторий и оценка эффективности кампании. Скорректированы коммуникационные действия в отношении целевых аудиторий. В печатных, электронных СМИ и социальных сетях размещен контент, ориентированный на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и комплекса ГТО. Осуществлено производство видеороликов и полиграфической продукции, направленных на пропаганду физической культуры и спорта.
13.	<p>Минспортом России и субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий на создание объектов спортивной инфраструктуры. В субъектах Российской Федерации созданы не менее 2 физкультурно-оздоровительных центров, включающих 3 спортивные зоны (зал, лед, бассейн, с возможностью проведения соревнований всероссийского уровня), не менее 2 физкультурно-оздоровительных комплексов, включающих 2 спортивные зоны (зал/лед/бассейн). Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан. В 352 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками Минспортом России и субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием.</p> <p>В каждом муниципальном районе создано по одному центру тестирования. Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также организованных формах занятий физической культурой и спортом.</p> <p>Срок: 25.12.2020</p>		

13.1	В 6 муниципальных образованиях Республики Крым установлены спортивные площадки для подготовки к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	25.12.2020	Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и с учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также для проведения организованных форм занятий физической культурой и спортом.
14.	В 72 спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние. Минспортом России и субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки. Срок: 15.12.2020		
14.1	Субсидия на закупку спортивно-технологического оборудования для создания спортивной инфраструктуры на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов*	15.12.2020	Республике Крым предоставлены субсидии на расходы на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации.
15.	Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая 9,8 тыс. инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и 7,1 тыс. тренеров организаций спортивной подготовки. Минспортом России на основе утвержденных образовательных программ в субъектах Российской Федерации организовано обучение инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и профессиональная подготовка тренеров организаций спортивной подготовки. Срок: 15.12.2020		

15.1	Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и тренеров организаций спортивной подготовки	15.12.2020	На основе обновленных федеральных государственных образовательных стандартов и образовательной программы по обучению инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) организованы повышение квалификации и переподготовка организаторов спортивно-массовой работы и тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку.
16.	<p>В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад. В рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП) проведены первенства и спартакиады России по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта. Координатором соответствующей части ЕКП является подведомственная Минспорту России организация, которой предоставлена субсидия на выполнение государственного задания. В результате проведения второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад обеспечены дополнительный охват субъектов Российской Федерации и отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад с последующим представлением Российской Федерации на международной арене.</p> <p>Срок: 15.12.2020</p>		

16.1	В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 160 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение регионального этапа всероссийских спартакиад	15.12.2020	<p>В рамках Единого календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий проведены первенства Республики Крым по олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, а также соответствующие летние спартакиады.</p> <p>В результате проведения регионального этапа всероссийских спартакиад обеспечен наибольший охват участвующих муниципальных образований Республики Крым и отбор лучших спортсменов для участия в межрегиональном или финальном этапе спартакиад с последующим представлением Республики Крым на всероссийском уровне.</p>
17.	<p>С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 4 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2021 г.)</p> <p>Учет граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, осуществляется Минспортом России на основании данных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по форме федерального статистического наблюдения № 1-ФК, утвержденной приказом Росстата.</p> <p>В 85 субъектах Российской Федерации в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденного приказом Минспорта России, проведены (путем доведения государственного задания до подведомственной Минспорту России организации) официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельской территории, пенсионеров и инвалидов.</p> <p>Организованы подготовка и тестирование граждан на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). На основе конкурсного отбора, организованного Минспортом России, оказана грантовая поддержка некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва.</p> <p>Срок 15.12.2021</p>		

17.1	С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 75 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2020 г.)2021 год	15.12.2021	<p>Учет граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, осуществляется Министерством спорта Республики Крым на основании данных органов муниципальных образований Республики Крым по форме федерального статистического наблюдения № 1-ФК, утвержденной приказом Росстата.</p> <p>В 25 муниципальных образованиях Республики Крым в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий, пенсионеров и инвалидов.</p>
18.	<p>Не менее 40% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании. Подведомственной Минспорту России организацией – оператором кампании (путем доведения государственного задания) реализован комплекс мер по: проведению мониторинга и оценке эффективности кампании, корректировке коммуникационных действий в отношении целевых аудиторий; выполнению запланированных мероприятий (акций) кампании в полном объеме.</p> <p>Срок: 15.12.2021</p>		

18.1	Не менее 40% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании	15.12.2021	Проведены мониторинг, социологический опрос среди всех целевых аудиторий и оценка эффективности кампании. Скорректированы коммуникационные действия в отношении целевых аудиторий. Запланированные мероприятия кампании выполняются в полном объеме. Организован конкурс на лучший проект по пропаганде физической культуры и спорта.
19.	<p>В 235 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками Минспортом России и субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. В каждом муниципальном районе создано по одному центру тестирования. Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также организованных формах занятий физической культурой и спортом. В 6 субъектах Российской Федерации, входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные центры, в 8 субъектах Российской Федерации, не входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные комплексы. Минспортом России и субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий на создание объектов спортивной инфраструктуры. В субъектах Российской Федерации созданы не менее 8 физкультурно-оздоровительных центров, включающих 3 спортивные зоны (зал, лед, бассейн, с возможностью проведения соревнований всероссийского уровня), не менее 8 физкультурно-оздоровительных комплексов, включающих 2 спортивные зоны (зал/лед/бассейн). Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан.</p> <p>Срок: 25.12.2021</p>		

19.1	В 1 муниципальном образовании Республики Крым построен физкультурно-оздоровительный комплекс	25.12.2021	Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.
20.	В 75 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние. Минспортом России и субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки. Срок: 15.12.2021		
20.1	Субсидия на закупку спортивно-технологического оборудования для создания спортивной инфраструктуры на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.* Субсидия на приобретение инвентаря для проведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние на плановый период 2021 г.*	15.12.2021	Республике Крым предоставлены субсидии на расходы на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации.

21.	<p>Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая 15,5 тыс. инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и 2,6 тыс. тренеров организаций спортивной подготовки. Минспортом России на основе утвержденных образовательных программ в субъектах Российской Федерации организовано обучение инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и профессиональная подготовка тренеров организаций спортивной подготовки</p> <p>Срок: 15.12.2021</p>		
21.1	<p>Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и тренеров организаций спортивной подготовки</p>	15.12.2021	<p>На основе обновленных федеральных государственных образовательных стандартов и образовательной программы по обучению инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) проводятся подготовка, повышение квалификации и переподготовка организаторов спортивно-массовой работы и тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку.</p>
22.	<p>В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад. В рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП) проведены первенства и спартакиады России по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта. Координатором соответствующей части ЕКП является подведомственная Минспорту России организация, которой предоставлена субсидия на выполнение государственного задания.</p> <p>В результате проведения второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад обеспечены дополнительный охват субъектов Российской Федерации и отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад с последующим представлением Российской Федерации на международной арене.</p> <p>Срок: 15.12.2021</p>		

22.1	В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 165 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение регионального этапа всероссийских спартакиад	15.12.2021	<p>В рамках Единого календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий проведены первенства Республики Крым по олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, а также соответствующие летние спартакиады.</p> <p>В результате проведения регионального этапа всероссийских спартакиад обеспечен наибольший охват участвующих муниципальных образований Республики Крым и отбор лучших спортсменов для участия в межрегиональном или финальном этапе спартакиад с последующим представлением Республики Крым на всероссийском уровне.</p>
23.	<p>С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 4,8 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2022 г.) Учет граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, осуществляется Минспортом России на основании данных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по форме федерального статистического наблюдения № 1-ФК, утвержденной приказом Росстата.</p> <p>В 85 субъектах Российской Федерации в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденного приказом Минспорта России, проведены (путем доведения государственного задания до подведомственной Минспорту России организации) официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельской территории, пенсионеров и инвалидов. Организованы подготовка и тестирование граждан на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). На основе конкурсного отбора, организованного Минспортом России, оказана грантовая поддержка некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного.</p> <p>Срок: 15.12.2022</p>		

23.1	С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 60 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2021 г.) 2022 год	15.12.2022	<p>Учет граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, осуществляется Министерством спорта Республики Крым на основании данных органов муниципальных образований Республики Крым по форме федерального статистического наблюдения № 1-ФК, утвержденной приказом Росстата.</p> <p>В 25 муниципальных образованиях Республики Крым в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий, пенсионеров и инвалидов.</p>
24.	<p>Не менее 55% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании. Подведомственной Минспорту России организацией – оператором кампании (путем доведения государственного задания) реализован комплекс мер по: проведению мониторинга и оценке эффективности кампании, корректировке коммуникационных действий в отношении целевых аудиторий; выполнению запланированных мероприятий (акций) кампании в полном объеме.</p> <p>Срок: 15.12.2022</p>		
24.1	Не менее 55% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании	15.12.2022	<p>Проведены мониторинг, социологический опрос среди всех целевых аудиторий и оценка эффективности кампании. Скорректированы коммуникационные действия в отношении целевых аудиторий. Запланированные мероприятия кампании выполняются в полном объеме.</p>

25.	<p>В 235 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками. Минспортом России и субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием.</p> <p>В каждом муниципальном районе создано по одному центру тестирования. Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также организованных форм занятий физической культурой и спортом</p> <p>В 8 субъектах Российской Федерации, входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные центры, в 18 субъектах Российской Федерации, не входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные комплексы</p> <p>Минспортом России и субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий на создание объектов спортивной инфраструктуры. В субъектах Российской Федерации созданы не менее 8 физкультурно-оздоровительных центров, включающих 3 спортивные зоны (зал, лед, бассейн, с возможностью проведения соревнований всероссийского уровня), не менее 15 физкультурно-оздоровительных комплексов, включающих 2 спортивные зоны (зал/лед/бассейн). Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан.</p> <p>Срок: 25.12.2022</p>		
25.1	<p>В 4 муниципальных образованиях Республики Крым установлены спортивные площадки для подготовки к сдаче норм ГТО**</p>	15.12.2022	<p>Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также для проведения организованных форм занятий физической</p>

26.	<p>В 77 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние. Минспортом России и субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки</p> <p>Срок: 15.12.2022</p>			
26.1	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="264 408 913 652"> <p>В 3 спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние</p> </td> <td data-bbox="913 408 1122 652">15.12.2022</td> <td data-bbox="1122 408 2121 652"> <p>Республике Крым предоставлены субсидии на расходы на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации.</p> </td> </tr> </table>	<p>В 3 спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние</p>	15.12.2022	<p>Республике Крым предоставлены субсидии на расходы на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации.</p>
<p>В 3 спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние</p>	15.12.2022	<p>Республике Крым предоставлены субсидии на расходы на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации.</p>		
27.	<p>В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад. В рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП) проведены первенства и спартакиады России по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта. Координатором соответствующей части ЕКП является подведомственная Минспорту России организация, которой предоставлена субсидия на выполнение государственного задания.</p> <p>В результате проведения второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад обеспечены дополнительный охват субъектов Российской Федерации и отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад с последующим представлением Российской Федерации на международной арене.</p> <p>Срок: 15.12.2022</p>			

27.1	В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 170 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение регионального этапа всероссийских спартакиад	15.12.2022	<p>В рамках Единого календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий проведены первенства Республики Крым по олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, а также соответствующие летние спартакиады.</p> <p>В результате проведения регионального этапа всероссийских спартакиад обеспечен наибольший охват участвующих муниципальных образований Республики Крым и отбор лучших спортсменов для участия в межрегиональном или финальном этапе спартакиад с последующим представлением Республики Крым на всероссийском уровне.</p>
28.	<p>С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 5 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2023 г.) Учет граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, осуществляется Минспортом России на основании данных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по форме федерального статистического наблюдения № 1-ФК, утвержденной приказом Росстата.</p> <p>В 85 субъектах Российской Федерации в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденного приказом Минспорта России, проведены (путем доведения государственного задания до подведомственной Минспорту России организации) официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий, пенсионеров и инвалидов. Организованы подготовка и тестирование граждан на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). На основе конкурсного отбора, организованного Минспортом России, оказана грантовая поддержка некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва.</p> <p>Срок: 15.12.2023</p>		

28.1	С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 80 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2022 г.) 2023 год	15.12.2023	<p>Учет граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, осуществляется Министерством спорта Республики Крым на основании данных органов муниципальных образований Республики Крым по форме федерального статистического наблюдения № 1-ФК, утвержденной приказом Росстата</p> <p>В 25 муниципальных образованиях Республики Крым в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий, пенсионеров и инвалидов.</p>
29.	Не менее 70% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании. Подведомственной Минспорту России организацией – оператором кампании (путем доведения государственного задания) реализован комплекс мер по: проведению мониторинга и оценке эффективности кампании, корректировке коммуникационных действий в отношении целевых аудиторий; выполнению запланированных мероприятий (акций) кампании в полном объеме Срок: 15.12.2023		
29.1	Не менее 70% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании	15.12.2023	<p>Проведены мониторинг, социологический опрос среди всех целевых аудиторий и оценка эффективности кампании. Скорректированы коммуникационные действия в отношении целевых аудиторий. Запланированные мероприятия кампании выполняются в полном объеме.</p>

30.	<p>В 235 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками Минспортом России и субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием.</p> <p>В каждом муниципальном районе создано по одному центру тестирования. Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также организованных форм занятий физической культурой и спортом</p> <p>В 8 субъектах Российской Федерации, входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные центры, в 18 субъектах Российской Федерации, не входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные комплексы.</p> <p>Минспортом России и субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий на создание объектов спортивной инфраструктуры.</p> <p>В субъектах Российской Федерации созданы не менее 6 физкультурно-оздоровительных центров, включающих 3 спортивные зоны (зал, лед, бассейн, с возможностью проведения соревнований всероссийского уровня), не менее 18 физкультурно-оздоровительных комплексов, включающих 2 спортивные зоны (зал/лед/бассейн). Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан.</p> <p>Срок: 25.12.2023</p>		
30.1	<p>В 1 муниципальном образовании Республики Крым построен физкультурно-оздоровительный комплекс**</p>	25.12.2023	<p>Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.</p>
31.	<p>В 80 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние. Минспортом России и субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки.</p> <p>Срок: 15.12.2023</p>		

31.1	В 4 спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	15.12.2023	Республике Крым предоставлены субсидии на расходы на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации.
32.	<p>В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад. В рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП) проведены первенства и спартакиады России по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта. Координатором соответствующей части ЕКП является подведомственная Минспорту России организация, которой предоставлена субсидия на выполнение государственного задания.</p> <p>В результате проведения второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад обеспечены дополнительный охват субъектов Российской Федерации и отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад с последующим представлением Российской Федерации на международной арене.</p> <p>Срок: 15.12.2023</p>		
32.1	В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 175 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение регионального этапа всероссийских спартакиад	15.12.2023	<p>В рамках Единого календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий проведены первенства Республики Крым по олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, а также соответствующие летние спартакиады.</p> <p>В результате проведения регионального этапа всероссийских спартакиад обеспечен наибольший охват участвующих муниципальных образований Республики Крым и отбор лучших спортсменов для участия в межрегиональном или финальном этапе спартакиад с последующим представлением Республики Крым на всероссийском уровне.</p>

33.	С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 130 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2023 г.) 2024 год	15.12.2024	<p>Учет граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, осуществляется Министерством спорта Республики Крым на основании данных органов муниципальных образований Республики Крым по форме федерального статистического наблюдения № 1-ФК, утвержденной приказом Росстата.</p> <p>В 25 муниципальных образованиях Республики Крым в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий, пенсионеров и инвалидов.</p>
34.	Не менее 70% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании	15.12.2024	<p>Проведены мониторинг, социологический опрос среди всех целевых аудиторий и оценка эффективности кампании. Скорректированы коммуникационные действия в отношении целевых аудиторий. Запланированные мероприятия кампании выполняются в полном объеме.</p>

35	<p>В 6 субъектах Российской Федерации, входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные центры, в 17 субъектах Российской Федерации, не входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные комплексы</p> <p>Минспортом России и субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий на создание объектов спортивной инфраструктуры.</p> <p>В субъектах Российской Федерации созданы не менее 6 физкультурно-оздоровительных центров, включающих 3 спортивные зоны (зал, лед, бассейн, с возможностью проведения соревнований всероссийского уровня), не менее 17 физкультурно-оздоровительных комплексов, включающих 2 спортивные зоны (зал/лед/бассейн). Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан</p>		
35.1	<p>В 1 муниципальном образовании Республики Крым построен физкультурно-оздоровительный комплекс**</p>	25.12.2024	<p>Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.</p>
36.	<p>В 4 спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние</p>	15.12.2024	<p>Республике Крым предоставлены субсидии на расходы на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации.</p>
37.	<p>В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 180 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение регионального этапа всероссийских спартакиад</p>	15.12.2024	<p>В рамках Единого календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведены первенства Республики Крым по олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, а также соответствующие летние спартакиады.</p> <p>В результате проведения регионального этапа всероссийских спартакиад обеспечен наибольший охват участвующих муниципальных образований Республики Крым и отбор лучших спортсменов для участия в межрегиональном или финальном этапе спартакиад с последующим представлением Республики Крым на всероссийском уровне.</p>

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн.)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	<i>Результат:</i> В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 5 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2023 г.)							
1.1	В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено 1070 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2023 года) - 2024 год	7,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	27,0
1.1.1	федеральный бюджет, в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Крым	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3	<i>консолидированный бюджет Республики Крым, в т.ч.:</i>	7,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	27,0
1.1.3.1	бюджет Республики Крым	7,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	27,0
1.1.3.2	<i>межбюджетные трансферты бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Крым)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Утверждены концепция и план реализации информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности- 2024 год							

3.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.3	<i>консолидированный бюджет Республики Крым, в т.ч.:</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.3.1	бюджет Республики Крым	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.3.2	<i>межбюджетные трансферты бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Крым)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.3.4	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	<p>В 2 субъектах Российской Федерации, не входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные комплексы – 2020 год. В 6 субъектах Российской Федерации, входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные центры, в 8 субъектах Российской Федерации, не входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные комплексы – 2021 год</p> <p>В целях развития футбола в субъекты Российской Федерации поставлены 48 искусственных покрытий для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки – 2019 год; в субъекты Российской Федерации поставлены 37 искусственных покрытий для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки, усредненная техническая готовность 16 футбольных манежей не менее 35% – 2020 год; в субъекты Российской Федерации поставлено 21 искусственное покрытие для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки, усредненная техническая готовность 19 футбольных манежей не менее 64% – 2021 год</p>							
4.1	Установлены спортивные площадки для подготовки к сдаче норм ГТО: 2019 год - в 25* муниципальных образованиях Республики Крым; 2020 год - в 6* муниципальных образованиях Республики Крым; 2021 год - в 1 муниципальном образовании Республики Крым; 2022 год - в 4** муниципальных образованиях Республики Крым. Построен физкультурно-оздоровительный комплекс: 2023 год - в 1** муниципальном образовании Республики Крым; 2024 год - в 1** муниципальном образовании Республики Крым	1194,21	12,25	281,15	0,0	0,0	0,0	1487,61

4.1.1	федеральный бюджет, в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Крым	1135,22	9,27	277,27	0,0	0,0	0,0	1421,76
4.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.3	<i>консолидированный бюджет Республики Крым, в т.ч.:</i>	58,99	2,98	3,88	0,0	0,0	0,0	65,85
4.1.3.1	бюджет Республики Крым	58,99	2,98	3,88	0,0	0,0	0,0	65,85
4.1.3.2	<i>межбюджетные трансферты бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Крым)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.3.4	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	В 68 – 2019 год; 28 – 2020 год; 72 – 2021 год; 75 – 2022 год; 77 – 2023 год; 80 – 2024 год спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние							
5.1	Поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние: 2019 год – 2 спортивные школы олимпийского резерва; 2020 год – 3 спортивные школы олимпийского резерва; 2021 год – 3 спортивные школы олимпийского резерва; 2022 год – 4 спортивные школы олимпийского резерва; 2023 год – 3 спортивные школы олимпийского резерва; 2024 год – 4 спортивные школы олимпийского резерва	11,83	0,0	24,33	0,0	0,0	0,0	36,16
5.1.1	федеральный бюджет, в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Крым	11,24	0,0	24,09	0,0	0,0	0,0	35,33
5.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.3	<i>консолидированный бюджет Республики Крым, в т.ч.:</i>	0,59	0,0	0,24	0,0	0,0	0,0	0,83
5.1.3.1	бюджет Республики Крым	0,59	0,0	0,24	0,0	0,0	0,0	0,83

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Торубарова О.А.	Министр спорта Республики Крым	Михайличенко И.Н., заместитель Председателя Совета министров Республики Крым	11
2	Администратор регионального проекта	Гниздыло С.А.	Начальник управления спорта высших достижений и спортивно-массовой работы	Кожичева Е.В., министр спорта Республики Крым	11
<p>1.В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 300 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 г.350 тыс.чел.) – 2019 год. С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее:</p> <p>75 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 года) – 2020 год; 75 тыс. тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2020 года) – 2021 год; 60 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2021 года) – 2022 год; 80 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2022 года) – 2023 год; 130 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2023 года) – 2024 год</p>					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Торубарова О.А.	Министр спорта Республики Крым	Михайличенко И.Н., заместитель Председателя Совета министров Республики Крым	1
4	Участник регионального проекта	Голинач О.В.	Первый заместитель министра спорта Республики Крым	Торубарова О.А. министр спорта Республики Крым	9

5	Участник регионального проекта	Гнатовский В.Н.	Заместитель министра спорта Республики Крым	Торубарова О.А., министр спорта Республики Крым	5
6	Участник регионального проекта	Гниздыло С.А.	Начальник управления спорта высших достижений и спортивно-массовой работы	Торубарова О.А., министр спорта Республики Крым	10
7	Участник регионального проекта	Пронина И.В.	Заведующий отделом развития спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва	Гниздыло С.А., начальник управления спорта высших достижений и	3
8	Участник регионального проекта	Зубейко И.И.	Консультант отдела развития спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва	Пронина И.В., заведующий отделом развития спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва	5
9	Участник регионального проекта	Терещенко И.В.	Заведующий отделом развития физической культуры и спортивно-массовой работы	Гниздыло С.А., начальник управления спорта высших достижений и спортивно-массовой работы	10
10	Участник регионального проекта	Ротанов К.Г.	Заведующий сектором всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и учащейся молодежи	Гниздыло С.А., начальник управления спорта высших достижений и спортивно-массовой работы	5

11	Участник регионального проекта	Рыбакова Д.А.	Ведущий специалист отдела развития физической культуры и спортивно-массовой работы	Терещенко И.В., заведующий отделом развития физической культуры и спортивно-массовой работы	5
12	Участник регионального проекта	Смирнова И.Б.	Начальник управления капитального строительства, инфраструктурного развития, правовой и кадровой работы	Гнатовский В.Н., заместитель министра спорта Республики Крым	5
13	Участник регионального проекта	Рубан Е.С.	Заведующий отделом капитального строительства и инфраструктурного развития	Смирнова И.Б., Начальник управления капитального строительства, инфраструктурного развития, правовой и кадровой работы	7
14	Участник регионального проекта	Клохичина О.А.	Ведущий специалист отдела капитального строительства и инфраструктурного развития	Смирнова И.Б., начальник управления капитального строительства, инфраструктурного	5
15	Участник регионального проекта	Кучина О.Б.	Начальник управления экономики и финансов	Торубарова О.А., министр спорта Республики Крым	5
16	Участник регионального проекта	Солодченко Е.В.	Заведующий отделом планирования, экономического анализа и государственных закупок	Кучина О.Б., начальник управления экономики и финансов	7

2. Утверждены концепция и план реализации информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала					
17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Горубарова О.А.	Министр спорта Республики Крым	Михайличенко И.Н., заместитель Председателя Совета министров Республики Крым	1
18	Участник регионального проекта	Голинач О.В.	Первый заместитель министра спорта Республики Крым	Горубарова О.А., министр спорта Республики Крым	1
19		Гниздыло С.А.	Начальник управления спорта высших достижений и спортивно-массовой работы	Горубарова О.А., министр спорта Республики Крым	3
20	Участник регионального проекта	Рыбакова Д.А.	Ведущий специалист отдела развития физической культуры и спортивно-массовой работы	Терещенко И.В., заведующий отделом развития физической культуры и спортивно-массовой работы	5
21	Участник регионального проекта	Ротанов К.Г.	Заведующий сектором всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и учащейся молодежи	Гниздыло С.А., начальник управления спорта высших достижений и спортивно-массовой работы	5
3. Запущена информационно-коммуникационная кампания по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала – 2020 год					

22	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Торубарова О.А.	Министр спорта Республики Крым	Михайличенко И.Н., заместитель Председателя Совета министров Республики Крым	1
23	Участник регионального проекта	Голинач О.В.	Первый заместитель министра спорта Республики Крым	Торубарова О.А. министр спорта Республики Крым	1
24		Гниздыло С.А.	Начальник управления спорта высших достижений и спортивно-массовой работы	Торубарова О.А. министр спорта Республики Крым	1
25	Участник регионального проекта	Рыбакова Д.А.	Ведущий специалист отдела развития физической культуры и спортивно-массовой работы	Терещенко И.В., заведующий отделом развития физической культуры и спортивно-массовой работы	5
26	Участник регионального проекта	Ротанов К.Г.	Заведующий сектором всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и учащейся молодежи	Гниздыло С.А., начальник управления спорта высших достижений и спортивно-массовой работы	5
4. Не менее 30% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании – 2021 год					
27	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Торубарова О.А.	Министр спорта Республики Крым	Михайличенко И.Н., заместитель Председателя Совета министров Республики Крым	1
28	Участник регионального проекта	Голинач О.В.	Первый заместитель министра спорта Республики Крым	Торубарова О.А. министр спорта Республики Крым	1

29	Участник регионального проекта	Гниздыло С.А.	Начальник управления спорта высших достижений и спортивно-массовой работы	Торубарова О.А. министр спорта Республики Крым	3
30	Участник регионального проекта	Рыбакова Д.А.	Ведущий специалист отдела развития физической культуры и спортивно-массовой работы	Терещенко И.В., заведующий отделом развития физической культуры и спортивно-массовой работы	5
31	Участник регионального проекта	Ротанов К.Г.	Заведующий сектором всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и учащейся молодежи	Гниздыло С.А., начальник управления спорта высших достижений и спортивно-массовой работы	5
5.В 25 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). В 25 муниципальных образованиях Республики Крым установлены спортивные площадки для подготовки к сдаче норм ГТО – 2019 год					
32	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Торубарова О.А.	Министр спорта Республики Крым	Михайличенко И.Н., заместитель Председателя Совета министров Республики Крым	1
33	Участник регионального проекта	Голинач О.В.	Первый заместитель министра спорта Республики Крым	Торубарова О.А. министр спорта Республики Крым	1
34	Участник регионального проекта	Гниздыло С.А.	Начальник управления спорта высших достижений и спортивно-массовой работы	Торубарова О.А. министр спорта Республики Крым	3

35	Участник регионального проекта	Ротанов К.Г.	Заведующий сектором всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и учащиеся молодежи	Гниздыло С.А., начальник управления спорта высших достижений и спортивно-массовой работы	5
36	Участник регионального проекта	Смирнова И.Б.	Начальник управления капитального строительства, инфраструктурного развития, правовой и кадровой работы	Гнатовский В.Н., заместитель министра спорта Республики Крым	5
37	Участник регионального проекта	Клохичина О.А.	Ведущий специалист отдела капитального строительства и инфраструктурного развития	Смирнова И.Б., начальник управления капитального строительства, инфраструктурного развития, правовой и кадровой работы	5
<p>6. Установлены спортивные площадки для подготовки к сдаче норм ГТО: 2019 год - в 25 муниципальных образованиях Республики Крым; 2020 год - в 6 муниципальных образованиях Республики Крым; 2022 год - в 4** муниципальных образованиях Республики Крым. Построен физкультурно-оздоровительный комплекс 2021 год - в 1 муниципальном образовании Республики Крым; 2023 год - в 1* муниципальном образовании Республики Крым; 2024 год - в 1* муниципальном образовании Республики Крым</p>					
38	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Торубарова О.А.	Министр спорта Республики Крым	Михайличенко И.Н., заместитель Председателя Совета министров Республики Крым	1

39	Участник регионального проекта	Гнатовский В.Н.	Заместитель министра спорта Республики Крым	Торубарова О.А. министр спорта Республики Крым	1
40	Участник регионального проекта	Гниздыло С.А.	Начальник управления спорта высших достижений и спортивно-массовой работы	Торубарова О.А. министр спорта Республики Крым	1
41	Участник регионального проекта	Смирнова И.Б.	Начальник управления капитального строительства, инфраструктурного развития, правовой и кадровой работы	Гнатовский В.Н., заместитель министра спорта Республики Крым	5
42	Участник регионального проекта	Рубан Е.С.	Заведующий отделом капитального строительства и инфраструктурного развития	Смирнова И.Б., Начальник управления капитального строительства,	7
43	Участник регионального проекта	Клохичина О.А.	Ведущий специалист отдела капитального строительства и инфраструктурного развития	Смирнова И.Б., Начальник управления капитального строительства, инфраструктурного развития, правовой и кадровой работы	5

44	Участник регионального проекта	Ротанов К.Г.	Заведующий сектором всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и учащейся молодежи	Гниздыло С.А., начальник управления спорта высших достижений и спортивно-массовой работы	5
7.Поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние в спортивные школы олимпийского резерва: 2 – 2019 год; 3 – 2020 год; 3 – 2021 год; 4 – 2022 год; 3 – 2023 год; 4 – 2024 год					
45	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Торубарова О.А.	Министр спорта Республики Крым	Михайличенко И.Н., заместитель Председателя Совета министров Республики Крым	1
46	Участник регионального проекта	Кучина О.Б.	Начальник управления экономики и финансов	Торубарова О.А. министр спорта Республики Крым	5
47	Участник регионального проекта	Солодченко Е.В.	Заведующий отделом планирования, экономического анализа и государственных закупок	Кучина О.Б., начальник управления экономики и финансов	5
48	Участник регионального проекта	Гниздыло С.А.	Начальник управления спорта высших достижений и спортивно-массовой работы	Торубарова О.А. министр спорта Республики Крым	1
8.Созданы новые модели компетенций и оценки квалификации работников физической культуры и спорта, ориентированные на удовлетворение потребности в организаторах спортивно-массовой работы на местах, в том числе специалистах центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и профессиональное развитие тренеров организаций спортивной подготовки					

49	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Горубарова О.А.	Министр спорта Республики Крым	Михайличенко И.Н., заместитель Председателя Совета министров Республики Крым	1
50	Участник регионального проекта	Голинач О.В.	Первый заместитель министра спорта Республики Крым	Горубарова О.А. министр спорта Республики Крым	1
51	Участник регионального проекта	Гниздыло С.А.	Начальник управления спорта высших достижений и спортивно-массовой работы	Горубарова О.А. министр спорта Республики Крым	3
52	Участник регионального проекта	Ерёменко Ю.С.	Заместитель начальника управления капитального строительства, инфраструктурного развития, правовой и кадровой работы	Смирнова И.Б. Начальник управления капитального строительства, инфраструктурного развития, правовой и кадровой работы	5
53	Участник регионального проекта	Пронина И.В.	Заведующий отделом развития спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва	Гниздыло С.А., начальник управления спорта высших достижений и спортивно-массовой работы	3
54	Участник регионального проекта	Зубейко И.И.	Консультант отдела развития спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва	Пронина И.В., заведующий отделом развития спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва	3

55	Участник регионального проекта	Овчаренко Н.Н.	Консультант отдела правовой и кадровой работы	Ерёменко Ю.С. Заместитель начальника управления капитального строительства, инфраструктурного развития, правовой и	5
56	Участник регионального проекта	Ротанов К.Г.	Заведующий сектором всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и учащейся молодежи	Гниздыло С.А., начальник управления спорта высших достижений и спортивно-массовой работы	5
9.В системе подготовки спортивного резерва ежегодно проведено не менее 180 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад в течение 2019-2024 годов					
57	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Горубарова О.А.	Министр спорта Республики Крым	Михайличенко И.Н., заместитель Председателя Совета министров Республики Крым	1
58	Участник регионального проекта	Голинач О.В.	Первый заместитель министра спорта Республики Крым	Горубарова О.А., министр спорта Республики Крым	1
59	Участник регионального проекта	Гниздыло С.А.	Начальник управления спорта высших достижений и спортивно-массовой работы	Горубарова О.А. министр спорта Республики Крым	3

60	Участник регионального проекта	Пронина И.В.	Заведующий отделом развития спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва	Гниздыло С.А., начальник управления спорта высших достижений и спортивно-массовой работы	5
61	Участник регионального проекта	Зубейко И.И.	Консультант отдела развития спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва	Пронина И.В., заведующий отделом развития спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва	3
10. Не менее 95% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки - 2019 год					
62	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Горубарова О.А.	Министр спорта Республики Крым	Михайличенко И.Н., заместитель Председателя Совета министров Республики Крым	1
63	Участник регионального проекта	Голинач О.В.	Первый заместитель министра спорта Республики Крым	Горубарова О.А. министр спорта Республики Крым	1
64	Участник регионального проекта	Гниздыло С.А.	Начальник управления спорта высших достижений и спортивно-массовой работы	Горубарова О.А. министр спорта Республики Крым	3

65	Участник регионального проекта	Пронина И.В.	Заведующий отделом развития спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва	Гниздыло С.А., Начальник управления спорта высших достижений и спортивно-массовой работы	3
66	Участник регионального проекта	Зубейко И.И.	Консультант отдела развития спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва	Пронина И.В., заведующий отделом развития спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва	5
11. Не менее 100% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки – 2020 год					
67	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Горубарова О.А.	Министр спорта Республики Крым	Михайличенко И.Н., заместитель Председателя Совета министров Республики Крым	1
68	Участник регионального проекта	Голинач О.В.	Первый заместитель министра спорта Республики Крым	Горубарова О.А. министр спорта Республики Крым	1
69	Участник регионального проекта	Гниздыло С.А.	Начальник управления спорта высших достижений и спортивно-массовой работы	Горубарова О.А. министр спорта Республики Крым	1

70	Участник регионального проекта	Пронина И.В.	Заведующий отделом развития спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва	Гниздыло С.А., начальник управления спорта высших достижений и спортивно-массовой работы	3
71	Участник регионального проекта	Зубейко И.И.	Консультант отдела развития спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва	Пронина И.В., заведующий отделом развития спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва	5

6. Дополнительная информация

(пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта регионального проекта, приводимые в целях их уточнения)

В разделе 3 «Задачи и результаты регионального проекта», приложении 1 к паспорту регионального проекта «Спорт - норма жизни» «План мероприятий по реализации регионального проекта «Спорт - норма жизни»:

** при выделении дополнительного финансирования и при наличии проектно-сметной документации

В разделе 4 «Финансовое обеспечение реализация регионального проекта»:

* приведены предварительные расчеты (письмо Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2018 № ПК-07-07/8256), объемы ассигнований бюджета подлежат уточнению после принятия федерального закона о федеральном бюджете и закона Республики Крым о бюджете Республики Крым на очередной финансовый год и плановый период.

Приложение 1
к паспорту регионального проекта
«Спорт – норма жизни»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
1.	Результат: С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 300 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 г. 350 тыс. чел.) 2019 год	01.01.2019	15.12.2019	Гниздыло С.А.	Аналитический отчет, отчеты муниципальных образований Республики Крым	ВДЛ
1.1.1	Мероприятие: В 25 муниципальных образованиях Республики Крым в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий, пенсионеров и инвалидов	01.01.2019	15.12.2019	Гниздыло С.А. Ротанов К.Г. Пронина И.В	Отчет организаторов мероприятий	РРП

1.1	<p>Контрольная точка: Проведен учет граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, на основании данных органов муниципальных образований Республики Крым по форме федерального статистического наблюдения № 1-ФК</p>	-	01.02.2020	Терещенко И.В.	<p>Аналитический отчет, отчеты муниципальных образований Республики Крым</p>	КП
2.	<p>Результат: Утверждены концепция и план реализации информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала</p>	01.07.2019	15.12.2019	<p>Торубарова О.А. Ротанов К.Г. Рыбакова Д.А.</p>	<p>Нормативный правовой акт Республики Крым</p>	ВДЛ

2.1.1.	<p>Мероприятие: Формирование активно-деятельностных установок граждан на регулярные занятия физической культурой и спортом и повышение их информированности о физкультурных и спортивных мероприятиях, деятельности физкультурно-спортивных организаций и расположении объектов спорта. Концепция учитывает результаты научного исследования, включающего социологический опрос для идентификации индивидуальных потребностей (мотивации) всех категорий и групп населения в условиях для занятий физической культурой и спортом и препятствующих факторов, определяет основные целевые аудитории, комплекс коммуникационных действий и способов донесения информации</p>	01.07.2019	01.10.2019	Голинач О.В. Гниздыло С.А.	<p>Определение и сегментирование целевых аудиторий физической культуры и массового спорта, формирование комплекса коммуникационных действий (каналы коммуникации и техника коммуникационного воздействия на целевые аудитории), в том числе в средствах массовой информации (телевидение, радио, печатные издания и т.д.) и социальных сетях</p>	РРП
2.1	<p>Контрольная точка: Определены цели, задачи, сроки, механизмы реализации и оценки эффективности кампании</p>	-	01.12.2019	Голинач О.В. Гниздыло С.А.	<p>Подготовлены и переданы на утверждение предложения по организации информационно-коммуникационной кампании в составе федерального проекта</p>	КП
3.	<p>Результат: В 2 спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние</p>	10.01.2019	15.12.2019	Кучина О.Б. Солодченко Е.В.	<p>Отчет муниципальных образований Республики Крым</p>	ВДЛ

3.1.1.	Мероприятие: Проработка соглашений Республики Крым о предоставлении субсидии на расходы на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	10.01.2019	01.03.2019	Кучина О.Б. Ерёменко Ю.С.	Проект соглашения устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок и предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности	РРП
3.1.	Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	-	01.03.2019	Кучина О.Б. Солодченко Е.В. Ерёменко Ю.С.		КП
3.2.	Контрольная точка: В 2 спортивных школах олимпийского резерва установлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние Соглашение о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета	-	15.12.2019	Кучина О.Б. Солодченко Е.В. Ерёменко Ю.С.	Соглашения между Минспортом России и Советом министров Республики Крым	КП
4.	Результат: Созданы новые модели компетенций и оценки квалификации работников физической культуры и спорта, ориентированные на удовлетворение потребности в организаторах спортивно-массовой работы на местах, в том числе в специалистах центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и профессиональное развитие тренеров организаций спортивной подготовки	10.01.2019	15.12.2019	Ротанов К.Г. Овчаренко Н.Н.	Акты федеральных органов исполнительной власти	ВДЛ

4.1.1.	Мероприятие: Доведение федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по направлению подготовки «Спорт» с присвоением квалификации тренер до компетентных органов исполнительно-распорядительной власти Республики Крым	01.11.2019	31.12.2019	Гниздыло С.А. Пронина И.В. Зубейко И.И.	Проекты образовательной программы	РРП
4.1	Контрольная точка Работники физической культуры и спорта обучены в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами и образовательной программой по обучению инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	-	15.12.2019	Овчаренко Н.Н. Пронина И.В. Ротанов К.Г.	Приказы Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации	КП
5.	Результат: Запущена информационно-коммуникационная кампания по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала	01.12.2019	15.12.2019	Торубарова О.А. Рыбакова Д.А. Ротанов К.Г.	Нормативно-правовой акт Республики Крым	ВДЛ
5.1.1.	Мероприятие: Разработка методических рекомендаций по организации информационно-коммуникационной работы с целевыми аудиториями	01.12.2019	15.12.2019	Торубарова О.А.. Ерёменко Ю.С. Рыбакова Д.А.	Нормативно-правовой акт Республики Крым	РРП

5.1.	Контрольная точка: В средствах массовой информации широко освещено начало кампании. В печатных, электронных СМИ и социальных сетях сформирован контент, ориентированный на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Разработаны методические рекомендации по организации информационно-коммуникационной работы с целевыми аудиториями	-	15.12.2019	Торубарова О.А. Рыбакова Д.А. Ротанов К.Г.		КП
6.	Результат: В 25 муниципальных образованиях Республики Крым установлены спортивные площадки для подготовки к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	01.01.2019	25.12.2019	Гнатовский В.Н. Смирнова И.Б. Клочихина О.А.	Соглашения между Минспортом России и Советом министров Республики Крым	ВДЛ
6.1.1	Мероприятие: Заключение Соглашения между Минспортом России и Советом министров Республики Крым «О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Крым на поставку спортивного оборудования»	01.01.2019	01.03.2019	Торубарова О.А.. Ерёменко Ю.С.	Соглашения между Минспортом России и Советом министров Республики Крым	РРП

6.1.	Контрольная точка: Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и с учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также для проведения организованных форм занятий физической культурой и спортом	-	25.12.2019	Гнатовский В.Н. Смирнова И.Б. Ротанов К.Г.	Аналитический отчет в Минспорт РФ	КП
7.	Результат: Субсидия на закупку спортивного оборудования для создания спортивной инфраструктуры на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов*	01.01.2019	15.12.2019	Кучина О.Б. Солодченко Е.В.	Соглашения между Минспортом России и Советом министров Республики Крым	ВДЛ
7.1.1	Мероприятие: Заключение Соглашения между Минспортом России и Советом министров Республики Крым Соглашение о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета	01.01.2019	01.03.2019	Торубарова О.А. Ерёменко Ю.С.	Соглашения между Минспортом России и Советом министров Республики Крым	РРП
7.1	Контрольная точка: Министерству спорта Республики Крым предоставлены субсидии на расходы на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	-	15.12.2019	Торубарова О.А.. Кучина О.Б.	Соглашения между Минспортом России и Советом министров Республики Крым	КП

8.	<p>Результат: Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и тренеров организаций спортивной подготовки проведение регионального этапа всероссийских спартакиад</p>	01.02.2019	15.12.2019	<p>Овчаренко Н.Н. Пронина И.В. Ротанов К.Г.</p>	<p>Приказы Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации</p>	ВДЛ
8.1.1	<p>Мероприятие: Проведение обучения по образовательной программе инструкторов по спорту, обеспечивающих организацию спортивно-массовой работы на предприятиях, учреждениях, спортивных сооружениях и физкультурно-оздоровительных клубах</p>	01.02.2019	15.12.2019	<p>Овчаренко Н.Н. Пронина И.В. Ротанов К.Г.</p>	<p>Приказы Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации</p>	РРП

8.1	Контрольная точка: Проведена подготовка, повышение квалификации и переподготовка организаторов спортивно-массовой работы и тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку на основе обновленных федеральных государственных образовательных стандартов и образовательной программы по обучению инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	-	15.12.2020	Овчаренко Н.Н. Пронина И.В. Ротанов К.	Приказы Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации	КП
9.	Результат: В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 155 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение регионального этапа всероссийских спартакиад	01.01.2019	15.12.2019	Пронина И.В. Зубейко И.И.	Отчет о реализации ЕКП	ВДЛ
9.1.1	Мероприятие: Проведение регионального этапа всероссийских спартакиад, отбор лучших спортсменов для участия в межрегиональном или финальном этапе спартакиад с последующим представлением Республики Крым на всероссийском уровне	01.01.2019	15.12.2019	Голинач О.В. Пронина И.В. Зубейко И.И.	Отчет о реализации ЕКП	РРП
9.1.	Контрольная точка: Проведены первенства Республики Крым по олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, а также соответствующие летние спартакиады в рамках Единого календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий	-	15.12.2019	Голинач О.В. Пронина И.В. Зубейко И.И.	Отчет организаторов мероприятий	КП

10.	Результат: Все (100%) организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки	01.01.2019	15.12.2019	Голинач О.В. Пронина И.В. Зубейко И.И.	Аналитический отчет	ВДЛ
10.1.1	Мероприятие: Приведение документов организаций спортивной подготовки в соответствие с действующими нормативными правовыми актами Министерства спорта Российской Федерации, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва	01.01.2019	15.12.2019	Ерёменко Ю.С. Пронина И.В. Зубейко И.И.	Нормативные документы	РРП
10.1	Контрольная точка: Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Министерства спорта Российской Федерации, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва	-	15.12.2019	Ерёменко Ю.С. Пронина И.В. Зубейко И.И.	Нормативные документы	КП
11.	Результат: С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 75 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 г.)	01.01.2020	15.12.2020	Гниздыло С.А.	Аналитический отчет, отчеты муниципальных образований Республики Крым	ВДЛ

11.1.1	Мероприятие: В 25 муниципальных образованиях Республики Крым в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий, пенсионеров и инвалидов	01.01.2020	15.12.2020	Гниздыло С.А. Ротанов К.Г. Пронина И.В.	Отчет организаторов мероприятий	РРП
11.1.	Контрольная точка: Проведен учет граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, на основании данных органов муниципальных образований Республики Крым по форме федерального статистического наблюдения № 1-ФК	-	01.02.2021	Терещенко И.В.	Аналитический отчет, отчеты муниципальных образований Республики Крым	КП
12.	Результат: Не менее 30% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании	01.11.2020	15.12.2020	Рыбакова Д.А.	Аналитический отчет, отчеты муниципальных образований Республики Крым	ВДЛ
12.1.1	Мероприятия: Проведены мониторинг, социологический опрос среди всех целевых аудиторий и оценка эффективности мероприятий информационно-коммуникационной кампании	01.11.2020	15.12.2020	Рыбакова Д.А.	Результаты мониторинга, социологических опросов	РРП

12.1.	Контрольная точка: Скорректированы коммуникационные действия в отношении целевых аудиторий. Запланированные мероприятия кампании выполнены в полном объеме	-	15.12.2020	Рыбакова Д.А.	Аналитический отчет, отчеты муниципальных образований Республики Крым	КП
13.	Результат: В 6 муниципальных образованиях Республики Крым установлены спортивные площадки для подготовки к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	01.01.2020	25.12.2020	Смирнова И.Б. Клочихина О.А. Ротанов К.Г	Соглашения между Минспортом России и Советом министров Республики Крым	ВДЛ
13.1.1.	Мероприятие: Заключение Соглашения между Минспортом России и Советом министров Республики Крым «О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Крым на поставку спортивного оборудования»	10.01.2020	01.03.2020	Торубарова О.А. Ерёменко Ю.С.	Соглашения между Минспортом России и Советом министров Республики Крым	РРП
13.1.	Контрольная точка: Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и с учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также для проведения организованных форм занятий физической культурой и спортом	-	25.12.2020	Гнатовский В.Н. Смирнова И.Б. Ротанов К.Г.	Отчет в Минспорт РФ	КП
14.	Результат: Субсидия на закупку спортивного оборудования для создания спортивной инфраструктуры на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов*	01.01.2020	15.12.2020	Кучина О.Б. Солодченко Е.В.	Соглашения между Минспортом России и Министерством спорта Республики Крым	ВДЛ

14.1.1.	Мероприятие: Заключение Соглашения между Минспортом России и Советом министров Республики Крым Соглашение о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета	01.01.2020	01.03.2020	Торубарова О.А. Ерёменко Ю.С.	Соглашения между Минспортом России и Советом министров Республики Крым	РРП
14.1.	Контрольная точка: Республике Крым предоставлены субсидии на расходы на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	-	01.03.2020	Кучина О.Б. Солодченко Е.В.	Отчет в Минспорт РФ	КП
15.	Результат: Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и тренеров организаций спортивной подготовки проведение регионального этапа всероссийских спартакиад	01.02.2020	15.12.2020	Овчаренко Н.Н. Пронина И.В. Ротанов К.Г.	Приказы Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации	ВДЛ

15.1.1	Мероприятие: Проведение обучения по образовательной программе инструкторов по спорту, обеспечивающих организацию спортивно-массовой работы на предприятиях, учреждениях, спортивных сооружениях и физкультурно-оздоровительных клубах	01.02.2020	15.12.2020	Овчаренко Н.Н. Пронина И.В. Ротанов К.Г.	Приказы Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации	РРП
15.1	Контрольная точка: Проведена подготовка, повышение квалификации и переподготовка организаторов спортивно-массовой работы и тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку на основе обновленных федеральных государственных образовательных стандартов и образовательной программы по обучению инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	-	15.12.2020	Овчаренко Н.Н. Пронина И.В. Ротанов К.	Приказы Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации	КП
16.	Результат: В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 160 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение регионального этапа всероссийских спартакиад	01.01.2020	15.12.2020	Пронина И.В. Зубейко И.И.	Отчет о реализации ЕКП	ВДЛ

16.1.1.	Мероприятие: Проведение регионального этапа всероссийских спартакиад, отбор лучших спортсменов для участия в межрегиональном или финальном этапе спартакиад с последующим представлением Республики Крым на всероссийском уровне	01.01.2020	15.12.2020	Голинач О.В., Пронина И.В. Зубейко И.И.	Отчет о реализации ЕКП	РРП
16.1.	Контрольная точка: Проведены первенства Республики Крым по олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, а также соответствующие летние спартакиады в рамках Единого календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий	-	15.12.2020	Пронина И.В. Зубейко И.И.	Отчет организаторов мероприятий	КП
17.	Результат: С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 75 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2020 г.	01.01.2021	15.12.2021	Гниздыло С.А.	Аналитический отчет, отчеты муниципальных образований Республики Крым	ВДЛ
17.1.1.	В 25 муниципальных образованиях Республики Крым в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий, пенсионеров и инвалидов	01.01.2021	15.12.2021	Гниздыло С.А., Пронина И.В. Ротанов К.Г.	Отчет организаторов мероприятий	РРП

17.1.	Контрольная точка: Проведен учет граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, на основании данных органов муниципальных образований Республики Крым по форме федерального статистического наблюдения № 1-ФК	-	01.02.2022	Терещенко И.В.	Аналитический отчет, отчеты муниципальных образований Республики Крым	КП
18.	Результат: Не менее 40% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании	01.01.2021	15.12.2021	Рыбакова Д.А.	Аналитический отчет, отчеты муниципальных образований Республики Крым	ВДЛ
18.1.1.	Мероприятия: Проведены мониторинг, социологический опрос среди всех целевых аудиторий и оценка эффективности мероприятий информационно-коммуникационной кампании	01.11.2021	15.12.2021	Рыбакова Д.А.	Результаты мониторинга, социологических опросов	РРП
18.1.	Контрольная точка: Скорректированы коммуникационные действия в отношении целевых аудиторий. Запланированные мероприятия кампании выполнены в полном объеме	-	15.12.2021	Рыбакова Д.А.	Аналитический отчет, отчеты муниципальных образований Республики Крым	КП
19.	Результат: В 1 муниципальном образовании Республики Крым построен физкультурно-оздоровительный комплекс	01.01.2021	25.12.2021	Гнатовский В.Н. Смирнова И.Б. Клочихина О.А.	Соглашения между Минспортом России и Советом министров Республики Крым	ВДЛ

19.1.1.	Мероприятие: Заключение Соглашения между Минспортом России и Советом министров Республики Крым «О предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Крым на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры для занятий физкультурой и спортом»	01.02.2021	01.03.2021	Торубарова О.А. Ерёменко Ю.С.	Соглашения между Минспортом России и Советом министров Республики Крым	РП
19.1.	Контрольная точка: Осуществлено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса	-	25.12.2021	Торубарова О.А. Гнатовский В.Н. Смирнова И.Б.	Отчет в Минспорт РФ	КП
20.	Результат: Субсидия на закупку спортивно-технологического оборудования для создания спортивной инфраструктуры на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.* Субсидия на приобретение инвентаря для проведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние на плановый период 2021 г.*	01.01.2021	15.12.2021	Кучина О.Б. Солодченко Е.В.	Соглашения между Минспортом России и Советом министров Республики Крым	ВДЛ
20.1.1.	Мероприятие: Заключение Соглашения между Минспортом России и Советом министров Республики Крым Соглашение о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета	01.01.2021	01.03.2021	Торубарова О.А. Ерёменко Ю.С.	Соглашения между Минспортом России и Советом министров Республики Крым	РП

20.1.	Контрольная точка: Министерству спорта Республики Крым предоставлены субсидии на расходы на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	-	15.12.2021	Кучина О.Б.	Отчет в Минспорт РФ	КП
21.	Результат: Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и тренеров организаций спортивной подготовки	01.01.2021	15.12.2021	Овчаренко Н.Н. Ротанов К.Г.	Приказы Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации	ВДЛ
21.1.	Контрольная точка: Проведена подготовка, повышение квалификации и переподготовка организаторов спортивно-массовой работы и тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку на основе обновленных федеральных государственных образовательных стандартов и образовательной программы по обучению инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	-	15.12.2021	Овчаренко Н.Н. Пронина И.В. Зубейко И.И.	Приказы Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации	КП
22.	Результат: В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 165 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение регионального этапа всероссийских спартакиад	01.01.2021	15.12.2021	Пронина И.В. Зубейко И.И.	Отчет о реализации ЕКП	ВДЛ

22.1.1.	Мероприятие: Проведение регионального этапа всероссийских спартакиад, отбор лучших спортсменов для участия в межрегиональном или финальном этапе спартакиад с последующим представлением Республики Крым на всероссийском уровне	01.01.2021	15.12.2021	Голинач О.В. Пронина И.В. Зубейко И.И.	Отчет о реализации ЕКП	РРП
22.1.	Контрольная точка: Проведены первенства Республики Крым по олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, а также соответствующие летние спартакиады в рамках Единого календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий	-	15.12.2021	Пронина И.В. Зубейко И.И.	Отчет организаторов мероприятий	КП
23.	Результат: С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 60 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2021 г.)	01.01.2022	15.12.2022	Гниздыло С.А.	Аналитический отчет, отчеты муниципальных образований Республики Крым	ВДЛ
23.1.1.	Мероприятие: В 25 муниципальных образованиях Республики Крым в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий, пенсионеров и инвалидов	01.01.2022	15.12.2022	Гниздыло С.А., Пронина И.В. Ротанов К.Г.	Отчет организаторов мероприятий	РРП

23.1.	Контрольная точка: Проведен учет граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, на основании данных органов муниципальных образований Республики Крым по форме федерального статистического наблюдения № 1-ФК	-	01.02.2023	Терещенко И.В.	Аналитический отчет, отчеты муниципальных образований Республики Крым	КП
24.	Результат: Не менее 55% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании	01.01.2022	15.12.2022	Рыбакова Д.А.	Аналитический отчет, отчеты муниципальных образований Республики Крым	ВДЛ
24.1.1.	Мероприятия: Проведены мониторинг, социологический опрос среди всех целевых аудиторий и оценка эффективности мероприятий информационно-коммуникационной кампании	01.11.2022	15.12.2022	Рыбакова Д.А.	Результаты мониторинга, социологических опросов	РРП
24.1.	Контрольная точка: Скорректированы коммуникационные действия в отношении целевых аудиторий. Запланированные мероприятия кампании выполнены в полном объеме	-	15.12.2022	Рыбакова Д.А.	Аналитический отчет, отчеты муниципальных образований Республики Крым	КП
25.	Результат: В 4 муниципальных образованиях Республики Крым установлены спортивные площадки для подготовки к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»** (ГТО)	01.01.2022	25.12.2022	Смирнова И.Б.. Клочихина О.А. Ротанов К.Г.	Соглашения между Минспортом России и Советом министров Республики Крым	ВДЛ
25.1.1.	Мероприятие: Заключение Соглашения между Минспортом России и Советом министров Республики Крым «О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Крым на поставку спортивного оборудования»	10.02.2022	01.03.2022	Торубарова О.А. Ерёменко Ю.С.	Соглашения между Минспортом России и Советом министров Республики Крым	РРП

25.1.	Контрольная точка: Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также для проведения организованных форм занятий физической культурой и спортом	-	25.12.2022	Гнатовский В.Н. Смирнова И.Б.. Ротанов К.Г.	Отчет в Минспорт РФ	КП
26.	Результат: В 3 спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	01.03.2022	15.12.2022	Кучина О.Б. Солодченко Е.В.	Соглашения между Минспортом России и Советом министров Республики Крым	ВДЛ
26.1.1.	Мероприятие: Заключение Соглашения между Минспортом России и Советом министров Республики Крым Соглашение о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета	01.01.2022	01.03.2022	Торубарова О.А. Ерёменко Ю.С.	Соглашения между Минспортом России и Советом министров Республики Крым	РРП
26.1.	Контрольная точка: Республике Крым предоставлены субсидии на расходы на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	-	15.12.2022	Торубарова О.А.. Кучина О.Б.	Отчет в Минспорт РФ	КП
27.	Результат: В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 170 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение регионального этапа всероссийских спартакиад	01.01.2022	15.12.2022	Пронина И.В. Зубейко И.И.	Отчет о реализации ЕКП	ВДЛ

27.1.1.	Мероприятие: Проведение регионального этапа всероссийских спартакиад, отбор лучших спортсменов для участия в межрегиональном или финальном этапе спартакиад с последующим представлением Республики Крым на всероссийском уровне	01.01.2022	15.12.2022	Голинач О.В. Пронина И.В. Зубейко И.И.	Отчет о реализации ЕКП	РРП
27.1.	Контрольная точка: Проведены первенства Республики Крым по олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, а также соответствующие летние спартакиады в рамках Единого календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий	-	15.12.2022	Пронина И.В. Зубейко И.И.	Отчет организаторов мероприятий	КП
28.	Результат: С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 80 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2022 г.)	01.01.2023	15.12.2023	Гниздыло С.А.	Аналитический отчет, отчеты муниципальных образований Республики Крым	ВДЛ

28.1.1.	Мероприятие: В 25 муниципальных образованиях Республики Крым в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий, пенсионеров и инвалидов	01.01.2023	15.12.2023	Гниздыло С.А., Пронина И.В. Ротанов К.Г.	Отчет организаторов мероприятий	РРП
28.1.	Контрольная точка: Проведен учет граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, на основании данных органов муниципальных образований Республики Крым по форме федерального статистического наблюдения № 1-ФК	-	01.02.2024	Терещенко И.В.	Аналитический отчет, отчеты муниципальных образований Республики Крым	КП
29.	Результат: Не менее 70% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании	01.11.2023	15.12.2023	Рыбакова Д.А.	Аналитический отчет, отчеты муниципальных образований Республики Крым	ВДЛ
29.1.1	Мероприятия: Проведены мониторинг, социологический опрос среди всех целевых аудиторий и оценка эффективности мероприятий информационно-коммуникационной кампании	01.11.2023	15.12.2023	Рыбакова Д.А.	Результаты мониторинга, социологических опросов	РРП

29.1.	Контрольная точка: Скорректированы коммуникационные действия в отношении целевых аудиторий. Запланированные мероприятия кампании выполнены в полном объеме	-	15.12.2023	Рыбакова Д.А.	Аналитический отчет, отчеты муниципальных образований Республики Крым	КП
30.	Результат: В 1 муниципальном образовании Республики Крым построен физкультурно-оздоровительный комплекс**	01.02.2023	25.12.2023	Торубарова О.А. Гнатовский В.Н. Смирнова И.Б.	Соглашения между Минспортом России и Советом министров Республики Крым	ВДЛ
30.1.1.	Мероприятие: Заключение Соглашения между Минспортом России и Советом министров Республики Крым «О предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Крым на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры для занятий физкультурой и спортом»	01.02.2023	01.03.2023	Торубарова О.А. Ерёменко Ю.С.	Соглашения между Минспортом России и Советом министров Республики Крым	РПП
30.1.	Контрольная точка: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса	-	25.12.2023	Торубарова О.А. Гнатовский В.Н. Смирнова И.Б.	Отчет в Минспорт РФ	КП
31.	Результат: В 4 спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	01.03.2023	15.12.2023	Кучина О.Б. Солодченко Е.В.	Соглашения между Минспортом России и Советом министров Республики Крым	ВДЛ
31.1.1.	Мероприятие: Заключение Соглашения между Минспортом России и Советом министров Республики Крым Соглашение о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета	01.01.2023	01.03.2023	Торубарова О.А.. Ерёменко Ю.С.	Соглашения между Минспортом России и Советом министров Республики Крым	РПП

31.1.	Контрольная точка: Республике Крым предоставлены субсидии на расходы на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации.	-	15.12.2023	Торубарова О.А. Кучина О.Б.	Отчет в Минспорт РФ	КП
32.	Результат: В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 175 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение регионального этапа всероссийских спартакиад	01.01.2023	15.12.2023	Пронина И.В. Зубейко И.И.	Отчет о реализации ЕКП	ВДЛ
32.1.1.	Мероприятие: Проведение регионального этапа всероссийских спартакиад, отбор лучших спортсменов для участия в межрегиональном или финальном этапе спартакиад с последующим представлением Республики Крым на всероссийском уровне	01.01.2023	15.12.2023	Голинач О.В. Пронина И.В. Зубейко И.И.	Отчет организаторов мероприятий	РРП
32.1.	Контрольная точка: Проведены первенства Республики Крым по олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, а также соответствующие летние спартакиады в рамках Единого календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий	-	15.12.2023	Пронина И.В. Зубейко И.И.	Отчет организаторов мероприятий	КП
33.	Результат: С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 80 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2023 г.)	01.01.2024	15.12.2024	Гниздыло С.А.	Аналитический отчет, отчеты муниципальных образований Республики Крым	ВДЛ

33.1.1.	Мероприятие: В 25 муниципальных образованиях Республики Крым в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий, пенсионеров и инвалидов	01.01.2024	15.12.2024	Гниздыло С.А., Пронина И.В. Ротанов К	Отчет организаторов мероприятий	РРП
33.1.	Контрольная точка: Проведен учет граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, на основании данных органов муниципальных образований Республики Крым по форме федерального статистического наблюдения № 1-ФК	-	01.02..2024	Терещенко И.В.	Аналитический отчет, отчеты муниципальных образований Республики Крым	КП
34.	Результат: Не менее 70% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании	01.11.2024	15.12.2024	Рыбакова Д.А.	Аналитический отчет, отчеты муниципальных образований Республики Крым	ВДЛ
34.1.1.	Мероприятия: Проведены мониторинг, социологический опрос среди всех целевых аудиторий и оценка эффективности мероприятий информационно-коммуникационной кампании	01.11.2024	15.12.2024	Рыбакова Д.А.	Результаты мониторинга, социологических опросов	РРП

34.1.	Контрольная точка: Скорректированы коммуникационные действия в отношении целевых аудиторий. Запланированные мероприятия кампании выполнены в полном объеме.	-	15.12.2024	Рыбакова Д.А.	Аналитический отчет, отчеты муниципальных образований Республики Крым	КП
35.	Результат: В 1 муниципальном образовании Республики Крым построен физкультурно-оздоровительный комплекс**	01.01.2024	25.12.2024	Торубарова О.А. Гнатовский В.Н. Смирнова И.Б.	Соглашения между Минспортом России и Советом министров Республики Крым	ВДЛ
35.1.1.	Мероприятие: Заключение Соглашения между Минспортом России и Советом министров Республики Крым «О предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Крым на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры для занятий физкультурой и спортом»	01.02.2024	01.03.2024	Торубарова О.А.. Ерёменко Ю.С.	Соглашения между Минспортом России и Советом министров Республики Крым	РПП
35.1.	Контрольная точка: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.	-	25.12.2024	Торубарова О.А. Гнатовский В.Н. Смирнова И.Б.	Отчет в Минспорт РФ	КП
36.	Результат: В 4 спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	01.03.2024	15.12.2024	Кучина О.Б. Солодченко Е.В.	Соглашения между Минспортом России и Советом министров Республики Крым	ВДЛ
36.1.1.	Мероприятие: Заключение Соглашения между Минспортом России и Советом министров Республики Крым Соглашение о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета	01.02.2024	01.03.2024	Торубарова О.А. Ерёменко Ю.С.	Соглашения между Минспортом России и Советом министров Республики Крым	РПП

36.1.	Контрольная точка: Республике Крым предоставлены субсидии на расходы на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	-	15.12.2024	Торубарова О.А.. Кучина О.Б.	Отчет в Минспорт РФ	КП
37.	Результат: В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 180 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение регионального этапа всероссийских спартакиад	01.01.2024	15.12.2024	Пронина И.В. Зубейко И.И.	Отчет о реализации ЕКП	ВДЛ
37.1.1.	Мероприятие: Проведение регионального этапа всероссийских спартакиад, отбор лучших спортсменов для участия в межрегиональном или финальном этапе спартакиад с последующим представлением Республики Крым на всероссийском уровне	01.01.2024	15.12.2024	Голинач О.В. Пронина И.В. Зубейко И.И.	Отчет организаторов мероприятий	РРП
37.1.	Контрольная точка: Проведены первенства Республики Крым по олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, а также соответствующие летние спартакиады в рамках Единого календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий	-	15.12.2024	Пронина И.В. Зубейко И.И.	Отчет организаторов мероприятий	КП
38.	Результат: С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 130 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2023 г.)	01.01.2024	15.12.2024	Гниздыло С.А.	Аналитический отчет, отчеты муниципальных образований Республики Крым	ВДЛ

38.1.1	<p>Мероприятие: В 25 муниципальных образованиях Республики Крым в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий, пенсионеров и инвалидов</p>	01.01.2024	15.12.2024	Гниздыло С.А. Ротанов К.Г. Пронина И.В	Отчет организаторов мероприятий	РРП
38.1	<p>Контрольная точка: Проведен учет граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, на основании данных органов муниципальных образований Республики Крым по форме федерального статистического наблюдения № 1-ФК</p>	-	01.02.2025	Терещенко И.В.	Аналитический отчет, отчеты муниципальных образований Республики Крым	КП

