

УТВЕРЖДЕНО
Проектным комитетом
Республики Крым
(Протокол № 3 от 27.12.2018)
(в редакции протокола № 6
от 28.02.2019)

ПАСПОРТ
регионального проекта «Современная школа»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Образование		
Краткое наименование регионального проекта	«Современная школа»	Срок начала и окончания проекта	1 октября 2018 г. – 31 декабря 2024 г.
Куратор регионального проекта	Пашкунова Алла Николаевна, заместитель Председателя Совета министров Республики Крым		
Руководитель регионального проекта	Гончарова Наталья Георгиевна, министр образования, науки и молодежи Республики Крым		
Администратор регионального проекта	Маханова Анна Валериевна, начальник управления общего образования Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым		

Связь с государственными программами Республики Крым	Государственная программа развития образования в Республике Крым, утвержденная постановлением Совета министров Республики Крым от 16 мая 2016 года № 204 (с изменениями)
--	--

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель регионального проекта: обновление содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, в том числе за счет обновления материально-технической базы; обновление содержания и методов обучения предметной области «Технология» и других предметных областей в 100% муниципальных образований Республики Крым к 2024 году

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля субъектов Российской Федерации , в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, % (наименование показателя федерального проекта)											
1.	Доля муниципальных образований Республики Крым, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, % ¹	Основной	0	1 июня 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0
Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году (наименование показателя федерального проекта)											
2.	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших	Дополнительный	0	1 сентября 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году ²										
Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году <i>(наименование показателя федерального проекта)</i>											
3.	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, человек нарастающим итогом к 2018 году ²	Дополнительный	0	1 сентября 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0
Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, человек нарастающим итогом к 2018 году <i>(наименование показателя федерального проекта)</i>											
4.	Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, нарастающим итогом с 2019 года ³	Дополнительный	0	1 сентября 2018 г.	-	1100	1350	1350	1350	1350	1350

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»			
1.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех субъектах Российской Федерации обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места³, в т.ч. детских технопарков "Кванториум" Характеристика результата федерального проекта(справочно из паспорта федерального проекта): Сформирована система мероприятий по формированию новых условий реализации предметной области "Технология" и других предметных областей, в том числе: утвержден перечень субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия по освоению предметной области "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков "Кванториум"; осуществлен отбор через профильную информационную систему результатов инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей; сформированы методические рекомендации (целевая модель) освоения предметной области "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков "Кванториум"; обеспечено обновление содержания примерных общеобразовательных программ по предметной области "Технология"; К концу 2024 года во всех субъектах Российской Федерации изучение предметной области "Технология" и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков "Кванториум", с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
1.1.	Не менее чем в 50 организациях, реализующих		Утвержден перечень муниципальных образований Республики

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	общеобразовательные программы, в не менее чем 25 муниципальных образованиях Республики Крым обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» ¹	01.01.2019 - 31.12.2024	Крым, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум». Внедрена целевая модель освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум». К концу 2024 года изучение предметной области «Технология» и других предметных областей не менее чем в 25 муниципальных образованиях Республики Крым осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков «Кванториум», с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях
2.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее чем в 800 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года не менее чем в 800 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
2.1	Не менее чем в 12 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база ²	01.01.2019 - 31.12.2024	К концу 2024 года не менее чем в 12 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся
3.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее чем в 16 тыс. школ не менее чем в 80 субъектах Российской Федерации, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<i>гуманитарного профилей, с охватом не менее 800 тыс. детей</i> Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>К концу 2024 года не менее чем в 16 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, не менее чем в 80 субъектах Российской Федерации создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 800 тыс. детей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.</i> Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
3.1	Не менее чем в 56 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 24 тыс. детей²	01.01.2019 - 31.12.2024	Принято участие в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах. К концу 2024 года не менее чем в 56 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 24 тыс. детей
4.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Разработана методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности</i> Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>К концу 2019 года разработана и утверждена методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе в онлайн-формате, что позволит сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности.</i> <i>Сформированы рекомендации по обновлению содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ с учетом утвержденной методологии.</i> <i>Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов.</i>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2019		
4.1.	Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности	01.07.2020	К середине 2020 года внедрена методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, в т.ч. в онлайн-формате, что позволит сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности
5.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Не менее 24,5 тыс. детей обучаются на вновь созданных местах в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа</i> Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Реализованы мероприятия региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций) расположенных в сельской местности и поселках городского типа, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.</i> <i>К концу 2023 года создано не менее 24,5 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в местности и поселках городского типа.</i> Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2023		
5.1	Не менее 250 детей обучаются на вновь созданных местах в общеобразовательных организациях Республики Крым, расположенных в сельской местности и поселках городского типа ³	01.01.2019-31.12.2020	Реализованы мероприятия региональной программы, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий общеобразовательных организаций), расположенных в Республике Крым, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности за счет ввода 250 новых мест в 1 общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности
5.2	Не менее 500 детей обучаются на вновь созданных местах в общеобразовательных организациях Республики Крым, расположенных в сельской местности и поселках городского типа ³	01.01.2020 – 31.12.2021	Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности за счет ввода 500 новых мест в 2 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
5.3	Не менее 750 детей обучаются на вновь созданных местах в общеобразовательных организациях Республики Крым, расположенных в сельской местности и поселках городского типа ³	01.01.2021 – 31.12.2022	Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности за счет ввода 750 новых мест в 3 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
5.4	Не менее 1000 детей обучаются на вновь созданных местах в общеобразовательных организациях Республики Крым, расположенных в сельской местности и поселках городского типа ³	01.01.2022 – 31.12.2023	Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности за счет ввода 1000 новых мест в 4 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
6.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создана целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2020 года создана целевая модель и утверждены методические рекомендации по вовлечению общественно-деловых объединений и участию представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации, обеспечены организационные и методологические условия для участия указанных структур в принятии соответствующих решений. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020		
6.1.	Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ	31.12.2021 – 31.12.2024	К концу 2024 года внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей, что позволит создать организационные и методологические условия для участия указанных структур в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
7	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, к концу 2024 года не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества (2019 г. - 3 % обучающихся; 2020 г. - 10 % обучающихся; 2021 г. - 20 % обучающихся; 2022 г. - 35 % обучающихся; 2023 г. - 50 % обучающихся; 2024 г. - 70 % обучающихся), что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь цели и целевые показатели национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями субъектов Российской Федерации. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
7.1	Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Республики Крым, вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	01.01.2021 - 31.12.2024	В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся общеобразовательных организаций Республики Крым вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества, что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевые установки национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями Республики Крым

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
8.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года не менее чем 70 % общеобразовательных организаций реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. Реализация мероприятий федерального проекта будет направлена на повышение доступности качественного, вариативного образования, что позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме, накопительным итогом: 2019 г. – 3 % организаций; 2020 г. – 10 % организаций; 2021 г. – 20 % организаций; 2022 г. – 35 % организаций; 2023 г. – 50 % организаций; 2024 г. – 70 % организаций. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
8.1	Не менее 70 % организаций Республики Крым, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме	01.01.2019 - 31.12.2024	К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Республики Крым реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования
9.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных организаций обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
9.1	Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Республики Крым функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями	01.01.2021 - 31.12.2024	К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Республики Крым обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями
10.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано не менее 230 тыс. новых мест в		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<i>общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")</i> Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года будут созданы не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников"), что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования. <i>Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройк к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройк к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в субъектах Российской Федерации), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.</i> Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
10.1	Созданы новые места в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников") ³	01.10.2018 - 31.12.2024	К концу 2024 года будут созданы 3904 новых мест в 4 общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников"), что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования
11.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех субъектах Российской Федерации для учителей <i>предметной области "Технология"</i> действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 1 сентября 2021 года во всех субъектах Российской Федерации для педагогических работников <i>предметной области "Технология"</i> и других предметных областей естественнонаучной и технической направленностей функционирует система повышения квалификации на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, детских технопарков "Кванториум", предприятий реального сектора экономики. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.09.2021		
11.1	Во всех муниципальных образованиях Республики Крым для учителей предметной области «Технология» действует система повышения	01.09.2021	К 1 сентября 2021 года во всех 25 муниципальных образованиях Республики Крым для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики		функционирует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики
12.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2022 года внедрены обновленные примерные основные общеобразовательные программы, разработанные в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации, что позволит повысить качество преподавания всех предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего федерального проекта и национального проекта "Образование" в целом. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2022		
12.1	Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ	31.12.2022	К концу 2022 года внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы в общеобразовательные организации Республики Крым, что позволит повысить качество преподавания основных предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта ⁴

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. руб.)							Всего (млн. руб.)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)								
1.1.	Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников» в Республике Крым)	577,70	444,87	347,76	0	0	0	0	1370,33
1.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Крым)	548,82	422,63	330,37	0	0	0	0	1301,82
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	консолидированный бюджет Республики Крым, в т.ч.:	28,88	22,24	17,39	0	0	0	0	68,51
1.1.3.1.	бюджет Республики Крым	28,88	22,24	17,39	0	0	0	0	68,51
1.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Крым	0	0	0	0	0	0	0	0

1.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 24,5 тыс. детей обучаются на вновь созданных местах в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа								
2.1	Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	0	153,38	153,65	0	0	0	0	307,03
2.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Крым)	0	151,85	152,11	0	0	0	0	303,96
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	консолидированный бюджет Республики Крым, в т.ч.:	0	1,53	1,54	0	0	0	0	3,07
2.1.3.1.	бюджет Республики Крым	0	1,53	1,54	0	0	0	0	3,07
2.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Крым)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0

3.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее чем в 16 тыс. школ не менее чем в 80 субъектах Российской Федерации, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей с охватом не менее 800 тыс. детей								
3.1	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Крым)	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3.	консолидированный бюджет Республики Крым, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3.1.	бюджет Республики Крым	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Крым)	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0

4.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее чем в 800 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база								
4.1.	В организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Крым)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.3.	консолидированный бюджет Республики Крым, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.3.1.	бюджет Республики Крым	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Крым)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0

Всего по региональному проекту, в том числе:	577,70	598,25	501,41	0	0	0	0	1677,36
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Крым)	548,82	574,48	482,48	0	0	0	0	1605,78
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0	0
консолидированный бюджет Республики Крым, в т.ч.:	28,88	23,77	18,93	0	0	0	0	71,58
бюджет Республики Крым	28,88	23,77	18,93	0	0	0	0	
межбюджетные трансферты бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0	0
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Крым)	0	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Гончарова Н.Г.	Министр образования, науки и молодежи Республики Крым	Пашкунова А.Н., заместитель Председателя Совета министров Республики Крым	5

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
2.	Администратор регионального проекта	Маханова А.В.	Начальник управления общего образования	Журба Н.В., первый заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым	20
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Участник регионального проекта	Журба Н.В.	Первый заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым	Гончарова Н.Г., министр образования, науки и молодежи Республики Крым	5
4.	Участник регионального проекта	Красникова О.В.	Заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым	Гончарова Н.Г., министр образования, науки и молодежи Республики Крым	5
5.	Участник регионального проекта	Аликин К.Б.	Заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым	Гончарова Н.Г., министр образования, науки и молодежи Республики Крым	3
6.	Участник регионального проекта	Аблятипов А.С.	Заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым	Гончарова Н.Г., министр образования, науки и молодежи Республики Крым	5
7.	Участник регионального проекта	Наркунас И.А.	Заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым	Гончарова Н.Г., министр образования, науки и молодежи Республики Крым	10
Обеспечение возможности изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»					
8.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гончарова Н.Г.	Министр образования, науки и молодежи Республики Крым	Пашкунова А.Н., заместитель Председателя Совета министров Республики Крым	2
9.	Участник регионального проекта	Журба Н.В.	Первый заместитель министра образования, науки	Гончарова Н.Г., министр образования, науки и молодежи	3

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			и молодежи Республики Крым	Республики Крым	
10.	Участник регионального проекта	Красникова О.В.	Заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым	Гончарова Н.Г., министр образования, науки и молодежи Республики Крым	3
11.	Участник регионального проекта	Маханова А.В.	Начальник управления общего образования	Журба Н.В., первый заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым	5
12.	Участник регионального проекта	Нука И.Н.	Начальник управления дополнительного образования, организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей	Красникова О.В., заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым	5
13.	Участник регионального проекта	Перемышлева С.В.	Заместитель начальника управления – заведующий отделом среднего общего образования управления общего образования	Маханова А.В, начальник управления общего образования	10
14.	Участник регионального проекта	Юрьева Е.Н.	Начальник планово-финансового управления	Наркунас И.А., заместитель министра	5
15.	Участник регионального проекта	Петлюченко Т.В.	Начальник управления по защите прав несовершеннолетних	Аблятипов А.С., заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым	5
16.	Участник регионального проекта	Рудяков А.Н.	Ректор КРИППО	Журба Н.В., первый заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым	3
17.	Участник регионального проекта	Каган А.Б.	Первый заместитель директора по вопросам технического надзора и материально-технического обеспечения ГКУ РК	Журба Н.В., первый заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым	5

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			«Учреждение централизованного обслуживания Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым		
Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам					
18.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гончарова Н.Г.	Министр образования, науки и молодежи Республики Крым	Пашкунова А.Н., заместитель Председателя Совета министров Республики Крым	2
	Участник регионального проекта	Аблятипов А.С.	заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым	Гончарова Н.Г., министр образования, науки и молодежи Республики Крым	10
19.	Участник регионального проекта	Петлюченко Т.В.	Начальник управления по защите прав несовершеннолетних	Аблятипов А.С., заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым	5
20.	Участник регионального проекта	Юрьева Е.Н.	Начальник планово-финансового управления	Наркунас И.А., заместитель министра	5
21.	Участник регионального проекта	Каган А.Б.	Первый заместитель директора по вопросам технического надзора и материально-технического обеспечения ГКУ РК «Учреждение централизованного обслуживания Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым	Журба Н.В., первый заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым	5
Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах					
22.	Ответственный за	Гончарова Н.Г.	Министр образования, науки	Пашкунова А.Н., заместитель	2

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	достижение результата регионального проекта		и молодежи Республики Крым	Председателя Совета министров Республики Крым	
23.	Участник регионального проекта	Журба Н.В.,	Первый заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым	Гончарова Н.Г., министр образования, науки и молодежи Республики Крым	3
24.	Участник регионального проекта	Маханова А.В.	Начальник управления общего образования	Журба Н.В., первый заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым	5
25.	Участник регионального проекта	Перемышлева С.В.	Заместитель начальника управления – заведующий отделом среднего общего образования управления общего образования	Маханова А.В., начальник управления общего образования	15
26..	Участник регионального проекта	Юрьева Е.Н.	Начальник планово-финансового управления	Наркунас И.А., заместитель министра	5
27.	Участник регионального проекта	Нука И.Н.	Начальник управления дополнительного образования, организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей	Красникова О.В., заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым	5
28.	Участник регионального проекта	Рудяков А.Н.	Ректор КРИППО	Журба Н.В., первый заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым	3
29.	Участник регионального проекта	Каган А.Б.	Первый заместитель директора по вопросам технического надзора и материально-технического обеспечения ГКУ РК «Учреждение	Журба Н.В., первый заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым	5

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			централизованного обслуживания Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым		
Внедрение методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций					
30.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гончарова Н.Г.	Министр образования, науки и молодежи Республики Крым	Пашкунова А.Н., заместитель Председателя Совета министров Республики Крым	2
31.	Участник регионального проекта	Аликин К.Б.	Заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым	Гончарова Н.Г., министр образования, науки и молодежи Республики Крым	3
32.	Участник регионального проекта	Маханова А.В.	Начальник управления общего образования	Журба Н.В., первый заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым	3
33.	Участник регионального проекта	Костылев Е.А.	Начальник управления по делам молодежи	Аликин К.Б., заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым	5
34.	Участник регионального проекта		Главы администраций муниципальных образований Республики Крым	Маханова А.В., начальник управления общего образования	10
Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа					
35.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гончарова Н.Г.	Министр образования, науки и молодежи Республики Крым	Пашкунова А.Н., заместитель Председателя Совета министров Республики Крым	2
36.	Участник регионального проекта	Журба Н.В.	Первый заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым	Гончарова Н.Г., министр образования, науки и молодежи Республики Крым	3
37.	Участник регионального проекта	Перемышлева С.В.	Заместитель начальника управления – заведующий	Маханова А.В., начальник управления общего образования	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			отделом среднего общего образования управления общего образования		
38.	Участник регионального проекта	Маханова А.В.	Начальник управления общего образования	Журба Н.В., первый заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым	5
39.	Участник регионального проекта	Юрьева Е.Н.	Начальник планово-финансового управления	Наркунас И.А., заместитель министра	5
40.	Участник регионального проекта	Каган А.Б.	Первый заместитель директора по вопросам технического надзора и материально-технического обеспечения ГКУ РК «Учреждение централизованного обслуживания Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым	Журба Н.В., первый заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым	5
Создание целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организаций					
41.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гончарова Н.Г.	Министр образования, науки и молодежи Республики Крым	Пашкунова А.Н., заместитель Председателя Совета министров Республики Крым	2
42.	Участник регионального проекта	Аликин К.Б.	Заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым	Гончарова Н.Г., министр образования, науки и молодежи Республики Крым	3
43.	Участник регионального проекта	Красникова О.В.	Заместитель министра образования, науки и	Гончарова Н.Г., министр образования, науки и молодежи	3

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			молодежи Республики Крым	Республики Крым	
44.	Участник регионального проекта	Маханова А.В.	Начальник управления общего образования	Журба Н.В., первый заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым	5
45	Участник регионального проекта		Главы администраций муниципальных образований Республики Крым	Маханова А.В., начальник управления общего образования	10
Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют образовательные программы в сетевой форме					
46.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гончарова Н.Г.	Министр образования, науки и молодежи Республики Крым	Пашкунова А.Н., заместитель председателя Совета министров Республики Крым	2
47.	Участник регионального проекта	Журба Н.В.,	Первый заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым	Гончарова Н.Г., министр образования, науки и молодежи Республики Крым	3
48.	Участник регионального проекта	Маханова А.В.	Начальник управления общего образования	Журба Н.В., первый заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым	5
49..	Участник регионального проекта	Перемышлева С.В.	Заместитель начальника управления – заведующий отделом среднего общего образования управления общего образования	Маханова А.В., начальник управления общего образования	5
50.	Участник регионального проекта	Рудяков А.Н.	Ректор КРИППО	Журба Н.В., первый заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым	3
Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
51.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гончарова Н.Г.	Министр образования, науки и молодежи Республики Крым	Пашкунова А.Н., заместитель председателя Совета министров Республики Крым	3
52.	Участник регионального проекта	Журба Н.В.,	Первый заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым	Гончарова Н.Г., министр образования, науки и молодежи Республики Крым	5
53.	Участник регионального проекта	Перемышлева С.В.	Заместитель начальника управления – заведующий отделом среднего общего образования управления общего образования	Маханова А.В., начальник управления общего образования	15
54.	Участник регионального проекта	Маханова А.В.	Начальник управления общего образования	Журба Н.В., первый заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым	10
55.	Участник регионального проекта	Юрьева Е.Н.	Начальник планово-финансового управления	Наркунас И.А., заместитель министра	5
56.	Участник регионального проекта	Каган А.Б.	Первый заместитель директора по вопросам технического надзора и материально-технического обеспечения ГКУ РК «Учреждение централизованного обслуживания Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым	Журба Н.В., первый заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым	5
Обеспечение деятельности системы повышения квалификации для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей на базе детских технопарков «Кванториум»					
57.	Ответственный за достижение результата	Гончарова Н.Г.	Министр образования, науки и молодежи Республики	Пашкунова А.Н., заместитель председателя Совета министров	2

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	регионального проекта		Крым	Республики Крым	
58.	Участник регионального проекта	Журба Н.В.,	Первый заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым	Гончарова Н.Г., министр образования, науки и молодежи Республики Крым	3
59.	Участник регионального проекта	Красникова О.В.	Заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым	Гончарова Н.Г., министр образования, науки и молодежи Республики Крым	3
60.	Участник регионального проекта	Маханова А.В.	Начальник управления общего образования	Журба Н.В., первый заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым	5
61.	Участник регионального проекта	Нука И.Н.	Начальник управления дополнительного образования, организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей	Красникова О.В., заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым	5
62.	Участник регионального проекта	Перемышлева С.В.	Заместитель начальника управления – заведующий отделом среднего общего образования управления общего образования	Маханова А.В., начальник управления общего образования	5
63.	Участник регионального проекта	Рудяков А.Н.	Ректор КРИППО	Журба Н.В., первый заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым	10
64.	Участник регионального проекта	Члек В.В.	Директор ГБОУДО РК «Малая академия наук «Искатель»	Нука И.Н., начальник управления дополнительного образования, организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей	10
Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и обновленных примерных основных общеобразовательных программ					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
65.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гончарова Н.Г.	Министр образования, науки и молодежи Республики Крым	Пашкунова А.Н., заместитель председателя Совета министров Республики Крым	2
66.	Участник регионального проекта	Журба Н.В.,	Первый заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым	Гончарова Н.Г., министр образования, науки и молодежи Республики Крым	3
67.	Участник регионального проекта	Маханова А.В.	Начальник управления общего образования	Журба Н.В., первый заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым	5
68.	Участник регионального проекта	Перемышлева С.В.	Заместитель начальника управления – заведующий отделом среднего общего образования управления общего образования	Маханова А.В., начальник управления общего образования	5
69.	Участник регионального проекта	Рудяков А.Н.	Ректор КРИППО	Журба Н.В., первый заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым	10

6. Дополнительная информация

¹ Значения показателей уточняются ежегодно по итогам отбора субъектов, проводимом Минпросвещения Российской Федерации

² Значения показателей определяются и уточняются ежегодно по итогам участия Республики Крым в конкурсном отборе, проводимом Минпросвещения Российской Федерации, на предоставление субсидии федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации соответствующих мероприятий

³ Значения показателей будут уточнены по итогам отбора, проводимого Минпросвещения Российской Федерации, на основании заявок, предоставленных Республикой Крым

В расчете используется общее количество мест по мероприятиям по созданию новых мест в общеобразовательных организациях (в том числе мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")) в рамках национального проекта "Образования".

⁴ Объем финансового обеспечения реализации настоящего регионального проекта уточняется ежегодно по итогам отбора на предоставление субсидии федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации соответствующих мероприятий.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Современная школа»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Современная школа» *

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Не менее 250 детей обучаются на вновь созданных местах в общеобразовательных организациях Республики Крым, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	1 января 2019 г.	31 декабря 2020 г.	Гончарова Н.Г.	информационно-аналитический отчет по результатам проведенных мероприятий, не менее 250 детей обучаются на вновь созданных местах	ВДЛ
1.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	1 октября 2018 г.	30 октября 2018 г.	Журба Н.В.	заявка Республики Крым в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП
1.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	Журба Н.В.	Соглашение с Министерством Просвещения Российской Федерации	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа					
1.1.	Созданы новые места в 1 общеобразовательной организации Республики Крым, расположенной в сельской местности для обучения не менее 250 детей (с. Маловидное, Бахчисарайский район)		31 декабря 2020 г.	Гончарова Н.Г.	отчет Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым об исполнении условий соглашений, не менее 250 детей обучаются на вновь созданных местах	КП
2.	Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Гончарова Н.Г.	информационно-аналитический отчет по результатам проведенных мероприятий, не менее 1100 детей обучаются на вновь созданных местах	ВДЛ
2.1.1.	Завершение строительства общеобразовательной организации на 1100 мест	1 октября 2019 г.	31 декабря 2019 года	Журба Н.В.	Акт приемки готовности общеобразовательного учреждения, введение объекта в эксплуатацию	РРП
2.1.	Создано не менее 1100 новых мест в общеобразовательной организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников") (микрорайон «Жигулина роща», пос. Мирный, Симферопольский район)		31 декабря 2019 года	Гончарова Н.В.	отчет Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым об исполнении условий соглашений, не менее 1100 детей обучаются на вновь созданных местах	КП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.	Созданы новые места в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")	1 января 2019 г.	31 декабря 2020 г.	Гончарова Н.Г.	информационно-аналитический отчет по результатам проведенных мероприятий не менее 704 детей обучаются на вновь созданных местах	ВДЛ
3.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")	1 октября 2017 г.	30 октября 2017 г.	Журба Н.В.	заявка Республики Крым в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП
3.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного	1 февраля 2018 г.	28 февраля 2018 г.	Журба Н.В.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	проекта "Современная образовательная среда для школьников")					
3.1.	Создано 704 новых места в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников") (г. Керчь)		31 декабря 2020 г.	Гончарова Н.Г.	отчет Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым об исполнении условий соглашений, не менее 704 детей обучаются на вновь созданных местах	КП
4.	Не менее 250 детей обучаются на вновь созданных местах в общеобразовательных организациях Республики Крым, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	1 января 2020 г.	31 декабря 2021 г.	Гончарова Н.Г.	информационно-аналитический отчет по результатам проведенных мероприятий, не менее 250 детей обучаются на вновь созданных местах	ВДЛ
4.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	1 октября 2019 г.	30 октября 2019 г.	Журба Н.В.	заявка Республики Крым в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП
4.1.2.	Заключение соглашения с	1 января	28 февраля	Журба Н.В.	Соглашение с Министерством	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	2020 г.	2020 г.		Просвещения Российской Федерации	
4.1.	Созданы новые места в 1 общеобразовательной организации Республики Крым, расположенной в сельской местности для обучения не менее 250 детей (с. Маловидное, Бахчисарайский район)		31 декабря 2021 г.	Гончарова Н.Г.	отчет Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым об исполнении условий соглашений, не менее 250 детей обучаются на вновь созданных местах	КП
5.	Созданы новые места в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")	1 января 2020 г.	31 декабря 2021 г.	Гончарова Н.Г.	информационно-аналитический отчет по результатам проведенных мероприятий не менее 550 детей обучаются на вновь созданных местах	ВДЛ
5.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе	1 октября 2019 г.	30 октября 2019 г.	Журба Н.В.	заявка Республики Крым в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")					
5.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")	1 февраля 2020 г.	28 февраля 2020 г.	Журба Н.В.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РРП
5.1.	Создано 550 новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников") (г. Саки)		31 декабря 2021 г.	Гончарова Н.Г.	отчет Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым об исполнении условий соглашений, не менее 550 детей обучаются на вновь созданных местах	КП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
6.	Созданы новые места в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")	1 января 2020 г.	31 декабря 2021 г.	Гончарова Н.Г.	информационно-аналитический отчет по результатам проведенных мероприятий не менее 1550 детей обучаются на вновь созданных местах	ВДЛ
6.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")	1 октября 2019 г.	30 октября 2019 г.	Журба Н.В.	заявка Республики Крым в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП
6.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного	1 февраля 2020 г.	28 февраля 2020 г.	Журба Н.В.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	проекта "Современная образовательная среда для школьников")					
6.1.	Создано 1 550 новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников") (г. Симферополь)		31 декабря 2021 г.	Гончарова Н.Г.	отчет Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым об исполнении условий соглашений, не менее 1550 детей обучаются на вновь созданных местах	КП
7.	Не менее 20% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	1 января 2020 г.	31 декабря 2021 г.	Гончарова Н.Г.	информационно-аналитический отчет о результатах проведенных мероприятий, 20% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности к концу 2021 года не менее 20% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества,	ВДЛ

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь цели национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.	
7.1.1.	С учетом разработанной методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечение ее внедрения в общеобразовательных организациях с охватом не менее 10% обучающихся	1 января 2020 г.	1 декабря 2020 г.	Журба Н.В.	информационно-аналитический отчет о результатах внедрения методологии наставничества в общеобразовательные организации с охватом не менее 10% обучающихся	РРП
7.1.2.	С учетом разработанной методологии наставничества обучающихся общеобразовательных	1 января 2021 г.	1 декабря 2021 г.	Журба Н.В.	информационно-аналитический отчет о результатах внедрения методологии наставничества в общеобразовательные организации с	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечение ее внедрения в общеобразовательных организациях с охватом не менее 20% обучающихся				охватом не менее 20% обучающихся	
7.1.	В различные формы сопровождения и наставничества вовлечены не менее 20% обучающихся общеобразовательных организаций		31 декабря 2021 г.	Гончарова Н.Г.	информационно-аналитический отчет о результатах внедрения методологии наставничества в общеобразовательные организации с охватом не менее 20% обучающихся	КП
8.	Не менее 20% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме	1 января 2020 г.	31 декабря 2021 г.	Гончарова Н.Г.	информационно-аналитический отчет о реализации общеобразовательных программ в сетевой форме. Не менее чем в 20% общеобразовательных организаций реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования, что	ВДЛ

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					обеспечивает повышение доступности качественного, вариативного образования	
8.1.1.	С учетом методических рекомендаций обеспечение реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 10% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Журба Н.В.	информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 10% организаций	РРП
8.1.2.	С учетом методических рекомендаций обеспечение реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 10% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Журба Н.В.	информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 20% организаций	РРП
8.1.	Не менее 20% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форм		31 декабря 2021 г.	Гончарова Н.Г.	информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации общеобразовательных программ в сетевой форме. Не менее чем в 20% общеобразовательных организаций реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности	КП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования, что обеспечивает повышение доступности качественного, вариативного образования.	
9.	Во всех муниципальных образованиях Республики Крым для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	-	01.09.2021	Гончарова Н.Г.	Информационно-аналитический отчет по результатам внедрения системы повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	ВДЛ
9.1.	Во всех 25 муниципальных образованиях Республики Крым для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей функционирует система повышения квалификации на базе детских технопарков		01.09.2021	Гончарова Н.Г.	Информационно-аналитический отчет по результатам внедрения системы повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего	КП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	«Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики				профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	

*План мероприятий подлежит уточнению по итогам участия Республики Крым в отборах, проводимых Минпросвещения Российской Федерации