

УТВЕРЖДЕНО
Проектным комитетом
Республики Крым
(Протокол № 3 от 27.12.2018)
(в редакции протокола № 6
от 28.02.2019)

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Успех каждого ребенка»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Образование		
Краткое наименование регионального проекта	«Успех каждого ребенка»	Срок начала и окончания	1 октября 2018 г. – 31 декабря 2024 г.
Куратор регионального проекта	Пашкунова Алла Николаевна, заместитель Председателя Совета министров Республики Крым		
Руководитель регионального проекта	Гончарова Наталья Георгиевна, министр образования, науки и молодёжи Республики Крым		
Администратор регионального проекта	Нука Ирина Николаевна, начальник управления дополнительного образования, организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым		

Связь с государственными программами Республики Крым	Государственная программа развития образования в Республике Крым, утвержденная постановлением Совета министров Республики Крым от 16.05.2016 № 204 (с изменениями)
--	--

Цель и показатели регионального проекта

Обеспечение к 2024 году в Республике Крым для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 60% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.											
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Республике Крым, охваченных дополнительным образованием, %	Основной	47,3	01.01.2018	47	49	51	53	55	57	60
2.	Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, человек, нарастающим итогом	Основной	0	01.01.2018	0,8	1,6	2,4	3,2	4,0	4,8	5,6
3.	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, млн. человек	Основной	1	01.01.2018	0,012	0,023	0,0345	0,0518	0,0633	0,0806	0,0978
4	Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, человек	Основной	0	01.06.2018	0	0	0	0	0	0	0

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта: формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.			
1.	Результат федерального проекта: Создано не менее 900 тыс. новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. Характеристика результата федерального проекта: Образовательные организации, в которых созданы новые места, отобраны в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей (утверждена заместителем Министра образования и науки Российской Федерации в рамках реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей»). Новые места созданы во всех субъектах Российской Федерации, показывающих низкий охват детей дополнительными образовательными программами (менее 50% детей). Не менее 50% созданных мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей предполагают очную систему обучения. Созданные места оснащены в соответствии с требованиями образовательных программ. Срок: 31.12.2021		
1.1.	* В Республике Крым создано 900 новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием.	31.12.2021	*Образовательные организации, в которых созданы новые места, отобраны в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей (утверждена заместителем Министра образования и науки Российской Федерации в рамках реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей»). Не менее 50% созданных мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей предполагают очную систему обучения. Созданные места оснащены в соответствии с требованиями образовательных программ. Новые места созданы в каждом органе местного самоуправления Республики Крым.
2	Результат федерального проекта: Не менее 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию. Характеристика результата федерального проекта: Разработаны программы открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе "Проектория", за счет федеральной поддержки, а также "Сириус.Онлайн", "Уроки		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	настоящего" и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся. В рамках программ проведены уроки, в которых к концу 2024 года ежегодно принимают участие не менее 12 млн. детей. Одновременно с целью выявления и распространения лучших практик проведены ежегодные конкурсные отборы лучших открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, создание условий для самоопределения в выборе будущего профессионального пути, а также обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания индивидуального учебного плана для участников уроков, в том числе представителями отраслей производственной сферы, общественности, реального сектора экономики, ведущих университетов, включая студентов - получателей грантов Президента Российской Федерации. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов. Срок: 31.12.2024		
2.1.	Не менее чем 20 % от общего числа обучающихся Республики Крым приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.	01.01.2019-31.12.2019	В открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», а также «Сириус. Онлайн», «Уроки настоящего» и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся, приняли участие 23 000 обучающихся Республики Крым.
2.2.	Не менее чем 30 % от общего числа обучающихся Республики Крым приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.	01.01.2020-31.12.2020	В открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», а также «Сириус. Онлайн», «Уроки настоящего» и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся, приняли участие 34 500 обучающихся Республики Крым.
2.3.	Не менее чем 45 % от общего числа обучающихся Республики Крым приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.	01.01.2021-31.12.2021	В открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», а также «Сириус. Онлайн», «Уроки настоящего» и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся, приняли участие 51 795 обучающихся Республики Крым.
2.4.	Не менее чем 55 % от общего числа обучающихся Республики Крым приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.	01.01.2022-31.12.2022	В открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», а также «Сириус. Онлайн», «Уроки настоящего» и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся, приняли участие 63 305 обучающихся Республики Крым.
2.5.	Не менее чем 70 % от общего числа обучающихся Республики Крым приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»,	01.01.2023-31.12.2023	В открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», а также «Сириус. Онлайн», «Уроки настоящего» и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся, приняли участие 80 570

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	направленных на раннюю профориентацию.		обучающихся Республики Крым.
2.6.	Не менее чем 85 % от общего числа обучающихся Республики Крым приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.	01.01.2024-31.12.2024	В открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», а также «Сириус. Онлайн», «Уроки настоящего» и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся, приняли участие 97 835 обучающихся Республики Крым.
3	Результат федерального проекта: Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее". Характеристика результата федерального проекта: Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана. Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). Срок: 31.12.2024		
3.1.	*Не менее 5,5 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее».	31.12.2024	* Функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 5-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана. Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использовании цифровых инструментов (сводное электронное портфолио).
4	Результат федерального проекта: Для 935 тыс. детей не менее чем в 7000 образовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. Характеристика результата федерального проекта: К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 7000 общеобразовательных организациях не менее 935 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету "Физическая культура", а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым во внеурочное время. Срок: 31.12.2024		
4.1.	Для 5810 детей в 19 общеобразовательных	01.10.2018-	Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	организациях Республики Крым, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.	31.12.2018	базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. К концу 2018 году осуществлен капитальный ремонт 8 спортивных залов, оснащение 9 открытых спортивных сооружений спортивным инвентарем и оборудованием в 19 общеобразовательных организациях.
4.2	Для 4892 детей в 16 общеобразовательных организациях Республики Крым, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.	01.10.2018-31.12.2019	Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. К 2019 году осуществлен капитальный ремонт 5 спортивных залов, оснащение 12 открытых спортивных сооружений спортивным инвентарем и оборудованием в 16 общеобразовательных организациях.
5	Результат федерального проекта: Созданы детские технопарки, в том числе за счёт федеральной поддержки не менее 245 детских технопарков «Кванториум», с охватом не менее 2 000 тыс. детей. Характеристика результата федерального проекта: К 2024 году будут созданы не менее 210 детских технопарков "Кванториум" (нарастающим итогом к 2016 году) и 250 мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), с охватом не менее 1,1 млн. детей, осваивающих современные дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучной и технической направленности. Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам. Срок: 31.12.2024		
5.1	*Созданы детские технопарки, за счет федеральной поддержки не менее 5 детских технопарков «Кванториум»	31.12.2024	*Реализованы мероприятия по созданию детских технопарков «Кванториум» в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью. В 2018 году создан 1 детский технопарк «Кванториум», с охватом 800 человек. *К 2024 году будут созданы не менее 5 детских технопарков «Кванториум»
6	Результат федерального проекта: Создано не менее 340 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах). Характеристика результата федерального проекта: К 2024 году будут созданы не менее 210 детских технопарков "Кванториум" (нарастающим итогом к 2016 году) и 250 мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), с охватом не менее 1,1 млн. детей, осваивающих современные дополнительные общеобразовательные программы		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	естественнонаучной и технической направленности. Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам. Срок: 31.12.2024		
6.1	*Созданы 3 мобильных технопарка «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	31.12.2024	*Реализованы мероприятия по созданию мобильных технопарков «Кванториум» в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью. К 2019 году создан 1 детский технопарк «Кванториум». *К 2024 году будут созданы 3 мобильных технопарка «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)
7	Результат федерального проекта: Разработана методология сопровождения, наставничества и "шефства" для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов. Характеристика результата федерального проекта: Проведен анализ лучших мировых практик наставничества и "шефства", а также опыта субъектов Российской Федерации. К концу 2019 года разработана и направлена в субъекты Российской Федерации методология сопровождения, наставничества и "шефства" для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов. При выявлении необходимости дополнительного нормативного регулирования указанная методология утверждается актом Правительства Российской Федерации. По итогам утверждения методологии субъектами Российской Федерации утверждаются планы мероприятий по внедрению в общеобразовательные организации методологии сопровождения, наставничества и "шефства" для обучающихся.		
7.1	Внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися.	31.12.2020	К концу 2020 года утвержден и реализуется план мероприятий по внедрению в общеобразовательные организации Республики Крым методологии сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся.
8	Результат федерального проекта: Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. Характеристика результата федерального проекта: К 2024 году обеспечено доведение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных программами дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий, до 70% от		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	общего числа детей указанной категории. Субъектами Российской Федерации сформированы и реализуются мероприятия по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе информационные кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие. Организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы, обеспечивается разработка и внедрения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, разработанных с учетом лучших практик. Срок: 31.12.2024		
8.1.	Не менее 34 % детей в Республики Крым с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий.	01.01.2019-31.12.2019	В 2019 году разработан комплекс мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получения детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами качественного дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий. Осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий 2266 детей с ограниченными возможностями здоровья.
8.2	Не менее 46 % детей Республики Крым с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.	01.01.2020-31.12.2020	3067 детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий.
8.3	Не менее 52 % детей Республики Крым с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.	01.01.2021-31.12.2021	3467 детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий.
8.4	Не менее 58 % детей Республики Крым с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.	01.01.2022-31.12.2022	3867 детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий.
8.5	Не менее 64 % детей Республики Крым с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с	01.01.2023-31.12.2023	4267 детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	использованием дистанционных технологий.		
8.6	Не менее 70 % детей Республики Крым с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.	01.01.2024- 31.12.2024	4667 детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий.
9	Результат федерального проекта: Не менее 5% обучающихся по программам основного и среднего общего образования прошли обучение в созданных в каждом субъекте Российской Федерации региональных центрах выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующих с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех". Характеристика результата федерального проекта: К 2024 году центры созданы в каждом субъекте Российской Федерации. Каждый из центров обеспечивает охват не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации, в том числе программами дополнительного образования детей, проводимыми на регулярной (еженедельной) основе, профильными региональными сменами, программами с применением дистанционных технологий, а также в центрах проводятся на регулярной основе особо значимые региональные мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи. На платформе "Сириус. Онлайн" с использованием сведений Государственного информационного ресурса о детях, проявивших выдающиеся способности, функционирует банк сводных электронных портфолио одаренных детей, обеспечивающий основу для их дальнейшего сопровождения и построения индивидуального учебного плана. Срок: 31.12.2024		
9.1.	*Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Республике Крым	31.12.2024	*Реализованы мероприятия по созданию центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденной Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом «Талант и успех» целевой моделью.
10	Результат федерального проекта: Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей. Характеристика результата федерального проекта: В соответствии с поручением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (п. 2 протокола от 29 марта 2018 г. № 3) на основе лучших практик субъектов Российской Федерации сформирована целевая модель региональной системы дополнительного образования. К концу 2021 года целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей внедрена во всех субъектах Российской Федерации, в том числе за счет софинансирования из федерального бюджета и внебюджетных источников, с учетом специфики территорий и позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	дополнительного образования детей в целях достижения показателей федерального проекта. Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей). Срок: 31.12.2021		
10.1.	В Республике Крым внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей.	31.12.2021	К концу 2021 года в Республики Крым внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей, что позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей. Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих семей).
11	Результат федерального проекта: Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и "шефства". Характеристика результата федерального проекта: Вовлечение к концу 2024 года не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы сопровождения и <i>наставничества</i> позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Срок: 31.12.2024		
11.1	Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным	31.12.2024	Вовлечение к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Республике

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	программам и расположенных в Республике Крым, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства		Крым, в различные формы сопровождения и наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций
12	Результат федерального проекта: К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения. Характеристика результата федерального проекта: Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основных общеобразовательных программ. Перечень нормативно-правовых актов, подлежащих изменению, определяется на начальном этапе реализации проекта. Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и "гибкие" механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению. Срок: 31.12.2024		
12.1.	Обучающимся 5-11 классов в Республике Крым предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	31.12.2024	Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основной общеобразовательной программ. К концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и «гибкие» механизмы освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению.

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Создано не менее 900 тыс. новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей								
1.1.	* В Республике Крым создано 900 новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Крым)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.	консолидированный бюджет Республики Крым, в т.ч.:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.1.	бюджет Республики Крым	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Крым)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Не менее чем 10 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию								
2.1.	Не менее чем 97 835 детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Крым)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

[illegible]

4.1.	Для 75 тыс. детей не менее чем в 371 общеобразовательной организации Республики Крым, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	59,170	61,750	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,92
4.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Крым)	56,212	58,663	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	114,875
4.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.3.	консолидированный бюджет Республики Крым, в т.ч.:	2,958	3,087	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,045
4.1.3.1.	бюджет Республики Крым	2,958	3,087	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,045
4.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Крым)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 135 детских технопарков «Кванториум»								
5.1.	*Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 4 детских технопарков «Кванториум»	83,094	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,094
5.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Крым)	78,939	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,939
5.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.3.	консолидированный бюджет Республики Крым, в т.ч.:	4,155	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,155
5.1.3.1.	бюджет Республики Крым	4,155	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,155
5.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Крым)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5.1.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Созданы 50 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), с охватом не менее 550 тыс. детей. Создано не менее 45 центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 18 тыс. детей в год (пункт паспорта НПО № 1.9)								
6.1.	* Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Крым)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.1.3.	консолидированный бюджет Республики Крым, в т.ч.:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.1.3.1.	бюджет Республики Крым	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Крым)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.1.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Не менее чем в 65 субъектах Российской Федерации созданы <i>региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующие с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"</i> , с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации								
7.1.	*Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Республике Крым	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Крым)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.1.3.	консолидированный бюджет Республики Крым, в т.ч.:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.1.3.1.	бюджет Республики Крым	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Крым)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.1.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по региональному проекту, в том числе:		142,264	61,723	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	204,014
федеральный бюджет(в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Крым)		135,151	58,663	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	193,814
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
консолидированный бюджет Республики Крым, в т.ч.:		7,113	3,087	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2
бюджет Республики Крым		7,113	3,087	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2
межбюджетные трансферты бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Крым)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Гончарова Н. Г.	Министр образования, науки и молодёжи Республики Крым	Пашкунова А. Н., заместитель Председателя Совета министров Республики Крым	5
2.	Администратор регионального проекта	Нука И.Н.	Начальник управления дополнительного образования, организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым	Красникова О.В., заместитель министра образования, науки и молодёжи Республики Крым	10
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Участник регионального проекта	Красникова О. В.	Заместитель министра образования, науки и молодёжи Республики Крым	Гончарова Н. Г., министр образования, науки и молодёжи Республики Крым	10
4.	Участник регионального проекта	Заатов И. А.	Заместитель министра культуры Республики Крым	Новосельская А.В., министр культуры Республики Крым	10
5.	Участник регионального проекта	Первых В. В.	Заместитель министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым	Зырянов С. Г., министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым	10
6.	Участник регионального проекта	Мельниченко О.И.	Заместитель начальника управления – заведующий отделом организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей управления дополнительного образования, организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым	Нука И.Н., начальник управления дополнительного образования, организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым	10
7.	Участник регионального проекта	Кедук О. С.	Главный специалист отдела дополнительного образования управления дополнительного образования,	Рыбка Н.С., начальник управления дополнительного образования, организации воспитательной работы, отдыха и	15

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым	оздоровления детей министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым	
8.	Участник регионального проекта	Щербакова К. С.	Главный специалист отдела дополнительного образования управления дополнительного образования, организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым	Рыбка Н.С., начальник управления дополнительного образования, организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым	15
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей					
9.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гончарова Н. Г.	Министр образования, науки и молодёжи Республики Крым	Пашкунова А. Н., заместитель Председателя Совета министров Республики Крым	5
10.	Участник регионального проекта	Нука И.Н.	Начальник управления дополнительного образования, организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым	Красникова О. В., заместитель министра образования, науки и молодёжи Республики Крым	10
11.	Участник регионального проекта	Мельниченко О. И.	Заместитель начальника управления – заведующий отделом организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей управления дополнительного образования, организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым	Нука И.Н., начальник управления дополнительного образования, организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
12.	Участник регионального проекта	Рыбка Н.С.	Заведующий отделом дополнительного образования управления дополнительного образования, организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым	Нука И.Н., начальник управления дополнительного образования, организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым	15
13.	Участник регионального проекта	Кедук О. С.	Главный специалист отдела дополнительного образования управления дополнительного образования, организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым	Рыбка Н.С., начальник управления дополнительного образования, организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым	15
14.	Участник регионального проекта	Щербакова К. С.	Главный специалист отдела дополнительного образования управления дополнительного образования, организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым	Рыбка Н.С., начальник управления дополнительного образования, организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым	15
15.	Участник регионального проекта	Заатов И. А.	Заместитель министра культуры Республики Крым	Новосельская А.В., министр культуры Республики Крым	10
16.	Участник регионального проекта	Юрьева Е.Н.	Начальник планово-финансового управления министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым	Наркунас И.А., заместитель министра образования, науки и молодёжи Республики Крым	5
17.	Участник регионального проекта		Главы муниципальных образований Республики Крым	Нука И. Н., начальник управления дополнительного образования, организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым	5
Участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»,					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
направленных на раннюю профориентацию					
18.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гончарова Н. Г.	Министр образования, науки и молодёжи Республики Крым	Пашкунова А. Н., заместитель Председателя Совета министров Республики Крым	5
19.	Участник регионального проекта	Мельниченко О. И.	Заместитель начальника управления – заведующий отделом организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей управления дополнительного образования, организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым	Нука И.Н., начальник управления дополнительного образования, организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым	15
20.	Участник регионального проекта		Начальники органов управления образованием муниципальных образований Республики Крым	Главы муниципальных образований Республики Крым	5
21.	Участник регионального проекта	Юрьева Е.Н.	Начальник планово-финансового управления министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым	Наркунас И. А., заместитель министра образования, науки и молодёжи Республики Крым	5
Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее"					
22.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гончарова Н. Г.	Министр образования, науки и молодёжи Республики Крым	Пашкунова А. Н., заместитель Председателя Совета министров Республики Крым	5
23.	Участник регионального проекта	Нука И.Н.	Начальник управления дополнительного образования, организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей министерства образования, науки и	Красникова О. В., заместитель министра образования, науки и молодёжи Республики Крым	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			молодёжи Республики Крым		
24.	Участник регионального проекта	Маханова А. В.	Начальник управления общего образования министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым	Журба Н. В., первый заместитель министра образования, науки и молодёжи Республики Крым	10
25.	Участник регионального проекта	Сергеева Н.В.	Начальник управления науки, среднего профессионального и высшего образования министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым	Красникова О.В., заместитель министра образования, науки и молодёжи Республики Крым	10
26.	Участник регионального проекта	Рыбка Н.С.	Заведующий отделом дополнительного образования управления дополнительного образования, организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым	Нука И.Н., начальник управления дополнительного образования, организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым	15
27.	Участник регионального проекта	Кедук О. С.	Главный специалист отдела дополнительного образования управления дополнительного образования, организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым	Рыбка Н.С., начальник управления дополнительного образования, организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым	15
28.	Участник регионального проекта	Щербакова К. С.	Главный специалист отдела дополнительного образования управления дополнительного образования, организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым	Рыбка Н.С., начальник управления дополнительного образования, организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым	15
Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности					
29.	Ответственный за достижение результата	Гончарова Н. Г.	Министр образования, науки и молодёжи Республики Крым	Пашкунова А. Н., заместитель Председателя Совета министров Республики Крым	5

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	регионального проекта				
30.	Участник регионального проекта	Маханова А. В.	Начальник управления общего образования министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым	Журба Н. В., первый заместитель министра образования, науки и молодёжи Республики Крым	15
31.	Участник регионального проекта	Каган А. Б.	Первый заместитель директора ГКУ РК «Учреждение централизованного обслуживания Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым» по вопросам технического надзора и материального-технического обеспечения	Журба Н. В. Первый заместитель министра образования, науки и молодёжи Республики Крым	15
32.	Участник регионального проекта	Кедук О. С.	Главный специалист отдела дополнительного образования управления дополнительного образования, организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым	Рыбка Н.С., начальник управления дополнительного образования, организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым	5
33.	Участник регионального проекта	Юрьева Е.Н.	Начальник планово-финансового управления министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым	Наркунас И. А., заместитель министра образования, науки и молодёжи Республики Крым	5
Создание детских технопарков «Кванториум»					
34.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гончарова Н. Г.	Министр образования, науки и молодёжи Республики Крым	Пашкунова А. Н., заместитель Председателя Совета министров Республики Крым	10
35.	Участник регионального проекта	Рыбка Н.С.	Заведующий отделом дополнительного образования управления дополнительного образования, организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей министерства образования, науки и	Нука И.Н., начальник управления дополнительного образования, организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей министерства образования, науки и молодёжи Республики	15

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			молодёжи Республики Крым	Крым	
36.	Участник регионального проекта	Кедук О. С.	Главный специалист отдела дополнительного образования управления дополнительного образования, организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым	Рыбка Н.С., начальник управления дополнительного образования, организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым	5
37.	Участник регионального проекта	Юрьева Е.Н.	Начальник планово-финансового управления министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым	Наркунас И. А., заместитель министра образования, науки и молодёжи Республики Крым	5
38.	Участник регионального проекта		Главы муниципальных образований Республики Крым	Нука И. Н., начальник управления дополнительного образования, организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым	5
Внедрение методологии сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися					
39.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гончарова Н. Г.	Министр образования, науки и молодёжи Республики Крым	Пашкунова А. Н., заместитель Председателя Совета министров Республики Крым	5
40.	Участник регионального проекта	Рыбка Н.С.	Заведующий отделом дополнительного образования управления дополнительного образования, организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым	Нука И.Н., начальник управления дополнительного образования, организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым	15
41.	Участник регионального	Щербакова К. С.	Главный специалист отдела дополнительного образования управления	Рыбка Н.С., начальник управления дополнительного образования, организации	5

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	проекта		дополнительного образования, организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым	воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым	
42.	Участник регионального проекта	Костылев Е. А.	Начальник управления по делам молодёжи министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым	Аликин К. Б., Заместитель министра образования, науки и молодёжи Республики Крым	15
43.	Участник регионального проекта	Юрьева Е.Н.	Начальник планово-финансового управления министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым	Наркунас И. А., заместитель министра образования, науки и молодёжи Республики Крым	5
Создание условий для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, для детей с ограниченными возможностями здоровья					
44.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гончарова Н. Г.	Министр образования, науки и молодёжи Республики Крым	Пашкунова А. Н., заместитель Председателя Совета министров Республики Крым	5
45.	Участник регионального проекта	Рыбка Н.С.	Заведующий отделом дополнительного образования управления дополнительного образования, организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым	Нука И.Н., начальник управления дополнительного образования, организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым	15
46.	Участник регионального проекта	Петлюченко Т. В.	Начальник управления по защите прав несовершеннолетних министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым	Аблятипов А. С., заместитель министра образования, науки и молодёжи Республики Крым	10
47.	Участник регионального проекта	Заатов И. А.	Заместитель министра культуры Республики Крым	Новосельская А.В., министр культуры Республики Крым	10
48.	Участник регионального	Щербакова К.С.	Главный специалист отдела дополнительного образования управления	Рыбка Н.С., начальник управления дополнительного образования, организации	5

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	проекта		дополнительного образования, организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым	воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым	
49.	Участник регионального проекта	Юрьева Е.Н.	Начальник планово-финансового управления министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым	Наркунас И. А., заместитель министра образования, науки и молодёжи Республики Крым	5
Создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданных с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»					
50.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гончарова Н. Г.	Министр образования, науки и молодёжи Республики Крым	Пашкунова А. Н., заместитель Председателя Совета министров Республики Крым	5
51.	Участник регионального проекта	Рыбка Н.С.	Заведующий отделом дополнительного образования управления дополнительного образования, организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым	Нука И.Н., начальник управления дополнительного образования, организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым	15
52.	Участник регионального проекта	Петлюченко Т. В.	Начальник управления по защите прав несовершеннолетних министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым	Аблятипов А. С., заместитель министра образования, науки и молодёжи Республики Крым	5
53.	Участник регионального проекта	Заатов И. А.	Заместитель министра культуры Республики Крым	Новосельская А.В., министр культуры Республики Крым	5
54.	Участник регионального проекта	Голинач О.В.	Первый заместитель министра спорта Республики Крым	Кожичева Е.В., министра спорта Республики Крым	5
55.	Участник регионального	Кедук О. С.	Главный специалист отдела дополнительного образования управления	Рыбка Н.С., начальник управления дополнительного образования, организации	5

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	проекта		дополнительного образования, организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым	воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым	
56.	Участник регионального проекта	Юрьева Е.Н.	Начальник планово-финансового управления министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым	Наркунас И. А., заместитель министра образования, науки и молодёжи Республики Крым	5
Внедрение в Республике Крым целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей					
57.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гончарова Н. Г.	Министр образования, науки и молодёжи Республики Крым	Пашкунова А. Н., заместитель Председателя Совета министров Республики Крым	5
58.	Участник регионального проекта	Рыбка Н.С.	Заведующий отделом дополнительного образования управления дополнительного образования, организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым	Нука И.Н., начальник управления дополнительного образования, организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым	15
59.	Участник регионального проекта	Щербакова К.С.	Главный специалист отдела дополнительного образования управления дополнительного образования, организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым	Рыбка Н.С., начальник управления дополнительного образования, организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым	5
60.	Участник регионального проекта	Юрьева Е.Н.	Начальник планово-финансового управления министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым	Наркунас И. А., заместитель министра образования, науки и молодёжи Республики Крым	5
Внедрение целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений,					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ					
61.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гончарова Н. Г.	Министр образования, науки и молодёжи Республики Крым	Пашкунова А. Н., заместитель Председателя Совета министров Республики Крым	5
62.	Участник регионального проекта	Рыбка Н.С.	Заведующий отделом дополнительного образования управления дополнительного образования, организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым	Нука И.Н., начальник управления дополнительного образования, организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым	15
63.	Участник регионального проекта	Кедук О. С.	Главный специалист отдела дополнительного образования управления дополнительного образования, организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым	Рыбка Н.С., начальник управления дополнительного образования, организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым	15
Вовлечение обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства»					
64.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гончарова Н. Г.	Министр образования, науки и молодёжи Республики Крым	Пашкунова А. Н., заместитель Председателя Совета министров Республики Крым	10
65.	Участник регионального проекта	Рыбка Н.С.	Заведующий отделом дополнительного образования управления дополнительного образования, организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым	Нука И.Н., начальник управления дополнительного образования, организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым	15

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
66.	Участник регионального проекта	Костылев Е. А.	Начальник управления по делам молодёжи министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым	Аликин К. Б., Заместитель министра образования, науки и молодёжи Республики Крым	15
67.	Участник регионального проекта	Щербакова К.С.	Главный специалист отдела дополнительного образования управления дополнительного образования, организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым	Рыбка Н.С., начальник управления дополнительного образования, организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым	5
68.	Участник регионального проекта	Юрьева Е.Н.	Начальник планово-финансового управления министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым	Наркунас И. А., заместитель министра образования, науки и молодёжи Республики Крым	5
Обеспечение к 2024 году обучающимся 5-11 классов возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения					
69.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гончарова Н. Г.	Министр образования, науки и молодёжи Республики Крым	Пашкунова А. Н., заместитель Председателя Совета министров Республики Крым	5
70.	Участник регионального проекта	Рыбка Н.С.	Заведующий отделом дополнительного образования управления дополнительного образования, организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым	Нука И.Н., начальник управления дополнительного образования, организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым	15
71.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Маханова А. В.	Начальник управления общего образования министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым	Журба Н. В., первый заместитель министра образования, науки и молодёжи Республики Крым	15
72.	Участник	Кедук О. С.	Главный специалист отдела	Рыбка Н.С., начальник управления	5

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	регионального проекта		дополнительного образования управления дополнительного образования, организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым	дополнительного образования, организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым	
73.	Участник регионального проекта	Юрьева Е.Н.	Начальник планово-финансового управления министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым	Наркунас И. А., заместитель министра образования, науки и молодёжи Республики Крым	5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Успех каждого ребенка»

**План мероприятий по реализации регионального проекта
«Успех каждого ребенка»**

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Не менее чем 23 тыс. детей от общего числа обучающихся Республики Крым приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.01.2019	31.12.2019	Гончарова Н.Г.	информационно-аналитический отчет	ВДЛ
1.1.1.	Организация и проведение трансляции не менее 1 открытого онлайн-урока в месяц по профориентации на цифровой платформе проекта	01.01.2019	31.12.2019	Нука И. Н., Мельниченко О.И., Начальники органов управления образованием муниципальных образований Республики Крым	Трансляция не менее 1 открытого онлайн-урока по профориентации для старшеклассников	РРП
1.1.	Не менее чем 23 тыс. детей от общего числа обучающихся Республики Крым приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	-	31.12.2019	Гончарова Н.Г.	информационно-аналитический отчет	КП
2.	Не менее 1 тыс. детей в Республике Крым получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями	01.01.2019	31.12.2019	Гончарова Н.Г.	информационно-аналитический отчет	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	(профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» *					
2.1.1.	Подготовка и проведение онлайн-тестирования (диагностики) обучающихся на цифровой платформе проекта «Билет в будущее»	01.01.2019	30.11.2019	Нука И. Н., Мельниченко О.И., Рыбка Н.С., Начальники органов управления образованием муниципальных образований Республики Крым	Рекомендации обучающимся по результатам диагностики и билет для прохождения профессиональных проб	РРП
2.1.2.	Формирование площадок для проведения практических занятий по выбранным профессиональным компетенциям на базе образовательных организаций	01.01.2019	30.11.2019	Нука И. Н., Мельниченко О.И., Рыбка Н.С., Начальники органов управления образованием муниципальных образований Республики Крым	Подготовлены площадки для проведения проб в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями	РРП
2.1.	Не менее 1 тыс. детей в Республике Крым получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» *	-	31.12.2019	Гончарова Н.Г.	информационно-аналитический отчет	КП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.	В 16 общеобразовательных организациях Республики Крым, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	01.01.2019	31.12.2019	Гончарова Н.Г.	информационно-аналитический отчет	ВДЛ
3.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.10.2018	30.10.2018	Журба Н.В. Маханова А. В., Каган А.Б., Кедук О.С., Начальники органов управления образованием муниципальных образований Республики Крым	заявка Республики Крым в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП
3.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.01.2019	28.02.2019	Журба Н.В. Маханова А. В., Каган А.Б., Кедук О.С., Начальники органов управления образованием муниципальных образований Республики Крым	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.1.	В 16 общеобразовательных организациях Республики Крым, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	-	31.12.2019	Гончарова Н.Г.	информационно-аналитический отчет	КП
4.	Не менее 34% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.01.2019	31.12.2019	Гончарова Н.Г.	информационно-аналитический отчет	ВДЛ
4.1.1.	Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.01.2019	01.06.2019	Нука И. Н., Рыбка Н.С., Начальники органов управления образованием муниципальных образований Республики Крым	информационно-аналитический отчет	РРП
4.1.2.	Проведение мониторинга реализации дополнительных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2019	31.12.2019	Нука И. Н., Рыбка Н.С., Начальники органов управления образованием муниципальных образований Республики Крым	информационно-аналитический отчет	РРП
4.1.	Не менее 34% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	-	31.12.2019	Гончарова Н.Г.	информационно-аналитический отчет	КП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
5.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей*	01.01.2020	31.12.2020	Гончарова Н.Г.	информационно-аналитический отчет	ВДЛ
5.1.1.	Подготовка и предоставление заявки на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	01.07.2019	01.08.2019	Нука И. Н., Рыбка Н.С., Начальники органов управления образованием муниципальных образований Республики Крым	заявка Республики Крым в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП
5.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	01.01.2020	29.02.2020	Нука И. Н., Рыбка Н.С., Начальники органов управления образованием муниципальных образований Республики Крым	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РРП
5.1.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	-	31.12.2020	Гончарова Н.Г.	информационно-аналитический отчет	КП
6.	Не менее чем 34,5 тыс. детей от общего числа обучающихся Республики Крым	01.01.2020	31.12.2020	Гончарова Н.Г.	информационно-аналитический отчет	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию					
6.1.1.	Организация и проведение трансляции не менее 2 открытых онлайн-урока в месяц по профориентации на цифровой платформе проекта	01.01.2020	31.12.2020	Нука И. Н., Мельниченко О.И., Рыбка Н.С., Начальники органов управления образованием муниципальных образований Республики Крым	Трансляция не менее 2 открытых онлайн-урока по профориентации для старшекласников	РРП
6.1.	Не менее чем 34,5 тыс. детей от общего числа обучающихся Республики Крым приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	-	31.12.2020	Гончарова Н.Г.	информационно- аналитический отчет	КП
7.	Не менее 2 тыс. детей в Республике Крым получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» *	01.01.2020	31.12.2020	Гончарова Н.Г.	информационно- аналитический отчет	ВДЛ
7.1.1.	Подготовка и проведение онлайн-тестирования (диагностики) обучающихся на цифровой платформе проекта «Билет в будущее»	01.01.2020	30.11.2020	Нука И. Н., Мельниченко О.И., Рыбка Н.С., Начальники органов управления образованием	Рекомендации обучающимся по результатам диагностики и билет для прохождения	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				муниципальных образований Республики Крым	профессиональных проб	
7.1.2.	Формирование площадок для проведения практических занятий по выбранным профессиональным компетенциям на базе образовательных организаций	01.01.2020	30.11.2020	Нука И. Н., Мельниченко О.И., Рыбка Н.С., Начальники органов управления образованием муниципальных образований Республики Крым	Подготовлены площадки для проведения проб в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями	РРП
7.1.	Не менее 2 тыс. детей в Республике Крым получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» *	-	31.12.2020	Гончарова Н.Г.	информационно- аналитический отчет	КП
8.	В общеобразовательных организациях Республики Крым, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом*	01.01.2020	31.12.2020	Гончарова Н.Г.	информационно- аналитический отчет	ВДЛ
8.1.1.	Подготовка и представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на представление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для	01.07.2019	01.08.2019	Маханова А. В., Каган А.Б, Начальники органов управления образованием муниципальных образований Республики Крым	Заявка Республики Крым в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности*					
8.1.2.	В Министерство просвещения Российской Федерации представлены документы, необходимые для заключения соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности*	01.12.2019	01.02.2020	Маханова А. В., Каган А.Б, Начальники органов управления образованием муниципальных образований Республики Крым	Проект соглашения	РРП
8.1.3.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности*	01.01.2020	29.02.2020	Маханова А. В., Каган А.Б, Начальники органов управления образованием муниципальных образований Республики Крым	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РРП
8.1.4.	Организация и проведение ежемесячного мониторинга процесса создания условий для занятия физической культурой и спортом в рамках проекта*	01.01.2020	31.12.2020	Журба Н.В.	Информационно- аналитический отчет	РРП
8.1.	В общеобразовательных организациях Республики Крым, расположенных в	-	31.12.2020	Журба Н.В.	Информационно- аналитический отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом*					
9.	Создан 1 детский технопарк «Кванториум» за счет федеральной поддержки *	01.01.2020	31.12.2020	Гончарова Н.Г.	информационно-аналитический отчет	ВДЛ
9.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков*	01.10.2019	30.10.2019	Нука И. Н., Рыбка Н.С., Начальники органов управления образованием муниципальных образований Республики Крым	заявка Республики Крым в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП
9.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков*	01.01.2020	28.02.2020	Нука И. Н., Рыбка Н.С., Начальники органов управления образованием муниципальных образований Республики Крым	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РРП
9.1.	Создан 1 детский технопарк «Кванториум» за счет федеральной поддержки *	-	31.12.2020	Гончарова Н.Г.	информационно-аналитический отчет	КП
10.	Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися	01.01.2020	30.07.2020	Гончарова Н.Г.	информационно-аналитический отчет	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
10.1.1.	Формирование банка лучших практик по обмену опытом между обучающимися организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	01.01.2020	30.07.2020	Нука И. Н., Костылев Е.А., Рыбка Н.С.	Банк лучших практик по обмену опытом	РРП
10.1.2.	Разработка методологии сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися	01.03.2020	30.07.2020	Нука И. Н., Костылев Е.А., Рыбка Н.С.	Методология сопровождения, наставничества и шефства	РРП
10.1.	Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися	-	31.12.2020	Гончарова Н.Г.	информационно-аналитический отчет	КП
11.	Не менее 46% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.01.2020	31.12.2020	Гончарова Н.Г.	информационно-аналитический отчет	ВДЛ
11.1.1.	Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными	01.01.2020	01.06.2020	Рудяков А.Н., Нука И. Н., Рыбка Н.С., Начальники органов управления образованием	информационно-аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	возможностями здоровья			муниципальных образований Республики Крым		
11.1.2.	Проведение мониторинга реализации дополнительных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2020	31.12.2020	Нука И. Н., Рыбка Н.С., Начальники органов управления образованием муниципальных образований Республики Крым	информационно- аналитический отчет	РРП
11.1.	Не менее 46% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	-	31.12.2020	Гончарова Н.Г.	информационно- аналитический отчет	КП
12.	В Республике Крым создан 1 региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования*	01.01.2020	31.12.2020	Гончарова Н.Г.	информационно- аналитический отчет	ВДЛ
12.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров	01.10.2019	30.10.2019	Нука И. Н., Петлюченко Т.В., Рыбка Н.С.	заявка Республики Крым в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи*					
12.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи*	01.01.2020	28.02.2020	Нука И. Н., Петлюченко Т.В., Рыбка Н.С.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РРП
12.1.	В Республике Крым создан 1 региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования*	-	31.12.2020	Гончарова Н.Г.	информационно-аналитический отчет	КП
13.	Создан 1 мобильный детский технопарк «Кванториум» за счет федеральной поддержки *	01.01.2020	31.12.2020	Гончарова Н.Г.	информационно-аналитический отчет	ВДЛ
13.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мобильных детских	01.10.2019	30.10.2019	Нука И. Н., Рыбка Н.С., Члек В.В.	заявка Республики Крым в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	технопарков*					
13.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мобильных детских технопарков*	01.01.2020	28.01.2020	Нука И. Н., Рыбка Н.С., Члек В.В.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РРП
13.1	Создан 1 мобильный детский технопарк «Кванториум» за счет федеральной поддержки *	-	31.12.2020	Гончарова Н.Г.	информационно-аналитический отчет	КП
14.	В Республике Крым внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей *	01.01.2020	31.12.2021	Гончарова Н.Г.	информационно-аналитический отчет	ВДЛ
14.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей*	01.07.2019	01.08.2019	Нука И. Н., Рыбка Н.С., Начальники органов управления образованием муниципальных образований Республики Крым	заявка Республики Крым в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП
14.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного	01.01.2020	01.03.2020	Нука И. Н., Рыбка Н.С., Начальники органов управления образованием муниципальных образований Республики Крым	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	образования детей*					
14.1.	Внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей	-	31.12.2021	Гончарова Н.Г.	информационно-аналитический отчет	КП
15.	Не менее чем 51,8 тыс. детей от общего числа обучающихся Республики Крым приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.01.2021	31.12.2021	Гончарова Н.Г.	информационно-аналитический отчет	ВДЛ
15.1.1	Организация и проведение трансляции не менее 3 открытых онлайн-урока в месяц по профориентации на цифровой платформе проекта	01.01.2021	31.12.2021	Нука И. Н., Мельниченко О.И., Рыбка Н.С., Начальники органов управления образованием муниципальных образований Республики Крым	Трансляция не менее 3 открытого онлайн-урока по профориентации для старшекласников	РРП
15.1	Не менее чем 51,8 тыс. детей от общего числа обучающихся Республики Крым приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	-	31.12.2021	Нука И. Н., Мельниченко О.И., Рыбка Н.С., Начальники органов управления образованием муниципальных образований Республики Крым	информационно-аналитический отчет	КП
16.	Не менее 52% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.01.2021	31.12.2021	Гончарова Н.Г.	информационно-аналитический отчет	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
16.1.1.	Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья	01.01.2021	01.06.2021	Рудяков А.Н., Нука И. Н., Рыбка Н.С., Начальники органов управления образованием муниципальных образований Республики Крым	информационно- аналитический отчет	РРП
16.1.2.	Проведение мониторинга реализации дополнительных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2021	31.12.2021	Нука И. Н., Рыбка Н.С., Начальники органов управления образованием муниципальных образований Республики Крым	информационно- аналитический отчет	РРП
16.1	Не менее 52% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	-	31.12.2021	Гончарова Н.Г.	информационно- аналитический отчет	КП
17.	Не менее чем 63,3 тыс. детей от общего числа обучающихся Республики Крым приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.01.2022	31.12.2022	Гончарова Н.Г.	информационно- аналитический отчет	ВДЛ
17.1.1.	Организация и проведение трансляции не менее 4 открытых онлайн-урока в месяц по профориентации на цифровой платформе проекта	01.01.2022	31.12.2022	Нука И. Н., Мельниченко О.И., Рыбка Н.С., Начальники органов управления образованием	Трансляция не менее 4 открытого онлайн-урока по профориентации для	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				муниципальных образований Республики Крым	старшекласников	
17.1.	Не менее чем 63,3 тыс. детей от общего числа обучающихся Республики Крым приняли участие в открытых онлайн- уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	-	31.12.2022	Гончарова Н.Г.	информационно- аналитический отчет	КП
18.	Не менее 58% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.01.2022	31.12.2022	Гончарова Н.Г.	информационно- аналитический отчет	ВДЛ
18.1.1.	Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья	01.01.2022	01.06.2022	Рудяков А.Н., Нука И. Н., Рыбка Н.С., Начальники органов управления образованием муниципальных образований Республики Крым	информационно- аналитический отчет	РРП
18.1.2.	Проведение мониторинга реализации дополнительных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2022	31.12.2022	Нука И. Н., Рыбка Н.С., Начальники органов управления образованием муниципальных образований Республики Крым	информационно- аналитический отчет	РРП
18.1	Не менее 58% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают	-	31.12.2022	Гончарова Н.Г.	информационно- аналитический отчет	КП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий					
19.	Не менее чем 80,5 тыс. детей от общего числа обучающихся Республики Крым приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.01.2023	31.12.2023	Гончарова Н.Г.	информационно-аналитический отчет	ВДЛ
19.1.1.	Организация и проведение трансляции не менее 4 открытых онлайн-урока в месяц по профориентации на цифровой платформе проекта	01.01.2023	31.12.2023	Нука И. Н., Мельниченко О.И., Рыбка Н.С., Начальники органов управления образованием муниципальных образований Республики Крым	Трансляция не менее 4 открытого онлайн-урока по профориентации для старшеклассников	РРП
19.1.	Не менее чем 80,5 тыс. детей от общего числа обучающихся Республики Крым приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	-	31.12.2023	Гончарова Н.Г.	информационно-аналитический отчет	КП
20.	Не менее 64% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.01.2023	31.12.2023	Гончарова Н.Г.	информационно-аналитический отчет	ВДЛ
20.1.1.	Выявление и распространение лучших	01.01.2023	01.06.2023	Рудяков А.Н.,	информационно-	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья			Нука И. Н., Рыбка Н.С., Начальники органов управления образованием муниципальных образований Республики Крым	аналитический отчет	
20.1.2.	Проведение мониторинга реализации дополнительных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2023	31.12.2023	Нука И. Н., Рыбка Н.С., Начальники органов управления образованием муниципальных образований Республики Крым	информационно- аналитический отчет	РРП
20.1	Не менее 64% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	-	31.12.2023	Гончарова Н.Г.	информационно- аналитический отчет	КП
21.	Не менее чем 97,8 тыс. детей от общего числа обучающихся Республики Крым приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.01.2024	31.12.2024	Гончарова Н.Г.	информационно- аналитический отчет	ВДЛ
21.1.1.	Организация и проведение трансляции не менее 5 открытых онлайн-урока в месяц по профориентации на цифровой платформе проекта	01.01.2024	31.12.2024	Нука И. Н., Мельниченко О.И., Рыбка Н.С., Начальники органов управления образованием муниципальных	Трансляция не менее 5 открытого онлайн-урока по профориентации для старшекласников	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				образований Республики Крым		
21.1.	Не менее чем 97,8 тыс. детей от общего числа обучающихся Республики Крым приняли участие в открытых онлайн- уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	-	31.12.2024	Гончарова Н.Г.	информационно- аналитический отчет	КП
22.	Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.01.2024	31.12.2024	Гончарова Н.Г.	информационно- аналитический отчет	ВДЛ
22.1.1.	Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья	01.01.2024	01.06.2024	Рудяков А.Н., Нука И. Н., Рыбка Н.С., Начальники органов управления образованием муниципальных образований Республики Крым	информационно- аналитический отчет	РРП
22.1.2.	Проведение мониторинга реализации дополнительных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2024	31.12.2024	Нука И. Н., Рыбка Н.С., Начальники органов управления образованием муниципальных образований Республики Крым	информационно- аналитический отчет	РРП
22.1	Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные	-	31.12.2024	Гончарова Н.Г.	информационно- аналитический отчет	КП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	программы, в том числе с использованием дистанционных технологий					

*Подлежит уточнению по итогам конкурсного отбора Министерства просвещения Российской Федерации.