

УТВЕРЖДАЮ



врио директора
МБОУ СОШ №23 г. Симферополя
М.Н. Кириллова
«25» _____ апреля _____ 2025 г.

ПЛАН

подготовки к отопительному периоду 2025-2026 г. г.

№ п/п	Мероприятия	исполнитель	Срок исполнения	Примечание
1.	Назначить ответственного и его заместителя за подготовку к отопительному периоду 2024/2025 годов	зам. директора по АХЧ Рожко И.И.	До <u>30.04.2025</u>	Приказ № 416 от 25.04. 2025 г.
2.	Гидравлические испытания наружных тепловых сетей (теплотрасса)	зам. директора по АХЧ Рожко И.И.	<u>Не планируется</u>	<u>безхоз</u>
3.	Заклучить контракт и организовать проведение гидравлических испытаний внутренних сетей отопления с оформлением соответствующего акта.	зам. директора по АХЧ Рожко И.И.	в период с 15.05.2025 г. по 15.07.2025 г.	Заклучен договор № 2404/2025 от 24.04.2025 г.
4.	проверить состояние тепловой изоляции трубопроводов, ревизии запорной арматуры в пределах тепловых пунктов совместно с представителями теплоснабжающей организации с оформлением соответствующего акта.	Заведующий хозяйством Михно С.А.		Работы по гидравлической промывке и гидравлическим испытаниям системы теплоснабжения будут <u>выполнены</u> согласно договору
5.	проверить состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов	Заведующий хозяйством Михно С.А.	До <u>30.04.2025</u>	
6.	проверить работоспособность приборов учета тепловой энергии	Заведующий хозяйством Михно С.А.	До <u>30.04.2025</u>	

7.	Заклучить контракт на проведение текущих ремонтных работ по замене батарей и текущему ремонту в зданиях школы	зам. директора по АХЧ Рожко И.И.	2025 г.	готовится полный пакет документов для выделения дополнительных бюджетных ассигнований на текущий ремонт системы отопления (замена вышедших из строя батарей) по адресу: ул. Бела Куна, д.13; При наличии бюджетного финансирования данные работы будут выполнены.
8.	Обеспечить подписание акта и паспорта готовности к отопительному периоду 2025/2026 г.г. в 3-х экземплярах	Заведующий хозяйством Кравцова И.Ю.	Не позднее 01.09.2025 г.	