

Утверждено
директор МБОУ «Школа-гимназия,
детский сад № 25»
Кремпович-Герасименко Л. С.
31.01.2024

**«ДОРОЖНАЯ КАРТА»
ПО РЕАЛИЗАЦИИ В МБОУ «ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ, ДЕТСКИЙ САД №25» Г.
СИМФЕРОПОЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ШКОЛЬНЫХ
СИСТЕМ ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2024-2025 ГГ.**

№ п.п.	Мероприятие	Сроки исполнения	Ответственный	Отметка о выполнении
1. Проведение капитального ремонта				
1.	Издание приказа «О подготовке и проведении капитального ремонта в МБОУ «Школа-гимназия, детский сад № 25»	До 31.01.2024	Никуленкова Т. В., заместитель директора по АХЧ	
2.	Формирование Штаба родительского общественного контроля	До 15.02.2024	Кремпович- Герасименко Л. С., директор	
3.	Проведение заседаний Штаба родительского общественного контроля	В соответствии с Планом работы Штаба	Кремпович- Герасименко Л. С., директор; Председатель Штаба	
4.	Представление информации в Департамент образования Администрации г. Симферополя о ходе работ по капитальному ремонту	Еженедельно	Никуленкова Т. В., заместитель директора по АХЧ	
5.	Формирование и утверждение плана по обеспечению непрерывности образовательного процесса.	08.02.2024, 01.02.2025	Кремпович- Герасименко Л. С., директор	
2. Оснащение ОУ средствами обучения и воспитания				
1.	Определение потребности в средствах обучения и воспитания	Февраль 2024	Никуленкова Т. В., заместитель директора по АХЧ	

2.	Формирование перечня необходимых для оснащения средств обучения и воспитания	Март 2024	Никуленкова Т. В., заместитель директора по АХЧ	
3.	Формирование инфраструктурных листов по закупке средств обучения и воспитания	До 15.04.2024 До 14.04.2025	Меметова М. С., контрактный управляющий	
3. Обеспечение требований к антитеррористической защищенности ОУ				
1.	Установка периметрального ограждения	Март 2024 (при условии финансирова ния)	Кремпович- Герасименко Л. С., директор	
2.	Закупка и установка дополнительных камер видеонаблюдения, замена вышедших из строя камер видеонаблюдения	Август 2024	Дубинин Е. Е., ведущий системный администратор	
4. Обновление учебников и учебных пособий				
1.	Анализ потребности в учебниках и учебных пособиях, не позволяющих их дальнейшее использование по причине ветхости и дефектности на 2024/2025 учебный год	До 01.05.2024 До 01.05.2025	Лобзенко Л. П., заведующая библиотекой	
2.	Закупка учебников и учебных пособий (в рамках финансирования)	До 01.09.2025	Меметова М. С., контрактный управляющий	
5. Обеспечение дополнительного профессионального образования педагогических работников				
1.	Формирование плана обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работников	До 30.12.2024 До 20.12.2025	Карпушкина М. Н., заместитель директора по УВР	
6. Привлечение обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников к обсуждению дизайнерских и других решений в рамках подготовки и проведения капитального ремонта				

1.	Создание на официальном сайте ОУ раздела «Модернизация региональных систем образования 2024-2025»	Февраль, 2024	Карпушкина М. Н., заместитель директора по УВР	
2.	Информирование родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц о мероприятиях, реализуемых в рамках регионального проекта через социальные сети, «Сферум», СМИ	Постоянно	Жук Э. А., советник по воспитанию	
3.	Проведение анкетирования среди обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников на предмет организации предметно-эстетической среды	Апрель 2024	Давыдова О. Ф., заместитель директора по ВР	
4.	Рассмотрение и анализ предложений по формированию предметно-эстетической среды с привлечением ученического самоуправления и родительской общественности	Май, 2024	Давыдова О. Ф., заместитель директора по ВР	
5.	Размещение и обсуждение в социальных сетях проектов предметно-эстетической среды	Август, 2024	Жук Э. А., советник по воспитанию	
6	Реализация проектов предметно-эстетической среды	Сентябрь 2024-сентябрь 2025	Кремпович-Герасименко Л. С., директор	

