

Директор 1159102003140 И. В. Медина

Дорожная карта
по введению ФГОС СОО в МБОУ «СОШ № 30» г. Симферополя

Направление деятельности	Мероприятия	Сроки	Ответственные
Нормативно-правовое обеспечение	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС СОО	январь 2019	Сушко М.П.
	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС СОО	октябрь 2019г.	Руководители ШМО Астошонок В.А.
	Корректировка имеющихся и введение в действие новых локальных нормативных актов (положений): Положение о профильном обучении Положение о профориентации Положение о групповой проектной деятельности Положение об индивидуальной проектной деятельности и др.	до июня 2020г.	Рабочая группа по разработке ЛА и документов по сопровождению введения ФГОС СОО
	Корректировка должностных инструкций работников ОУ в соответствии с требованиями ФГОС СОО	до декабря 2019г.	Медина И.В.
	Разработка и утверждение ООП СОО (без учебного плана и рабочих программ учебных предметов (курсов, дисциплин, модулей))	до июня 2020г.	Сушко М.П.
	Разработка учебного плана на уровне СОО	апрель 2020г	ЗДУВР
	Разработка рабочих программ учебных курсов (дисциплин, модулей) на уровне СОО	август 2020г.	Учителя - предметники
	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с работниками ОУ, для осуществления педагогической деятельности в 10-11 классах	август 2020г.	Шебалова В.В.
Методическое обеспечение	Разработка и корректировка плана методической работы ОУ в рамках введения ФГОС СОО	июнь 2020г.	Сушко М.П.
	Проведение тематического педсовета «Организационно-правовые и психолого-	март 2020г.	Сушко М.П.

	педагогические условия введения ФГОС СОО»		
	Обсуждение и определение УМК для организации образовательной деятельности по учебному плану и плану внеурочной деятельности	март 2020г.	ЗДУВР, руководители ШМО
	Формирование системы оценки результатов образования, оценочных материалов в соответствии с ФГОС СОО	март – апрель 2020г.	руководители ШМО
	Выработка критериев оценки занятий (уроков, занятий внеурочной деятельности, профессиональных проб и социальных практик)	июнь 2020г.	ЗДУВР
	Взаимопосещение и оценка эффективности занятий	систематически	ЗДУВР, руководители ШМО
	Проведение педагогических советов, тематических заседаний ШМО по введению и реализации ФГОС СОО	В соответствии с годовым планом	ЗДУВР, руководители ШМО
Организация внеурочной деятельности	Формирование модели внеурочной деятельности на уровне СОО	до июня 2020г.	Москаленко Н.В.
	Разработка программ внеурочной деятельности на уровне СОО	июнь 2020г.	Москаленко Н.В.
Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности	Формирование модели проектной деятельности на уровне СОО	август 2020г.	Сушко М.П.
	Создание «банка тем» для проектной деятельности обучающихся	август 2020г.	Сушко М.П.
	Организация тьюторского сопровождения проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся	июнь 2020г.	ЗДУВР
	Проведение организационных собраний с обучающимися по организации проектной деятельности	сентябрь 2020г.	Сушко М.П., учителя - предметники
	Защита проектов	апрель 2021	ЗДУВР
Организация социальных практик и профессиональных проб для обучающихся	Формирование модели организации социальных практик и профессиональных проб на уровне СОО	май 2020г.	руководители ШМО
	Заключение договоров о сотрудничестве с организациями для организации социальных практик и профессиональных проб	до августа 2020г.	Карпюк Т.В.
	Разработка дневника социальных практик и профессиональных проб обучающегося	до августа 2020г	Карпюк Т.В., руководители ШМО

	Организация социальных практик и профессиональных проб для обучающегося	до августа 2020г	Карпюк Т.В., руководители ШМО
Кадровое обеспечение	Анализ кадрового обеспечения и подбор кадров для реализации ФГОС СОО	апрель 2020г.	ЗДУВР
	Создание и корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ в связи с введением ФГОС СОО	май 2020г.	Сушко М.П.
Информационное обеспечение	Размещение информационных материалов о введении ФГОС СОО на сайте ОУ	в течение года	Сушко М.П. Каримходжаева Д.Н.
	Информирование родителей (законных представителей) о введении ФГОС СОО на родительских собраниях	апрель 2020г.	Сушко М.П., классные руководители 9 классов
	Информирование обучающихся о введении ФГОС СОО на организационном собрании и тематических классных часах	апрель 2020г.	ЗДУВР Классные руководители
	Создание буклетов и стендов, посвящённых введению ФГОС СОО	апрель	ЗДУВР
	Анкетирование обучающихся и родителей (законных представителей) по выявлению образовательных потребностей на уровне СОО	Март-апрель	Сушко М.П.
Материально-техническое обеспечение	Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС СОО	2019/2020 учебный год	Учителя - предметники
	Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ требованиям ФГОС СОО	2019/2020 учебный год	Матцаберидзе
	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС СОО	2019/2020 учебный год	Шебалова В.В.
	Обеспечение условий реализации ООП СОО противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ	2019/2020 учебный год	Шебалова В.В.
	Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС СОО	2019/2020 учебный год	Чигирев С.Г. Каримходжаева Д.Н.
	Обеспечение учебниками и учебными пособиями, обеспечивающими реализацию ФГОС СОО	2019/2020 учебный год	Асташонок В.А.

	Обеспечение укомплектованности электронными образовательными ресурсами для реализации ФГОС СОО	2019/2020 учебный год	Каримходжаева Д.Н.
	Обеспечение доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам, размещённым в федеральных и региональных базах данных	2019/2020 учебный год	Каримходжаева Д.Н. Чигирев С.Г.
	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным ресурсам	2019/2020 учебный год	Чигирев С.Г.
Финансовое обеспечение	Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП СОО	2019/2020 учебный год	Медина И.В.
	Привлечение внебюджетных средств	2019/2020 учебный год	Медина И.В.
Управленческое обеспечение	Планирование деятельности по введению и реализации ФГОС СОО	2019,2020 гг	Медина И.В.
	Мониторинг и внутришкольный контроль введения и реализации ФГОС СОО	июнь 2020г	ЗДУВР
	Проведение организационных совещаний по введению и реализации ФГОС СОО	плановые, по необходимости	Медина И.В.
	Участие органов самоуправления образовательным учреждением в подготовке, обсуждении, принятии и реализации управленческих решений по введению ФГОС СОО	в течение периода введения ФГОС СОО	Москаленко Н.В.
	Координация деятельности участников образовательных отношений по введению и реализации ФГОС СОО	в течение периода введения ФГОС СОО	Медина И.В.
	Коррекция деятельности по введению и реализации ФГОС СОО в школе	в течение периода введения ФГОС СОО	Медина И.В.