



План мероприятий ОО по введению информационной системы «Электронный журнал ЭлЖур» (далее ИС «ЭлЖур») на этапах: подготовительном, проектирования нормативного и регламентационного обеспечения, согласования и принятия нормативного и регламентационного обеспечения, начала использования ЭлЖур

№п/п	Мероприятия	Этап	Сроки	Ответственные	Отметка о выполнении
1.	Проведение анализа уровня ИКТ - компетентности сотрудников ОО, ее соответствие требованиям, необходимым для работы с ИС «ЭлЖур»	подготовительный	июнь	Гусева И.С. Сушко М.П.	выполн.
2.	Проведение анализа психологической готовности сотрудников ОО к инновационной деятельности и повышению квалификации	подготовительный	август	Нагорнова В.В. Сушко М.П.	выполн.
3.	Определение состава группы разработки нормативного и регламентационного обеспечения ОО, участвующих во внедрении ИС «ЭлЖур»	подготовительный	июнь	Медина И.В.	Приказ № 390 от 29.06.2020 г.
4.	Распределить обязанности по работе с ИС «ЭлЖур» между сотрудниками ОО, участвующими во внедрении, способы их взаимодействия и стимулирования	подготовительный	июнь	Медина И.В.	Приказ № 390 от 29.06.2020 г.
5.	Ознакомление сотрудников ОУ с ИС «ЭлЖур» и предстоящими соответствующими изменениями в деятельности преподавателей	подготовительный	июнь	Медина И.В. Гусева И.С.	выполн. лр. 12
6.	Организация обсуждения и согласование подходов участников образовательного процесса к внедрению и использованию ИС «ЭлЖур»	подготовительный	июнь	Медина И.В. Гусева И.С.	выполн.
7.	Проведение анализа участниками рабочей группы имеющейся нормативной базы ОО и подготовка проектов документов (организация правовой экспертизы)	подготовительный	июнь	Гусева И.С. Полякова М.В. Сушко М.П.	выполн.

	рабочих вариантов ряда локальных актов (при необходимости), включая: - план работы по реализации модели функционирования ОО с использованием ИС «ЭлЖур»; - проекты изменений в действующих документах (локальных актах) и проекты новых документов (локальных нормативных актов) ОО, относящихся к использованию ИС «ЭлЖур»			Москаленко Н.В.	<i>Приказ № 448 от 13.08.2021</i> <i>Приказ № 390 от 29.08.2021</i>
8.	Составить программу и график обучения сотрудников ОО для работы с ИС «ЭлЖур». Издание приказа по ОО о проведении обучения (повышения квалификации) сотрудников	согласование и принятие нормативного и регламентационного обеспечения	июль	Гусева И.С.	<i>Приказ № 442 от 14.08.2021</i>
9.	Организация и проведение общественного обсуждения разработанных проектов документов	ознакомление	август	Медина И.В.	<i>Протокол пед.совета № 9 от 17.08.2021</i>
10.	Рассмотрение и согласование подготовленных рабочей группой документов	согласование и принятие нормативного и регламентационного обеспечения	август	Медина И.В.	<i>Совет родителей (протокол) 25.08.2021</i> <i>Решение собрания № 11 от 22.08.2021</i>
11.	Принятие комплекта документов ОО, обеспечивающего внедрение и использование ИС «ЭлЖур», содержащего: - план работы по внедрению ИС «ЭлЖур»; - комплект документов по обеспечению законодательных требований о защите персональных данных; - комплект дополнений в функциональные обязанности работников ОО, связанные с ведением ИС «ЭлЖур»; - регламент ведения ИС «ЭлЖур»; - регламент предоставления услуги электронный дневник (информирования обучающихся и их родителей (законных представителей) о результатах обучения);	начало использования ЭЖ	август	Медина И.В.	<i>Приказ № 389 от 29.08.2021</i> <i>Приказ ВЛНА № 469 от 18.08.2021 № 465 от 18.08.2021 № 466 от 18.08.2021 № 470 от 18.08.2021 № 481 от 18.08.2021 № 432 от 20.08.2021</i> <i>Приказ № 443 от 14.08.2021 «О введении денежной в расходе, использ.</i> <i>Приказ № 450 от 18.08.2021 применяется, применяется.</i>

	- приказ руководителя ОО о внедрении в деятельность образовательного учреждения ИС «ЭлЖур»				
12.	Принятие перечня локальных нормативных актов, в которые вносились изменения для использования в ИС «ЭлЖур»: - локальные акты, регламентирующие административного административную и финансово-хозяйственную деятельность; - локальные акты, регламентирующие права участников образовательного процесса; - локальные акты, регламентирующие деятельность профессиональных объединений.	начало использования ЭЖ	август	Медина И.В.	Приказы № 464 от 18.08.20 № 465 от 18.08.20 № 466 от 18.08.20 № 470 от 18.08.20 № 471 от 18.08.20 № 472 от 18.08.20
13.	Подготовка и заключение договоров, регулирующих отношения по использованию ИС «ЭлЖур»	начало использования ЭЖ	август	Медина И.В.	Договор № 1901-03/20 - 04
14.	Издание на основании согласованных документов директором ОО приказа об утверждении и введении в действие принятых локальных актов, доведение до сведения всех заинтересованных сторон	начало использования ЭЖ	август	Медина И.В.	Приказ № 450 от 18.08.2020.
15.	Обеспечение информации о локальных нормативных правовых актах ОО как открытой и доступной для всех участников образовательного процесса, функции и интересы, которых они затрагивают	начало использования ЭЖ	август	Гусева И.С. Каримходжаева Д.Н.	размещены на официальном сайте школы School303.ru
16.	Обеспечение обязательного минимума организационно-технических условий внедрения ИС «ЭлЖур»: - работоспособность ИКТ-инфраструктуры ОО (в частности проводная и/или беспроводная локальная вычислительная сеть); - наличие устройств доступа (любое оборудование, позволяющее обеспечить работу с ИС «ЭлЖур», например, компьютер, планшет) к ИС «ЭлЖур» администрации ОО;	подготовительный	июнь-август	Чигирев С.Г.	выполнено 100% в каждой учебной кабинете, учительской, библиотеке, компьютерном классе

	- открытый доступ к ИС «ЭлЖур» учителей; - администрирование ЭЖ (техническое и методическое обеспечение)				
17.	Обеспечение обязательного минимума условий для ведения учета: - компьютерный класс или сопоставимое число иных устройств доступа к ИС «ЭлЖур»; - открытый доступ учителей к ИС «ЭлЖур» (например, в учительской); - график работы устройств доступа к ИС «ЭлЖур», достаточный для ввода данных; - регламент оказания технической и методической помощи педагогическим работникам ОО (график и условия оказания помощи, включая распределение обязанностей и необходимую для оказания помощи информацию)	начало использования ЭЖ	август	Чигирев С.Г. Гусева И.С.	выполн. 100%. Приказ № 450 от 17.08.2021
18.	Составить план дополнительного оснащения для достижения оптимального и желательного уровней внедрения ИС «ЭлЖур» в ОО	подготовительный	август	Матцаберидзе З.А.	выполн.
19.	Определить настройки ИС «ЭлЖур», порядок заполнения исходных массивов данных и т.д.	согласование и принятие нормативного и регламентационного обеспечения	август	Гусева И.С. Каримходжаева Д.Н.	выполн.
20.	Назначить администратора ИС «ЭлЖур», ответственного за комплекс работ по техническому использованию ИС «ЭлЖур» сотрудниками ОО, организацию консультирования сотрудников и оказания необходимой помощи в ходе работы с ИС «ЭлЖур»	согласование и принятие нормативного и регламентационного обеспечения	август	Медина И.В.	Приказ № 389 от 29.06.20 Приказ № 450 от 18.08.2021 регламент.
21.	Провести анализ наличия минимального набора необходимых функций в части учета выполнения учебной программы и необходимо обеспечить инструментарий для отражения их в электронной форме в выбранной системе ИС	начало использования ЭЖ	август	Гусева И.С.	выполн.

	«ЭлЖур» для принятия решения о полной замене традиционного документооборота ОО на бумажных носителях на электронный.				
22.	Формирование группы разработки (ГР) нормативного и регламентационного обеспечения. Издание приказа руководителя с утверждением регламента работы ГР и указанием сроков проведения работ	подготовительный	июнь	Медина И.В.	Приказ № 389 от 29.06.2021.
23.	Проведение педагогического совета по рассмотрению и согласованию подготовленных рабочей группой документов (в соответствии с Уставом ОО)	согласование и принятие нормативного и регламентационного обеспечения	август	Медина И.В.	Решение совет ГР № 9 от 17.08.2021.
24.	Проведение заседания Совета родителей ОО по рассмотрению и согласованию подготовленных рабочей группой документов (в соответствии с Уставом ОО)	согласование и принятие нормативного и регламентационного обеспечения	август	Москаленко Н.В.	Совет родителей пр. № 1 25.08.2021.
25.	Организация знакомства и обучения учащихся с работой ИС «ЭлЖур»	начало использования ЭЖ	август	Гусева И.С.	1.09.2021.
26.	Организация знакомства и обучения родителей (законных представителей) с работой ИС «ЭлЖур»	начало использования ЭЖ	сентябрь	Кл. руководител и	Решение собр. пр. № 1 от 28.08.2021.
27.	Издание приказа о начале использовании ИС «ЭлЖур» с утверждением плана работ по реализации модели функционирования ОО с использованием ИС «ЭлЖур»;	начало использования ЭЖ	август	Медина И.В.	Приказ № 476 от 18.08.2021.
28.	Ввод информации по успеваемости учащихся в электронные дневники, журналы.	начало использования ЭЖ	ежедневно	Гусева И.С. Каримходжаева Д.Н.	выполнено.
29.	Формирование отчетности по внедрению электронных дневников и журналов успеваемости	начало использования ЭЖ	ежеквартально	ЗДУВР	выполнено.
30.	Консультации по работе и ведению ИС «ЭлЖур»	начало использования ЭЖ	в соответствии с графиком	Гусева И.С.	Приказ № 450 от 17.08.2021. Приложение 3.
31.	Подготовка информации для базы данных ИС «ЭлЖур»	подготовительный	август	Каримходжаева Д.Н.	выполнено.

				Кл. руководител и	
32.	Заполнение базы данных в соответствии с разработанным регламентом	подготовитель ный	август	Каримходжа ева Д.Н.	<i>выполн.</i>
33.	Проведение контроля правильности заполнения информации в ИС «ЭлЖур»	начало использования ЭЖ	август	Гусева И.С.	<i>выполн.</i>
34.	Участие педагогов школы в муниципальных семинарах, консультациях по ведению ИС «ЭлЖур»	использования ЭЖ	в течение года	Сушко М.П.	