



**План работы муниципального опорного центра дополнительного образования детей
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2026 год**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Сроки исполнения
1. Мероприятия по обеспечению деятельности муниципального опорного центра			
1.1	Актуализация (корректировка) и разработка муниципальных нормативно-правовых документов в рамках мероприятий Плана реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года.	Уполномоченный орган, МОЦ	В течение года
1.2	Актуализация муниципальной нормативно-правовой базы в части реализации Целевой модели развития региональной системы дополнительного образования.	Уполномоченный орган, МОЦ	В течение года
1.3	Актуализация (корректировка) и разработка нормативно-правовых документов в рамках реализации механизма социального заказа.	Уполномоченный орган, МОЦ	В течение года
1.4	Актуализация муниципальной нормативно-правовой базы в части АИС «Навигатор дополнительного образования детей Республики Крым» (далее – АИС «Навигатор»).	РМЦ, МОЦ	В течение года
1.5	Актуализация информации в разделе «МОЦ» на официальном сайте МБ УДО «ИДЮТ» г. Симферополя	МОЦ	В течение года
1.6	Информационно-разъяснительная кампания о деятельности муниципального опорного центра на сайтах образовательных организаций, социальных сетях, информационных мессенджерах	Уполномоченный орган, МОЦ	Январь Август-сентябрь
1.7	Участие в мероприятиях РМЦ, направленных на совершенствование профессионального мастерства руководителей и специалистов МОЦ	РМЦ, МОЦ	По плану РМЦ
2. Мероприятия по работе в АИС «Навигатор дополнительного образования детей» Республики Крым			
2.1.	Модерация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	МОЦ	В течение года
2.2.	Мониторинг опубликованных в АИС Навигатор программ дополнительного образования	МОЦ	Ежемесячно
2.3.	Проведение комплекса мероприятий по достижению охвата детей дополнительным образованием: - организация совещаний с руководителями и педагогами образовательных организаций;	Департамент образования МОЦ	В течение года

	- мониторинг интересов обучающихся в образовательных организациях; - выступление на родительских собраниях; - открытие новых объединений.		
2.4.	Актуализация информации в карточках программ дополнительного образования	МОЦ	В течение года
2.5.	Наполнение и корректировка модулей регионального Навигатора, выгрузка таблиц из сводных данных по всем параметрам	МОЦ	В течение года, по запросу Департамента
2.6.	Организация и проведение обучающих семинаров: «Актуальные вопросы функционирования АИС «Навигатор»	МОЦ	По отдельному графику
2.7.	Выгрузка и обработка статистических данных из АИС «Навигатор»	В течение года	РМЦ, МОЦ
3. Осуществление аналитико-отчетной деятельности МОЦ			
3.1.	Мониторинг реализации Целевой модели, а также развития системы дополнительного образования детей на территории муниципалитета	Уполномоченный орган, МОЦ	В течение года
3.2.	Проведение мониторинга уровня удовлетворенности родителей (законных представителей) обучающихся качеством дополнительного образования в организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы.	МОЦ, образовательные учреждения	В течение года
3.3.	Мониторинг внедрения социального заказа и выдачи социальных сертификатов	МОЦ	Раз в полгода
3.4.	Мониторинг вовлечения детей в дополнительное образование в разрезе учреждений дополнительного образования	Департамент образования, МОЦ	Еженедельно
3.5.	Мониторинг наполнения контента АИС «Навигатор»	РМЦ, МОЦ	Ежемесячно
3.6.	Мониторинг школьных театров	МОЦ	Раз в квартал
3.7.	Мониторинг школьных музеев	МОЦ	Раз в полгода
3.8.	Мониторинг программ и обучающихся по программам, реализуемым в рамках значимых проектов дополнительным образованием	МОЦ	Раз в квартал
3.9.	Мониторинг охвата детей программами дополнительного образования	МОЦ	В течение года
3.10.	Подготовка и защита публичного отчета о работе МОЦ за первое полугодие 2026 года	Руководитель МОЦ	Июнь 2026 года
3.11.	Подготовка и защита публичного отчета МОЦ по внедрению Целевой модели в 2026 году.	Руководитель МОЦ	декабрь 2026 года
4. Независимая оценка качества дополнительных общеобразовательных программ			
4.1.	Актуализация муниципальной нормативно-правовой базы в части проведения независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	Департамент образования, МОЦ	I квартал 2026
4.2.	Организация независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных программ (далее – ДОП) в муниципальном образовании (далее – НОКО)	МОЦ	По отдельному плану
4.3.	Формирование экспертных групп: организация и проведение экспертизы дополнительных общеобразовательных программ в рамках НОКО на региональном	МОЦ эксперты НОКО	По отдельному плану

	уровне		
4.4.	Составление реестра дополнительных общеобразовательных программ, участвующих в НОКО, реализуемых в рамках социального заказа	МОЦ	По отдельному плану
4.5.	Участие в составе регионального экспертного совета по проведению независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	МОЦ, члены регионального экспертного совета	В течение года
4.6.	Разработка и проведение индивидуальных и групповых консультаций для педагогических работников по проектированию, разработке и реализации ДОП	МОЦ	В течение года
4.7.	Формирование электронного сборника методических рекомендаций по корректировке типичных ошибок при составлении программ дополнительного образования	МОЦ	Май-июнь 2026
5. Методическое сопровождение образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы			
5.1.	Организационно-методическое консультирование, сопровождение деятельности муниципальных образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы	МОЦ, образовательные организации	В течение года
5.2.	Инструктивное совещание по переводу АИС Навигатор на новый финансовый год с учреждениями дополнительного образования муниципалитета, реализующими программы в рамках социального сертификата.	МОЦ, учреждения дополнительного образования	Декабрь-январь
5.3.	Семинары-практикумы для сотрудников образовательных организаций, ответственных за работу АИС Навигатор на тему: «Перевод программ и обучающихся на новый учебный год. Зачисление детей»	МОЦ	Август-сентябрь
5.4.	Обучение специалистов образовательных организаций, ответственных за работу в АИС Навигатор, в том числе вновь назначенных.	МОЦ	В течение года
5.5.	Разработка методических материалов о функционировании АИС «Навигатор» для ознакомления потребителей услуг с порядком выдачи и использования сертификатов социального заказа.	МОЦ	В течение года
5.6.	Педагогические чтения: «Обновление содержания дополнительного образования, посредством создания и развития новых образовательных пространств («Точка роста», «IT-куб», «Новые места в дополнительном образовании»)	Департамент образования, МОЦ	Сентябрь
5.7.	Методическая сессия: «Ранняя профориентация в системе дополнительного образования: практики и механизмы»	Департамент образования, МОЦ	Октябрь